



Projekt LÅGAN – samverkan för regionala kluster

2016-09-01 – 2018-12-31

Verksamhets- och uppföljningsplan – maj 2018

Bilaga: Verksamhetsplan GodaHus 2018-2020

		Planerat:	Genomfört:
Kontraktskrivning		Sept 2016	✓ Okt 2016
Verksamhets- och uppföljningsplan		Sept 2016	✓ 23 sept 2016
Presentation LÅGANs hemsida		Okt 2016	
Rekvisition 1	Period 2016-09-12 – 2016-12-31	Jan 2017	✓ 26 jan 2017
Rekvisition 2	Period 2017_våren	Juli 2017	✓ 4 juli 2017
Rekvisition 3	Period 2017_hösten	Jan 2018	✓ 2 januari 2018
Rekvisition 4	Period 2018_våren	Juni 2018	✓ 14 juni 2018
Rekvisition 5	Period 2018_hösten	Dec 2018	
Slutrapport		Dec 2018	
A. Deltagande i klusterträffar			
Träff 1	Växjö	24-25 nov 2016	✓ 24-25 nov 2016
Träff 2	Umeå	4-6 april 2017	✓ 4-6 april 2017
Träff 3	Örebro	16-17 nov 2017	✓ 16-17 nov 2017
Träff 4	Karlstad	19-20 april 2018	✓ 19-20 april 2018
Träff 5	?	?	
B. Genomförande av GodaHus-aktiviteter			
Aktivitet 1	Styrelsemöte GodaHus / möte byggentreprenörer	2 sept 2016	✓ 2 sept 2016
Aktivitet 2	Möte Solstrålarna (temagrupp solenergi)/ invigning solfält 600 kW	13 sept 2016 / Rödeby, Karlskrona	✓ 13 sept 2016
Aktivitet 3	Fortbildning-samverkansentreprenader	23 sept 2016 / Kalmar	✓ 23 sept 2016
Aktivitet 4	Studiebesök Skruvarna (driftpersonal)	29 sept 2016 / Åseda/Kalmar	✓ 29 sept 2016
Aktivitet 5	Fortbildning - Energilyftet	12 okt 2016 / Ronneby	✓ 12 okt 2016

Aktivitet 6	Möte Solstrålarna	21 okt 2016/Emmaboda	✓ 21 okt 2016
Aktivitet 7	Fortbildning – Lågenergibyggnade/BEN	1 dec 2016 / Växjö	✓ 1 dec 2016
Aktivitet 8	Styrelsemöte GodaHus	10/2, 24/3, 21/6 - 2017	✓ 2017_våren
Aktivitet 9	Fortbildningstillfällen	19/1, 16/2, 20/4, 11/5	✓ 2017_våren
Aktivitet 10	Möte Solstrålarna	10/2, 28/6	✓ 2017_våren
Aktivitet 11	Styrelsemöte GodaHus	22/9, 10/11	✓ 2017_hösten
Aktivitet 12	Fortbildningstillfällen	27/9, 13/10, 24/11	✓ 2017_hösten
Aktivitet 12	Möte Solstrålarna	1/9	✓ 2017_hösten
Aktivitet 13	Workshop ny verksamhetsplan	19/10	✓ 2017_hösten
Aktivitet 14	Uppstart ny digitaliseringsgrupp	27/2, 5/4, 21/5	✓ 2018-våren
Aktivitet 15	Styrelsemöten GodaHus	19/1, 16/3, 12/6	✓ 2018-våren
Aktivitet 16	Föreningsstämma och Solstrålemöte	26/4	✓ 2018-våren
Aktivitet 17	Planering Energisamordnarutbildning	Våren -18	✓ 2018-våren
Aktivitet 18	Skruvarna - möten	Feb+maj 2018	✓ 2018-våren
		Planerat:	Genomfört:
C. Medverkan vid nationellt LÅGAN seminarium			
Seminarium 1	?	?	
D. Medverkan vid initiering av lågenergiprojekt			
Projekt 1	Kv. Lejonet, Älmhult	Sept 2016	✓ Sept 2016
Projekt 2	Växjö Stations- och kommunhus	Mars 2017	✓ Mars 2017
Projekt 3	Kv. Kungsmarken, Karlskrona	Maj 2017	✓ Maj 2017
Projekt 4	Elmeskolan, Älmhult	Sept 2017	✓ 2017_hösten
Projekt 5	Pär Lagerkvistskolan, Växjö	Sept 2017	✓ 2017_hösten
Projekt 6	Kv Saga, förskola 10 avd	Jan 2018	✓ 2018-våren
Projekt 7	Ljungfälleskolan, till-o ombyggnad	Feb 2018	✓ 2018-våren
E. Ansökan om utvecklingsprojekt			
Projekt 1	Solelprogrammet: org.sc	Sept 2016	✓ 12 Sept 2016
Projekt 2	SHS: köldbryggor	Nov 2016	✓ Nov 2016
Projekt 3	Dialogutveckling - kommuner/marknad	Mars 2018	✓ Mars 2018



Projekt 4	Förstudie för regionalfondsansökan Blekinge	Våren 2018	✓ 2018-våren
Projekt 5	?	?	

Växjö 2018-06-14

Stefan Olsson, vd GodaHus