



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - PMVC

CONTRATADA: COLISEU CONST. E EMPREENDIMENTOS ERELLI - EPP

LOCAL: DIVERSOS BARRIOS

CIDADE: VITÓRIA DA CONQUISTA

ESTADO: BAHIA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2024 A 17/09/2024

CONCLUSÃO DA OBRA: 31/03/2025

Nº CONTRATO: 008-31/2024

MEDIÇÃO Nº: 06

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.101.822,88

PERÍODO: 16/01/2025 A 31/03/2025

Página 1 de 9

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTATUAL QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ITEM	QUANTIDADES ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	VALORES (R\$) ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
PRACA ADEIAS SOARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
01.01	Administração Local de Obras	und	0,70	10.927,08	R\$ 7.687,46		0,70	0,70	-		7.687,46	7.687,46	-	100,00%
SUBTOTAL														
SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.01	Mobilização de Maquinaria e Equipamentos	und	1,00	4.341,03	R\$ 4.341,03		1,00	1,00	-		4.341,03	4.341,03	-	100,00%
02.02	Demobilização de Maquinaria e Equipamentos	und	1,00	1.521,60	R\$ 1.521,60		1,00	1,00	-		1.521,60	1.521,60	-	100,00%
02.03	Barrido para Obras de Médio Porte Realizado em 2 vezes	m²	30,00	2.428,27	R\$ 7.284,81		30,00	30,00	-		7.284,81	7.284,81	-	100,00%
02.04	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	m	5,00	542,67	R\$ 2.713,35		5,00	5,00	-		2.713,35	2.713,35	-	100,00%
02.05	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	378,64	9,49	R\$ 3.593,29		378,64	378,64	-		3.593,29	3.593,29	-	100,00%
02.06	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Al. 09/2023	m³	10,00	101,96	R\$ 1.019,60		10,00	10,00	-		1.019,60	1.019,60	-	100,00%
02.07	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev02_01/2022 - Identificação de obras e sinalização de obras	m²	6,40	354,63	R\$ 2.269,63		6,40	6,40	-		2.269,63	2.269,63	-	100,00%
SUBTOTAL														
MOVIMENTO DE TERRA														
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Al. 05/2018	m²	1.037,30	0,43	R\$ 446,04		1.037,30	1.037,30	-		446,04	446,04	-	100,00%
03.02	Regulamentação e compactação de subleito de solo predominantemente areoso. Al. 11/2019	m²	1.037,30	2,98	R\$ 3.091,15		1.037,30	1.037,30	-		3.091,15	3.091,15	-	100,00%
SUBTOTAL														
ACESSIBILIDADE E PASSEIO														
04.01	Assentamento de guia (rimão) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (altura de 13 cm, espessura superior x inferior, para vias urbanas (rua viário). Al. 06/2016	m	360,70	47,20	R\$ 17.025,04		360,70	360,70	-		17.025,04	17.025,04	-	100,00%
04.02	Preparo de leito de via com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (asfalto de solo natural). Al. 08/2020	m²	651,60	3,45	R\$ 2.248,02		651,60	651,60	-		2.248,02	2.248,02	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado 2%, acabamento convencional, não armado. Al. 03/2023	m³	52,13	755,34	R\$ 39.375,93		52,13	52,13	-		39.375,93	39.375,93	-	100,00%
04.04	Piso HMI direcional (ou anti-árvore, de concreto, colorido, pigmentado visual, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	5,88	152,37	R\$ 895,94		5,88	5,88	-		895,94	895,94	-	100,00%
04.05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Al. 10/2022	m²	228,16	67,02	R\$ 15.291,28		228,16	228,16	-		15.291,28	15.291,28	-	100,00%
SUBTOTAL														
EQUIPAMENTOS DE PRACA														
05.01	Barco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,80x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev	und	6,00	456,65	R\$ 2.739,90		6,00	6,00	-		2.739,90	2.739,90	-	100,00%
05.02	Bancada em Lixa de aço galvanizado com pintura	M	2,50	223,36	R\$ 558,40		2,50	2,50	-		558,40	558,40	-	100,00%
05.03	PERGOLADO EM AÇÚCARADO BRANCO	und	1,00	11.706,32	R\$ 11.706,32		1,00	1,00	-		11.706,32	11.706,32	-	100,00%
05.04	Luseta em fibra de vidro com capacidade 50L com suporte (postal). FIDBERGLASS REF. C1P0106 ou similar	und	4,00	336,98	R\$ 1.347,92		4,00	4,00	-		1.347,92	1.347,92	-	100,00%
05.05	Conjunto Tábua em Concreto com Revestimento Cimento (Espazo 2cm)	UND	1,00	1.802,97	R\$ 1.802,97		1,00	1,00	-		1.802,97	1.802,97	-	100,00%
SUBTOTAL														
74.836,21														
17.691,21														

Julio Felipe Cledes Neto
 Coordenação de Obras - SEINFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 050098380BA
 SEINFRA - PMVC

Ana Cláudia
 Secretária de Administração
 Matr. 24.519-7

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
06.01	Elétrico rígidu roscaivel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	20,00	14,54	R\$	290,80	20,00	20,00	-	-	290,80	100,00%
06.02	Elétrico rígidu roscaivel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação.	m	183,57	18,30	R\$	3.359,33	183,57	183,57	-	-	3.359,33	100,00%
06.03	Luz para eletródodo, pvc, roscaivel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	und	9,00	12,10	R\$	108,90	9,00	9,00	-	-	108,90	100,00%
06.04	Luz para eletródodo, pvc, roscaivel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	und	87,00	13,77	R\$	1.197,99	87,00	87,00	-	-	1.197,99	100,00%
06.05	Fita isolante alta tensão 18 mm x 1,0 m - Fornecimento	und	24,00	12,78	R\$	306,72	24,00	24,00	-	-	306,72	100,00%
06.06	Fornecimento de condutor perfurado 25-86/2 95 mm²	und	75,00	10,04	R\$	753,00	75,00	75,00	-	-	753,00	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	787,50	6,66	R\$	5.244,75	787,50	787,50	-	-	5.244,75	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	135,00	3,38	R\$	456,30	135,00	135,00	-	-	456,30	100,00%
06.09	Poste em tubo de aço galvanizado, passado, d=7 (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m C/pintura	und	9,00	766,23	R\$	6.886,07	9,00	9,00	-	-	6.886,07	100,00%
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação.	und	9,00	390,79	R\$	3.427,11	9,00	9,00	-	-	3.427,11	100,00%
06.11	Haste de aterramento, diâmetro 3/4" com 3 metros - fornecimento e instalação.	und	9,00	144,77	R\$	1.302,93	9,00	9,00	-	-	1.302,93	100,00%
06.12	REDE ELÉTRICA TIPO QUIL, PARA SPA, PABLASTE COM ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00	23,13	R\$	208,17	9,00	9,00	-	-	208,17	100,00%
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação.	und	9,00	2,25	R\$	20,25	9,00	9,00	-	-	20,25	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PARRAÇO MONOFÁSICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	2.827,58	R\$	2.827,58	1,00	1,00	-	-	2.827,58	100,00%
06.15	Cabo de passagem em alvenaria de tijolos miúdos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	9,00	151,54	R\$	1.363,86	9,00	9,00	-	-	1.363,86	100,00%
06.16	Cabo de passagem em alvenaria de tijolos miúdos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	511,23	R\$	511,23	1,00	1,00	-	-	511,23	100,00%
07	PISAGISMO				R\$	28.274,99					28.274,99	100,00%
07.01	PISAGISMO DE PRAÇAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	3,00	1.398,73	R\$	4.196,19	3,00	3,00	-	-	4.196,19	100,00%
07.02	Plano de grama esmeralda ou são carlos ou curibana, em placas, Al. 09/2022	m2	389,52	18,38	R\$	6.791,78	301,52	389,52	-	-	5.541,94	100,00%
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	10.997,97					10.997,97	100,00%
08.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.037,30	0,52	R\$	539,40	1.037,30	1.037,30	-	-	539,40	100,00%
08.02					R\$	539,40					539,40	100,00%
TOTAL PRAÇA ABDIAS SOARES			R\$	166.211,03		1.249,84				165.520,89	166.211,03	0,00%

Julia Felipe Cuedes Neto
 Condensação de Obras - SEINFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 280458229-5

Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 050081839084
 SEINFRA - PAVIC

Ass. Claudio R. P.

PRACA ALTO DO PANORAMA																		
ITEM	SERVICOS	UNID.	QUANT.	PRECO UNITARIO	CONTRATUAL	PRECO/ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado			
ADMINISTRACAO LOCAL												ANTERIOR	ACUMULADO	(R\$)	acomulado			
01.01	Administracao Local de Obras	und	1,00	10.982,08	R\$	10.982,08						10.982,08	10.982,08	-	100,00%			
SUBTOTAL													10.982,08	10.982,08	-	100,00%		
02. SERVICOS PRELIMINARES																		
02.01	Mobilizacao de Maquinas e Equipamentos	und	1,00	4.178,85	R\$	4.178,85						4.178,85	4.178,85	-	100,00%			
02.02	Desmobilizacao de Maquinas e Equipamentos	und	1,00	1.476,33	R\$	1.476,33						1.476,33	1.476,33	-	100,00%			
02.03	Barrido para Obras de Medio Porte Respostamento 2 vezes	m²	40,00	243,61	R\$	9.744,40						9.744,40	9.744,40	-	100,00%			
02.04	Aluguel de burlino quimico, com 03 Impresas semanais	m²	5,00	542,67	R\$	2.713,35						2.713,35	2.713,35	-	100,00%			
02.05	Demolicao de mlti-fio galvanico ou pre-moldado	m	9,49	130,69	R\$	1.240,25						1.240,25	1.240,25	-	100,00%			
02.06	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rcv02_01/2022 - Identificacao de obras e sinalizacao de obras	m²	6,40	354,75	R\$	2.270,40						2.270,40	2.270,40	-	100,00%			
SUBTOTAL													21.623,58	21.623,58	-	100,00%		
03. MOVIMENTO DE TERRA																		
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras at 09/2018	m²	1.858,00	0,43	R\$	798,94						798,94	798,94	-	100,00%			
03.02	Regularizacao e compactacao de subleito de solo predominantemente argiloso at 11/2019	m²	1.858,00	2,98	R\$	5.536,84						5.536,84	5.536,84	-	100,00%			
SUBTOTAL													6.335,78	6.335,78	-	100,00%		
04. ACESSIBILIDADE E PASSAREIO																		
04.01	Assentamento de guia (mto-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias Urbanas (uso viário) at 09/2018	m	534,12	47,20	R\$	25.210,46	37,27	498,85	534,12	-	179,14	23.451,32	25.210,46	-	100,00%			
04.02	Preparo de base de via com largura maior ou igual a 1,5 m e Espessura de 2,5 cm (com 5% de concreto com agregado convencional, não armado) at 09/2020	m²	583,05	3,45	R\$	2.011,52	7,45	575,60	583,05	-	25,70	1.985,82	2.011,52	-	100,00%			
04.03	Preparo de base de via com largura maior ou igual a 1,5 m e Espessura de 2,5 cm (com 5% de concreto com agregado convencional, não armado) at 09/2023	m³	48,20	680,13	R\$	33.282,89	2,15	46,05	48,20	0,00	1.483,78	31.779,11	33.282,89	-	100,00%			
04.04	Piso 0x100 direcional reto unitario, de concreto, colorido, pedicelentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicao com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularizacao de base	m²	33,25	152,85	R\$	5.075,61		33,25	33,25	-	-	5.075,61	5.075,61	-	100,00%			
04.05	Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 5 cm, at 10/2022	m²	307,70	67,02	R\$	20.622,05		307,70	307,70	-	-	20.622,05	20.622,05	-	100,00%			
SUBTOTAL													86.182,53	86.182,53	-	100,00%		
05. EQUIPAMENTOS DE PRAÇA																		
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensao: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	und	7,00	457,03	R\$	3.199,21		7,00	7,00	-	-	3.199,21	3.199,21	-	100,00%			
05.02	Mesa c/ tempo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor crua gúrdia da Coral ou similar.	und	3,00	726,10	R\$	2.178,30		3,00	3,00	-	-	2.178,30	2.178,30	-	100,00%			
05.03	RODA DE CARROÇA AREMAs PINTURA	und	1,00	233,20	R\$	233,20		1,00	1,00	-	-	233,20	233,20	-	100,00%			
05.04	Bicicletario em tubo de aço galvanizado com pintura	M	2,50	223,36	R\$	558,40		2,50	2,50	-	-	558,40	558,40	-	100,00%			
05.05	PERGOLADO EM ALUMINIO TRATADO	und	1,00	11.711,21	R\$	11.711,21		1,00	1,00	-	-	11.711,21	11.711,21	-	100,00%			
05.06	Linha em lã de vidro, com capacidade 50l, com suporte (postal), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	und	5,00	336,98	R\$	1.684,90		5,00	5,00	-	-	1.684,90	1.684,90	-	100,00%			
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSIVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	16.685,17	R\$	16.685,17		1,00	1,00	-	-	16.685,17	16.685,17	-	100,00%			
05.08	ACADEMIA AO AR LIVRE	und	1,00	16.116,35	R\$	16.116,35		1,00	1,00	-	-	16.116,35	16.116,35	-	100,00%			
05.09	Caixa de Avisa para praças	M2	73,45	23,40	R\$	1.718,73		73,45	73,45	-	-	1.718,73	1.718,73	-	100,00%			
05.10	Conjunto Tábua em Concreto com Revestimento Cimenticio (Espaco 2m)	UND	2,00	1.802,97	R\$	3.605,94		2,00	2,00	-	-	3.605,94	3.605,94	-	100,00%			
SUBTOTAL													57.091,41	57.091,41	-	100,00%		

Julia Fátima Guelles Neto
Coordenadora de Obras - SEINBRA
Engº Civil - CREA SP nº 260458229-4

Alessandro Silva Couto
Engº Civil - CREA 050081838008A
SEINBRA - PAVC

Ana Carolina
Secretaria de Planejamento
Matr. 24.549-7

INSTALACOES ELTRICAS														
06.01	Elctroduto rgido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalao. af. 03/2023	m	14,00	14,54	R\$	203,56	14,00	14,00	14,00	-	-	203,56	203,56	100,00%
06.02	Elctroduto rgido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torno - fornecimento e instalao. af. 03/2023	m	128,00	18,30	R\$	2.342,40	128,00	128,00	128,00	-	-	2.342,40	2.342,40	100,00%
06.03	Luzes para estuado, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para instalao. af. 03/2023	und	5,00	12,10	R\$	60,50	5,00	5,00	5,00	-	-	60,50	60,50	100,00%
06.04	Luzes para estuado, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para instalao. af. 03/2023	und	43,00	13,77	R\$	592,11	43,00	43,00	43,00	-	-	592,11	592,11	100,00%
06.05	Fita isolante alta tenso, 51 mm x 10 m - Fornecimento	und	12,00	12,78	R\$	153,36	12,00	12,00	12,00	-	-	153,36	153,36	100,00%
06.06	Fornecimento de condutor partilhado 25-95/2 95 mm ²	und	37,00	10,04	R\$	371,48	37,00	37,00	37,00	-	-	371,48	371,48	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm ² anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuito terminais - fornecimento e instalao. af. 03/2023	m	514,00	6,96	R\$	3.423,24	514,00	514,00	514,00	-	-	3.423,24	3.423,24	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm ² anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuito terminais - fornecimento e instalao. af. 03/2023	m	88,00	3,38	R\$	297,44	88,00	88,00	88,00	-	-	297,44	297,44	100,00%
06.09	Prote em tubo de esp galvanizado, preso, d=7" (50mm), altura 0,12m, com tel. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	12,00	7,66	R\$	91,94,76	12,00	12,00	12,00	-	-	91,94,76	91,94,76	100,00%
06.10	Luminria de led para iluminao pblica, de 51 w atd 67 w - fornecimento e instalao. af. 08/2020	und	12,00	390,79	R\$	4.689,48	12,00	12,00	12,00	-	-	4.689,48	4.689,48	100,00%
06.11	Haste de aterramento, dimetro 3/4" com 3 metros - fornecimento e instalao. af. 08/2023	und	12,00	144,77	R\$	1.737,24	12,00	12,00	12,00	-	-	1.737,24	1.737,24	100,00%
06.12	CONECTOR GRUPO METALICO TIPO QUAL, PARA SPDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAO AF. 08/2023	und	12,00	23,13	R\$	277,56	12,00	12,00	12,00	-	-	277,56	277,56	100,00%
06.13	Terminal de compresso para cabo de 4 mm ² - fornecimento e instalao	und	12,00	2,19	R\$	26,28	12,00	12,00	12,00	-	-	26,28	26,28	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADROAO MONOFASICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAO	und	1,00	2.827,58	R\$	2.827,58	1,00	1,00	1,00	-	-	2.827,58	2.827,58	100,00%
06.15	caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp. = 0,20m, com tel. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	12,00	152,87	R\$	1.834,44	12,00	12,00	12,00	-	-	1.834,44	1.834,44	100,00%
06.16	Caixa de passagem em tijolos macios esp. = 0,20m, com tel. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	1,00	515,71	R\$	515,71	1,00	1,00	1,00	-	-	515,71	515,71	100,00%
SUBTOTAL					R\$	28.427,14						28.427,14	28.427,14	100,00%
PISAGISIMO														
07.01	PISAGISIMO DE PRAAS COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	5,00	1.398,73	R\$	6.993,65	5,00	5,00	5,00	-	-	6.993,65	6.993,65	100,00%
07.02	Planto de grama estruturada ou sbo ceros ou curibana, em pias. Af. 05/2022	m ²	854,03	18,38	R\$	15.697,07	87,00	767,03	854,03	-	-	14.098,01	15.697,07	100,00%
SUBTOTAL					R\$	22.690,72						21.691,66	22.690,72	100,00%
SERVICIOS COMPLEMENTARES														
08.01	Limpeza de ruas (varrido e remoao de entulhos)	m ²	1.858,00	0,52	R\$	966,16	1.858,00	1.858,00	1.858,00	-	-	966,16	966,16	100,00%
08.02	REFORMA DE ALAMBRODO - TROCA DE 30% DA ESTRUTURA E 100% DA TELA	m ²	0,00	85,70	R\$	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	#DIV/0!
08.03	Aplicao manual de pintura com tinta texturizada acrlica em paredes externas de casas, uma cor. af. 05/2014	m ²	0,00	19,71	R\$	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	#DIV/0!
08.03	Guarda-corpo em tubos de esp galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais e cada 2,00m (1/2"), barra horizontal intermediaria (1/2") e barra horizontal superior (2/12")	M	9,00	265,51	R\$	2.389,59	1,00	8,00	9,00	-	-	2.124,08	2.389,59	100,00%
SUBTOTAL					R\$	3.355,75						2.124,08	3.355,75	100,00%
TOTAL PRAA ALTO DO PANORAMA					R\$	237.288,99						232.155,80	237.288,99	100,00%

Julio Felipe Quevedes Neto
 Coordenao de Obras - SEINF RA
 Engº Civil - CREA SP nº 260458235-5

Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 050008380BA
 SENIRRA - PHMC

[Assinatura]
 Data: 2023-07-27

PRACA TERRAS DO REMANSO															
ITEM	SERVICOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATUAL	PREÇO/ITEM	ATUAL	ANTERIOR	QUANTIDADES ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado acumulado
SERVIÇOS															
ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
01.01	Administração Local de Obras	und	2,00	10.992,08	R\$	21.984,16			2,00	-	590,10	21.415,06	21.984,16	-	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES															
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	4.341,03	R\$	4.341,03			1,00	-	-	4.341,03	4.341,03	-	100,00%
02.02	Demobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	1.521,60	R\$	1.521,60			1,00	-	1.521,60	1.521,60	1.521,60	-	100,00%
02.03	Barracão para Obras de Médio Porte Reservado 2 vezes	m²	40,00	243,27	R\$	9.730,80			38,00	-	243,27	9.487,53	9.730,80	-	100,00%
02.04	Aluguel de banco químico, com 03 Imprensa semântica	mês	5,00	542,67	R\$	2.713,35			5,00	-	-	2.713,35	2.713,35	-	100,00%
02.05	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev2_01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras	m²	6,40	354,63	R\$	2.269,63			6,40	-	-	2.269,63	2.269,63	-	100,00%
MOVIMENTO DE TERRA															
03.01	Limpeza mecânica de camada vegetal, varredura e pequenas áreas (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, al_02/2018	m²	5.823,00	0,43	R\$	2.503,89			5.823,00	-	214,14	2.289,75	2.503,89	-	100,00%
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argilo, al_11/2019	m²	5.823,00	2,98	R\$	17.352,54			5.823,00	-	1.484,04	15.868,50	17.352,54	-	100,00%
ACESSIBILIDADE E PASSARELO															
04.01	Assentamento de guia (módulo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas, luso, vialto, al_08/2016	m	1.049,94	47,20	R\$	49.557,17			1.049,94	-	11.021,20	38.535,97	49.557,17	-	100,00%
04.02	Preparo de fundo de vale com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (seco do solo natural), Al_08/2020	m²	1.471,10	3,45	R\$	5.075,30			1.471,10	-	303,50	4.771,80	5.075,30	-	100,00%
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com convencional, não armado, Al_03/2023	m³	117,94	755,36	R\$	88.086,79			110,00	-	5.997,53	83.089,26	88.086,79	-	100,00%
04.04	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Al_10/2022	m²	1.987,45	67,02	R\$	133.198,90			1.987,45	-	2.910,60	131.188,30	133.198,90	-	100,00%
EQUIPAMENTOS DE PRACA															
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1.80x0,60x0,10m, confeccionado em forma metálica - Riv_01_2023	und	9,00	455,95	R\$	4.102,65			9,00	-	4.102,65	-	4.102,65	-	100,00%
05.02	Mesa c/ tempo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Corral ou similar	und	3,00	725,20	R\$	2.175,60			3,00	-	-	2.175,60	2.175,60	-	100,00%
05.03	RODA DE CAÇOTEIRA APERNAS PINTURA	und	1,00	233,20	R\$	233,20			1,00	-	-	233,20	233,20	-	100,00%
05.04	Bicochaleiro em tubo de aço galvanizado com pintura	M	5,00	223,36	R\$	1.116,80			5,00	-	-	1.116,80	1.116,80	-	100,00%
05.05	PERGOLADO EM EDUCALPITO TRATADO	und	1,00	11.706,32	R\$	11.706,32			1,00	-	-	11.706,32	11.706,32	-	100,00%
05.06	Lâmina em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (gastel), FIBERGLASS, REF. CLP1085 ou similar	und	6,00	336,98	R\$	2.021,88			6,00	-	-	2.021,88	2.021,88	-	100,00%
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PRAÇAS PÚBLICAS	und	1,00	16.685,17	R\$	16.685,17			1,00	-	-	16.685,17	16.685,17	-	100,00%
05.08	ACADEMIA AO AR LIVRE	und	1,00	16.115,90	R\$	16.115,90			1,00	-	-	16.115,90	16.115,90	-	100,00%
05.09	Calha de Aço para praças	M2	166,58	23,40	R\$	3.897,97			166,58	-	-	3.897,97	3.897,97	-	100,00%
05.10	Conjunto Tábua em Concreto com Revestimento Climatido (Espaço Zen)	UND	2,00	1.802,97	R\$	3.605,94			2,00	-	-	3.605,94	3.605,94	-	100,00%
SUBTOTAL															
					R\$	278.918,18					4.102,65	297.785,33	278.918,18	-	100,00%
SUBTOTAL															
					R\$	61.661,43					4.102,65	57.558,78	61.661,43	-	100,00%

Julio Felipe Guedes Neto
 Coordenação de Obras - SEINFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 2604582Z-5

Alessandra Silva Couto
 Engº Civil - CREA 05000933/03/04
 SEINFRA - PMVC

INSTALACOES ELTRICAS													
06.01	Elétrico rígido rosca, pvc, dn 25 mm (1"), para circuitos de aterramento em parede - fornecimento e instalação. at. 03/2023	m	32,00	14,54	R\$	465,28	32,00	32,00	-	-	465,28	465,28	100,00%
06.02	Elétrico rígido rosca, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos de aterramento em parede - fornecimento e instalação. at. 03/2023	m	309,00	18,30	R\$	5.654,70	309,00	309,00	-	-	5.654,70	5.654,70	100,00%
06.03	Linha para eletrificação, pvc, rosca, dn 25 mm (1"), para circuitos de aterramento em parede - fornecimento e instalação. at. 03/2023	und	11,00	12,10	R\$	133,10	11,00	11,00	-	-	133,10	133,10	100,00%
06.04	Linha para eletrificação, pvc, rosca, dn 32 mm (1"), para circuitos de aterramento em parede - fornecimento e instalação. at. 03/2023	und	103,00	13,77	R\$	1.418,31	103,00	103,00	-	-	1.418,31	1.418,31	100,00%
06.05	Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Fornecimento	und	29,00	12,76	R\$	370,62	29,00	29,00	-	-	370,62	370,62	100,00%
06.06	Fornecimento de condutor perfurado 25-95/2 95 mm² para circuito de aterramento, 4 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos de aterramento. at. 03/2023	und	89,00	10,04	R\$	893,56	89,00	89,00	-	-	893,56	893,56	100,00%
06.07	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos de aterramento. at. 03/2023	m	1.241,00	6,66	R\$	8.265,06	1.241,00	1.241,00	-	-	8.265,06	8.265,06	100,00%
06.08	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos de aterramento. at. 03/2023	m	213,00	3,38	R\$	719,94	213,00	213,00	-	-	719,94	719,94	100,00%
06.09	Poste em tubo de aço galvanizado, passado, d=7" (50mm), altura 4,8m-5,0m, altura total=3,20m C/ pintura. at. 03/2023	und	29,00	796,23	R\$	22.220,67	29,00	29,00	-	-	22.220,67	22.220,67	100,00%
06.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. at. 09/2020	und	29,00	380,79	R\$	11.042,91	29,00	29,00	-	-	11.042,91	11.042,91	100,00%
06.11	Base de aterramento, diâmetro 34" com 3 metros - fornecimento e instalação. at. 09/2020	und	29,00	144,77	R\$	4.198,33	29,00	29,00	-	-	4.198,33	4.198,33	100,00%
06.12	CONECTOR GARRA METALICO TIPO C/AL, PARA SEDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. at. 08/2023	und	29,00	23,13	R\$	670,77	29,00	29,00	-	-	670,77	670,77	100,00%
06.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fornecimento e instalação. at. 08/2023	und	29,00	2,25	R\$	65,25	29,00	29,00	-	-	65,25	65,25	100,00%
06.14	POSTE DE CONCRETO 9 METROS COM PADRAO MONOFASICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	2.827,58	R\$	2.827,58	1,00	1,00	-	-	2.827,58	2.827,58	100,00%
06.15	Cabo de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	29,00	151,54	R\$	4.394,66	29,00	29,00	-	-	4.394,66	4.394,66	100,00%
06.16	Cabo de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	511,23	R\$	511,23	1,00	1,00	-	-	511,23	511,23	100,00%
SUBTOTAL PASSAGEM					R\$	63.851,97					63.851,97		100,00%
07.01	PAISAGISMO DE PRAÇA COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	5,00	1.398,73	R\$	6.993,65	5,00	5,00	-	-	6.993,65	6.993,65	100,00%
07.02	Plano de grama enxada ou são caros ou cutiliana, em placas. at. 05/2022	m2	822,00	18,38	R\$	16.946,36	832,00	822,00	-	-	15.292,16	16.946,36	100,00%
SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	23.940,01					23.940,01		100,00%
08.01	Limpeza de rua (varrição e remoção de entulho)	m2	9.105,00	0,52	R\$	4.724,60	0,00	9.105,00	-	-	4.724,60	4.724,60	100,00%
SUBTOTAL PERCENTAGEM					R\$	4.724,60					4.724,60		100,00%
TOTAL PRAÇA TERRAS DO REMANSO					R\$	493.503,21					493.503,21		100,00%
					R\$	459.866,73					459.866,73		93,18%
						6.425					6.425		100,00%
						4.724,60					4.724,60		100,00%
						4.724,60					4.724,60		100,00%
						33.536,43					33.536,43		100,00%
						459.866,73					459.866,73		93,18%
						493.503,16					493.503,16		100,00%
					R\$								0,00%

Julio Felipe Guedes Neto
 Coordenação de Obras - SEINFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 05000839004
 SEINFRA - PMVC

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATUAL	PREÇO ITEM	ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	A MEDIR	ATUAL	VALORES (R\$)	ACUMULADO	SALDO (R\$)	% realizado/totalizado
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00	10.982,08	R\$	10.982,08	-	1,00	10.982,08	-	10.982,08	10.982,08	-	100,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES															
02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	4.178,85	R\$	4.178,85	-	1,00	4.178,85	-	4.178,85	4.178,85	-	100,00%	
02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	und	1,00	1.476,33	R\$	1.476,33	-	1,00	1.476,33	-	1.476,33	1.476,33	-	100,00%	
02.03	Barrido para Obras de Médio Porte	m²	40,00	243,61	R\$	9.744,40	-	40,00	9.744,40	-	9.744,40	9.744,40	-	100,00%	
02.04	Atividade de limpeza química com 03 peças semanais	m²	5,00	542,67	R\$	2.713,35	-	5,00	2.713,35	-	2.713,35	2.713,35	-	100,00%	
02.05	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaparelamento, M. 09/2023	m³	1,20	101,96	R\$	122,35	-	1,20	122,35	-	122,35	122,35	-	100,00%	
02.06	Deslocamento de Poste de concreto armado tipo 1 (017) ou similar de 9 a 12 m.	um	1,00	491,23	R\$	491,23	-	1,00	491,23	-	491,23	491,23	-	100,00%	
02.07	Prisa de torç em chapa aço galvanizado, instalada - Rev02_01/2022 - identificação de obras e sinalização de obras	m²	6,40	354,75	R\$	2.270,40	-	6,40	2.270,40	-	2.270,40	2.270,40	-	100,00%	
MOVIMENTO DE TERRA															
03.01	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, M. 02/2019	m²	2.215,00	0,43	R\$	952,45	-	2.215,00	2.215,00	-	952,45	952,45	-	100,00%	
03.02	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argilosos, M. 11/2019	m²	2.215,00	2,98	R\$	6.600,70	-	2.215,00	2.215,00	-	6.600,70	6.600,70	-	100,00%	
ACESSIBILIDADE E PASSARELO															
04.01	Assentamento de guia (preleito) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 com comprimento x base inferior x bases superior x altura, para vias urbanas (uso viário), M. 02/2016	m	551,75	47,06	R\$	25.965,36	-	551,75	551,75	-	25.965,36	25.965,36	-	100,00%	
04.02	Preparo de tudo de vasa com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (trecho de solo natural), M. 09/2020	m²	408,00	3,45	R\$	1.411,05	-	408,00	408,00	-	1.411,05	1.411,05	-	100,00%	
04.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, unidade c25, acabamento convencional, não armado, M. 02/2023	m³	33,17	690,13	R\$	22.891,61	0,45	32,72	33,17	-	310,56	22.891,05	22.891,61	-	100,00%
04.04	Piso (lã) direcional e/ou alça, de concreto, colorido, pífidos/entrelaçados, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejunto, exclusiva substituição de base	m²	73,65	152,65	R\$	11.242,67	1,15	72,50	73,65	-	115,55	11.067,13	11.242,68	0,00	100,00%
04.05	Execução de base em piso impermeável, com bloco refratário colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, M. 10/2022	m²	294,41	67,02	R\$	19.731,36	-	294,41	294,41	-	19.731,36	19.731,36	-	100,00%	
EQUIPAMENTOS DE PRAÇA															
05.01	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1.80x0,60x0,1m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	und	8,00	457,03	R\$	3.656,24	-	8,00	8,00	-	3.656,24	3.656,24	-	100,00%	
05.02	Massa 07 tempo 0=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura escura cor cinza grafite da Coral ou similar.	und	3,00	726,10	R\$	2.178,30	-	3,00	3,00	-	2.178,30	2.178,30	-	100,00%	
05.03	RODA DE CAPOTEIRA AERENAS PINTURA	und	1,00	233,20	R\$	233,20	-	1,00	1,00	-	233,20	233,20	-	100,00%	
05.04	Bicicletário em tubo de aço galvanizado com pintura	M	2,50	223,36	R\$	558,40	-	2,50	2,50	-	558,40	558,40	-	100,00%	
05.05	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO	und	1,00	11.711,21	R\$	11.711,21	-	1,00	1,00	-	11.711,21	11.711,21	-	100,00%	
05.06	(poste) em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. C1D01065 ou similar.	und	6,00	336,98	R\$	2.021,88	-	6,00	6,00	-	2.021,88	2.021,88	-	100,00%	
05.07	PARQUE INFANTIL ACESSÍVEL PARA PESSOAS PÚBLICAS	und	1,00	16.685,17	R\$	16.685,17	-	1,00	1,00	-	16.685,17	16.685,17	-	100,00%	
05.08	PERIS L.A. Cercado em madeira para playground e parklay, hits de 1,10 metros de altura para o acesso (forçando a entrada)	m	23,50	83,41	R\$	2.128,96	-	23,50	23,50	-	2.128,96	2.128,96	-	100,00%	
05.09	PERIS PLAY - Brinquedo com Malhas de concreto 07 pintura (fornecimento e instalação)	m	4,00	404,46	R\$	1.617,84	-	4,00	4,00	-	1.617,84	1.617,84	-	100,00%	
05.11	Caixa de Areia para jogos	M2	76,30	23,40	R\$	1.785,42	-	76,30	76,30	-	1.785,42	1.785,42	-	100,00%	
05.12	Conjunto Tablado em Concreto com Revestimento Cimentício (Espaço 2m)	UND	2,00	1.802,97	R\$	3.605,94	-	2,00	2,00	-	3.605,94	3.605,94	-	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFLETORES															
06.01	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, M. 09/2023	m	340,00	6,31	R\$	2.145,40	-	340,00	340,00	0,00	2.145,40	2.145,40	-	100,00%	
06.02	Cabo de cobre FIP Compact 4 x 2,5 mm. 450/750 V - fornecimento e instalação	m	100,00	13,52	R\$	1.352,00	-	100,00	100,00	-	1.352,00	1.352,00	-	100,00%	
06.03	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação	und	2,00	12,19	R\$	24,38	-	2,00	2,00	-	24,38	24,38	-	100,00%	
SUBTOTAL															
				R\$	48.180,56							48.180,56	48.180,56	-	100,00%

Julio Faipipe Cuedes Neto
 Coordenação de Obras - SEMFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5

Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 05008183808A
 SEMFRA - PMWC

06.04	Quadro de Distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, Para 6 disjuntores - Fornecimento e Instalação. Af-10/20/23	und	1,00	76,70	R\$	76,70	1,00	1,00	-	-	-	76,70	76,70	100,00%
06.05	Eletroduto rígido roscaivel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	87,00	14,88	R\$	1.277,16	87,00	87,00	-	-	-	1.277,16	1.277,16	100,00%
06.06	Eletroduto rígido roscaivel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	48,00	9,37	R\$	449,76	48,00	48,00	-	-	-	449,76	449,76	100,00%
06.07	Luva para eletroduto, pvc, roscaivel, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	und	29,00	10,14	R\$	294,06	29,00	29,00	-	-	-	294,06	294,06	100,00%
06.08	Luva para eletroduto, pvc, roscaivel, dn 25 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	und	16,00	7,28	R\$	116,16	16,00	16,00	-	-	-	116,16	116,16	100,00%
06.09	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pre - moldado, h=10cm com bira, dimensões internas: 0,40x0,40 m. Af - 19/20/20	und	8,00	219,47	R\$	1.755,76	8,00	8,00	-	-	-	1.755,76	1.755,76	100,00%
06.10	Instalação e Fornecimento de poste de concreto circular h=11m (inclusive escada de concreto e fia de aço)	und	4,00	2.547,45	R\$	10.189,80	4,00	4,00	-	-	-	10.189,80	10.189,80	100,00%
06.11	Haste de aterramento 5/8 para apda - Fornecimento e instalação.	und	4,00	95,54	R\$	382,16	4,00	4,00	-	-	-	382,16	382,16	100,00%
06.12	Conector para haste de aterramento 5/8 - Fornecimento e assentamento	und	4,00	6,16	R\$	24,64	4,00	4,00	-	-	-	24,64	24,64	100,00%
06.13	Refletor led 400w, branco fio, 5000k.	und	8,00	269,28	R\$	2.154,24	8,00	8,00	-	-	-	2.154,24	2.154,24	100,00%
SUBTOTAL	INSTALACOES ELETRICAS				R\$	20.242,22						20.242,22	20.242,22	100,00%
07.01	Eletroduto rígido roscaivel, pvc, dn 25 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	11,00	14,54	R\$	159,94	11,00	11,00	-	-	-	159,94	159,94	100,00%
07.02	Eletroduto rígido roscaivel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	107,00	18,30	R\$	1.958,10	107,00	107,00	-	-	-	1.958,10	1.958,10	100,00%
07.03	Luva para eletroduto, pvc, roscaivel, dn 25 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	und	4,00	12,10	R\$	48,40	4,00	4,00	-	-	-	48,40	48,40	100,00%
07.04	Luva para eletroduto, pvc, roscaivel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	und	36,00	13,77	R\$	495,72	36,00	36,00	-	-	-	495,72	495,72	100,00%
07.05	Fita isolante alta tensão 18 mm x 10 m - Fornecimento	und	10,00	12,78	R\$	127,80	10,00	10,00	-	-	-	127,80	127,80	100,00%
07.06	Fornecimento de conector perfurado 25,9x2,95 mm	und	31,00	10,54	R\$	317,24	31,00	31,00	-	-	-	317,24	317,24	100,00%
07.07	Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	428,00	6,96	R\$	2.980,48	428,00	428,00	-	-	-	2.980,48	2.980,48	100,00%
07.08	Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	m	74,00	3,38	R\$	250,12	74,00	74,00	-	-	-	250,12	250,12	100,00%
07.09	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=750mm, altura útil=2,50m, altura total=3,20m, C/ pintura	und	10,00	786,23	R\$	7.862,30	10,00	10,00	-	-	-	7.862,30	7.862,30	100,00%
07.10	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. Af-08/20/20	und	10,00	380,79	R\$	3.807,90	10,00	10,00	-	-	-	3.807,90	3.807,90	100,00%
07.11	Haste de aterramento, diâmetro 3/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af-03/20/23	und	10,00	144,77	R\$	1.447,70	10,00	10,00	-	-	-	1.447,70	1.447,70	100,00%
07.12	CONECTOR PERFURADO ALTA TENSÃO QJHAL PARA SERVA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Af-08/20/23	und	10,00	23,13	R\$	231,30	10,00	10,00	-	-	-	231,30	231,30	100,00%
07.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	und	10,00	2,19	R\$	21,90	10,00	10,00	-	-	-	21,90	21,90	100,00%
07.14	POSTE DE CONCRETO 3 METROS COM PAVOAO MONOFASICO COM DISJUNTOR DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	2.827,58	R\$	2.827,58	1,00	1,00	-	-	-	2.827,58	2.827,58	100,00%
07.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	und	10,00	152,87	R\$	1.528,70	10,00	10,00	-	-	-	1.528,70	1.528,70	100,00%
07.16	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	und	1,00	515,71	R\$	515,71	1,00	1,00	-	-	-	515,71	515,71	100,00%
SUBTOTAL	PARISAGISMO				R\$	24.244,89						24.244,89	24.244,89	100,00%
07.01	PARISAGISMO DE PRAÇA COM PLANTIO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS	und	1,00	1.398,73	R\$	1.398,73	1,00	1,00	-	-	-	1.398,73	1.398,73	100,00%
07.02	Plano de 9 m² impermeável ou solo cimento ou calibana, em pilares. Af-09/20/22	m2	331,12	18,38	R\$	6.085,99	331,12	331,12	-	-	-	6.085,99	6.085,99	100,00%
SUBTOTAL	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	7.484,72						7.484,72	7.484,72	100,00%
08.01	Limpeza de ruas (variando a remoção de entulhos)	m2	2.215,00	0,52	R\$	1.151,80	2.215,00	2.215,00	-	-	-	1.151,80	1.151,80	100,00%
08.02	Trave para fubido de campo	Per	1,00	3.699,99	R\$	3.699,99	1,00	1,00	-	-	-	3.699,99	3.699,99	100,00%
SUBTOTAL	FORNECIMENTOS				R\$	4.851,49						4.851,49	4.851,49	100,00%
TOTAL PRAÇA VILA AMERICA					R\$	223.778,07						223.778,07	223.778,07	0,00%

Julio Felipe Guedes Neto
Coordenador de Obras - SENIRPA
Engº Civil - CREA SP nº 260458225-5

Alessandro Silva Couto
Engº Civil - CREA 050098380/BA
SENIRPA - P/MNC

TOTAL GERAL DO LOTE 03		R\$	1.120.781,30	R\$	100,00%
------------------------	--	-----	--------------	-----	---------

VALORES			SALDO	
ATUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	(R\$)	(R\$)
3,56%	0,96438715	100,00%	0,00%	-
R\$ 39.946,09	R\$ 1.080.835,21	R\$ 1.120.781,30	R\$	R\$ 100,00%


Alessandro Silva Couto
 Engº Civil - CREA 0500883808A
 SEINFRA - PIVC


Julio Felipe Guedes Neto
 Coordenação de Obras - SEINFRA
 Engº Civil - CREA SP nº 260458229-5