



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

ADITIVO Nº. 002

ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº. 020/2026, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE EMPRESA EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.167.477/0001-12, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus - ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte, Sr.^a. **FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**, nomeada pelo Decreto nº 18.883/2026 e a Empresa **EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.169.369/0001-89, com sede na Rua Alfredo Chaves, Bairro Jose Rodrigues Maciel, nº 142, Linhares/ES, CEP 29.902-570, Tel.: (27) 99937-4599, e-mail: ejs.servicos1@gmail.com, devidamente representada por seu sócio administrador, Sr. **JUAN REBONATO SOEIRO**, devidamente inscrito no CPF/MF de nº ***.481.***-92, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com as normas gerais de Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie têm entre si ajustadas, **ADITAR** o Contrato nº. **020/2026**, cujo objeto é a **“CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES (LOTE 03)”**, de acordo com as condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente Aditivo de Contrato tem por objeto:

1.1.1 **ACRESCER** em mais **R\$ 131.250,00** (cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente a 25% do valor total dos itens da planilha do contrato nº 020/2026, passando a Cláusula segunda a vigorar com a seguinte redação:

“2.3. O valor total da contratação é de R\$ 656.250,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).”

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

15 - URBANISMO

451 - Infra_estrutura Urbana

0011 - MOBILIDADE URBANA

3.012 - CIDADE PAVIMENTADA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

FICHA: 0000025

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1 Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato original que



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

não conflitem com os termos do presente Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

E, por estarem, assim justas e acordadas, firmam o presente Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, tudo depois de lido e conferido, juntamente com duas testemunhas.

São Mateus-ES, 10 de junho de 2026.

FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Decreto nº 18.883/2026
CONTRATANTE

JUAN REBONATO SOEIRO
Sócio Administrador
EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE III

ADITIVO 002 - VALOR

ITEM	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO Nº 020/2026			ADITIVO 002		
				QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB	m ²	8,00	R\$ 203,40	R\$ 1.627,20	-	R\$ 203,40	R\$ -
1.2	20701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. De inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m ²	14,50	R\$ 798,68	R\$ 11.580,86	-	R\$ 798,68	R\$ -
1.3	010512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,50	R\$ 28.532,05	R\$ 14.266,03	-	R\$ 28.532,05	R\$ -
Subtotal Item 1.0						R\$ 27.474,09	-		R\$ -
2.0	SERVIÇOS EM TERRA								
2.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m	m ²	5069,81	R\$ 2,00	R\$ 10.139,62	1.291,9500	R\$ 2,00	R\$ 2.583,90
Subtotal Item 2.0						R\$ 10.139,62			R\$ 2.583,90
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	5069,81	R\$ 83,22	R\$ 421.909,59	1.291,9500	R\$ 83,22	R\$ 107.516,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	1301,00	R\$ 45,34	R\$ 58.987,34	430,0027	R\$ 45,34	R\$ 19.496,32
Subtotal Item 3.0						R\$ 480.896,93			R\$ 127.012,40
4.0	LIMPEZA								
4.1	200402	Limpeza geral de obras	m ²	5069,81	R\$ 1,28	R\$ 6.489,36	1.291,9500	R\$ 1,28	R\$ 1.653,70
Subtotal Item 4.0						R\$ 6.489,36			R\$ 1.653,70
TOTAL						R\$ 525.000,00	TOTAL	R\$	131.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ADITIVO 002							PERÍODO															
							1º MÊS - JANEIRO	2º MÊS - FEVEREIRO		3º MÊS - MARÇO		4º MÊS - ABRIL		5º MÊS - MAIO		6º MÊS - JUNHO		7º MÊS - JULHO		8º MÊS - AGOSTO		9º MÊS - SETEMBRO
ITEM	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB	m²	8,00	R\$ 203,40	R\$ 1.627,20	8,00	R\$ 1.627,20														
1.2	20701	Barração para escritório com sanitário área de 14,50 m², de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. De inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m²	14,50	R\$ 798,68	R\$ 11.580,86	14,50	R\$ 11.580,86														
1.3	010512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,50	R\$ 28.532,05	R\$ 14.266,03	0,50	R\$ 14.266,03														
Subtotal Item 1.0						R\$ 27.474,09	R\$ 27.474,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00					
						%	100,00%	0,00%	0,00%							0,00%	0,00%					
2.0 SERVIÇOS EM TERRA																						
2.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m	m²	5069,81	R\$ 2,00	R\$ 10.139,62			1267,45	R\$ 2.534,91	1267,45	R\$ 2.534,91	1267,45	R\$ 2.534,91	1267,45	R\$ 2.534,91	1291,95	R\$ 2.583,90				
2.2		ADITIVO 002	m²	1291,95	R\$ 2,00	R\$ 2.583,90																
Subtotal Item 2.0						R\$ 12.723,52	R\$ 0,00	R\$ 2.534,91	R\$ 2.534,91	R\$ 2.534,91	R\$ 2.534,91	R\$ 2.534,91	R\$ 2.583,90	R\$ 0,00								
						%	0,00%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%	20,31%	0,00%									
3.0 PAVIMENTAÇÃO																						
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	5069,81	R\$ 83,22	R\$ 421.909,59			1267,45	R\$ 105.477,40	1267,45	R\$ 105.477,40	1267,45	R\$ 105.477,40	1267,45	R\$ 105.477,40		R\$ 0,00	1291,95	R\$ 107.516,08		
3.1.1		ADITIVO 002	m²	1291,95	R\$ 83,22	R\$ 107.516,08																
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	1301,00	R\$ 45,34	R\$ 58.987,34			325,25	R\$ 14.746,84	325,25	R\$ 14.746,84	325,25	R\$ 14.746,84	325,25	R\$ 14.746,84	430,00	R\$ 19.496,32				R\$ 0,00
3.2.1		ADITIVO 002	m	430,00	R\$ 45,34	R\$ 19.496,32																
Subtotal Item 3.0						R\$ 607.909,33	R\$ 0,00	R\$ 120.224,23	R\$ 120.224,23	R\$ 120.224,23	R\$ 120.224,23	R\$ 120.224,23	R\$ 19.496,32	R\$ 107.516,08								
						%	0,00%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%	3,21%	17,69%									
4.0 LIMPEZA																						
4.1	200402	Limpeza geral de obras	m²	5069,81	R\$ 1,28	R\$ 6.489,36										5069,81	R\$ 6.489,36	1291,95	R\$ 1.653,70			
4.1.1		ADITIVO 002	m²	1291,95	R\$ 1,28	R\$ 1.653,70																
Subtotal Item 4.0						R\$ 8.143,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.489,36	R\$ 1.653,70									
						%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,69%	20,31%									
VALOR TOTAL						R\$ 656.250,00	R\$ 27.474,09	R\$ 122.759,14	R\$ 122.759,14	R\$ 122.759,14	R\$ 122.759,14	R\$ 28.569,58	R\$ 109.169,78									
						%	4,19%	18,71%	18,71%	18,71%	18,71%	4,35%	16,64%									

Prazo de Início
Prazo Recebimento Provisório/Definitivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 002
Contrato nº. 020/2026
Processo nº 13194/2026

VALOR TOTAL ACUMULADO:	R\$ 27.474,09	R\$ 150.233,23	R\$ 272.992,36	R\$ 395.751,50	R\$ 518.510,64	R\$ 547.080,22	R\$ 656.250,00
%	4,19%	22,89%	41,60%	60,30%	79,01%	83,36%	100,00%

São Mateus-ES, 10 de junho de 2026.

FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Transporte
Decreto nº 18.883/2026
CONTRATANTE

JUAN REBONATO SOEIRO
Sócio Administrador
EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
CONTRATADA