

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação: **1035.070-42/2016**
 Gestor/Programa/Modalidade/Ação: **MCID / Planejamento Urbano**
 Localidade: **Ruas José Pereira de Souza Dias, José Caetano da Costa, José Lopes**

Proponente: **Prefeitura Municipal de Paraisópolis**
 Município/UF: **Paraisópolis/MG**
 Empreendimento/Apelido: **Pavimentação em vias públicas**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AV. JOSÉ PEREIRA DE SOUZA DIAS										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.842,05	0,55%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	196.955,19	38,09%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA	16.775,35	3,24%							100,00	100,00
2	RUA JOSÉ CAETANO DA COSTA E JOSÉ LOPES DE PALMA	134.051,96									
2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	120.967,57	23,40%								
2.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA	13.084,39	2,53%			50,00	50,00		100,00		100,00
3	AV. ALFREDO MACHADO DE CARVALHO	92.063,67									
3.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	89.189,01	17,25%					50,00	50,00		100,00
3.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA	2.874,66	0,56%							100,00	100,00
4	RUA SETE DE SETEMBRO	74.347,44									
4.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70.512,43	13,64%					50,00	50,00		100,00
4.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA	3.835,01	0,74%							100,00	100,00
Total (%):		517.035,66	100,00%	19,60	19,60	30,74	50,34	27,14	77,48	22,52	100,00
Total (R\$):		517.035,66		101.319,65	101.319,65	158.961,38	260.281,03	140.334,51	400.615,53	116.420,13	517.035,66

Paraisópolis/MG, 19 de maio de 2017

Local/Data

Elves Naves de Oliveira
CREA/CAU: A36373-1Elves Naves de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A36373-1Sergio Wagner Bizarria
Prefeito Municipal