



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1068 774-79/2019	Nº SICONV 894124/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Paraisópolis	APELIDO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DESCRIÇÃO DO LOTE Melhorias no Parque Antônio Felix (Pernilongão)
--	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	Melhorias no Parque Antônio Felix (Pernilongã	630.864,21	% Período:	25,29%	8,52%	28,69%	11,96%	11,84%	13,71%					
1.1.	PISTA DE CORRIDA	159.517,76	% Período:	100,00%										
1.2.	PISTA DE CAMINHADA	53.746,29	% Período:		100,00%									
1.3.	CAMPO DE FUTEBOL	180.986,19	% Período:			100,00%								
1.4.	QUADRA DE AREIA	75.442,98	% Período:				100,00%							
1.5.	REFORMA DOS BANHEIROS	74.689,07	% Período:					100,00%						
1.6.	2 QUIOSQUES - ÁREA DE CONVIVÊNCIA	67.326,35	% Período:						100,00%					
1.7.	PLAYGROUD	19.155,57	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 630.864,21				%:	25,29%	8,52%	28,69%	11,96%	11,84%	13,71%				
				Repasso:	144.886,45	48.816,57	164.385,75	68.523,19	67.838,43	78.549,61				
				Contrapartida:	14.631,31	4.929,72	16.600,44	6.919,79	6.850,64	7.932,31				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	159.517,76	53.746,29	180.986,19	75.442,98	74.689,07	86.481,92				
				%:	25,29%	33,81%	62,49%	74,45%	86,29%	100,00%				
				Repasso:	144.886,45	193.703,02	358.088,77	426.611,96	494.450,39	573.000,00				
				Contrapartida:	14.631,31	19.561,03	36.161,47	43.081,26	49.931,90	57.864,21				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	159.517,76	213.264,05	394.250,24	469.693,22	544.382,29	630.864,21				

Paraisópolis MG
Local
domingo, 27 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ELVES NAVES DE OLIVEIRA
CREA/CAU: A36373-1
ART/RRT: S110064026I00CT001