gantter™

Project Name **3G-4G-5G-6G**

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resources	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5
1		Serie Biblica Primaria	1day?	01/10/2015	01/10/2015							
2		**Tercer grado**	**35days**	**01/10/2015**	**18/11/2015**							
3		**Estudiante**	**23days**	**01/10/2015**	**02/11/2015**							
4		Traduccion	4days	01/10/2015	06/10/2015		Traduccion					
5		Revisión Traducción	3days	07/10/2015	09/10/2015	4	Revision Traducc					
6		Diagramacion	6days	12/10/2015	19/10/2015	5	Diagramacion					
7		Copyedicion	5days	20/10/2015	26/10/2015	6	Copyedicion					
8		Revision Armada	3days	27/10/2015	29/10/2015	7	Revision Armada					
9		Revision PDF	2days	30/10/2015	02/11/2015	8	Revision PDF					
10		**Profesor**	**35days**	**01/10/2015**	**18/11/2015**							
11		Traduccion	20days	01/10/2015	28/10/2015		Traduccion 2					
12		Revisión Traducción	15days	12/10/2015	30/10/2015		Revision Traducc					
13		Diagramacion	10days	20/10/2015	02/11/2015		Diagramacion					
14		Copyedicion	5days	02/11/2015	06/11/2015	13	Copyedicion					
15		Revision Armada	5days	09/11/2015	13/11/2015	14	Revision Armada					
16		Revision PDF	3days	16/11/2015	18/11/2015	15	Revision PDF