CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Implantação dos Sistemas de Iluminação e Proteção Contra Descargas Atmosféricas do Campo Boa Vista

Prefeitura Municipal de Vila Valério - ES

AMÉRICA LATINA ENGENHARIA

				MÊS 01	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05
		MEDIDO NO MÊS			R$ 80.277,33		R$ 154.001,73		R$ 251.736,68		
		ACUMULADO NO MÊS			R$ 80.277,33		R$ 234.279,06		R$ 486.015,74		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO		EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	
		R$ 486.015,74	100,0%		16,52%	16,52%	31,69%	48,21%	51,80%	100,01%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.112,78	2,29%	LICITAÇÃO/ESTUDO	R$ 11.112,78	100,00%					PRESTAÇÃO DE CONTAS
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 138.329,10	28,46%		R$ 69.164,55	50,00%	R$ 69.164,55	50,00%			
03	ILUMINAÇÃO	R$ 286.064,41	58,86%				R$ 34.327,73	12,00%	R$ 251.736,68	88,00%	
04	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 50.509,45	10,39%				R$ 50.509,45	100,00%			
	TOTALIZAÇÃO	R$ 486.015,74	100,0%		16,52%	16,52%	31,69%	48,21%	51,80%	100,0%	

Assinado digitalmente por GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781
DN: cn=GABRIEL RODRIGUES BOSIO:15895679781, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=contato@homehelp.app

GABRIEL RODRIGUES BÓSIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/ES - 0054146/D
AMÉRICA LATINA ENGENHARIA