CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Ações de Infraestrutura Urbana	VALOR DO INVESTIMENTO		**326.263,27**	
EMPREENDIMENTO	Pavimentaçao de Vias Publicas				CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura Municipal	VALOR DO REPASSE			
MUNICÍPIO	PARAISOPOLIS				
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	**326.263,27**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcio Herculano Monteiro		FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		1.495,91	0,46	100,00							
2	OBRAS VIÁRIAS		225.455,69	69,10	20,00	40,00	40,00					
3	DRENAGEM		25.471,81	7,81		20,00	80,00					
4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		73.839,86	22,63	100,00							
TOTAL SIMPLES - %				100,00	36,91	29,20	33,89					
TOTAL SIMPLES - R$			326.263,27		120.426,91	95.276,64	110.559,72					
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	36,91	66,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$			326.263,27		120.426,91	215.703,55	326.263,27	326.263,27	326.263,27	326.263,27	326.263,27	326.263,27

16/02/2016	MARCIO HERCULANO MONTEIRO CREA51.531/D		
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF