CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Ações de Infraestrutura Urbana	VALOR DO INVESTIMENTO		**371.253,37**
EMPREENDIMENTO	Pavimentaçao de Vias Publicas			CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura Municipal	VALOR DO REPASSE		**350.000,00**
MUNICÍPIO	PARAISOPOLIS			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	**21.253,37**
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcio Herculano Monteiro		FÍSICA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	Serviços Preliminares		1.495,91	0,40	100,00							
2	Recapeamento asfáltico -CBUQ		341.539,65	92,00	40,00	40,00	20,00					
3	Serviços Complementares		7.691,09	2,07			100,00					
4	Acessibilidade		12.094,04	3,26			100,00					
5	Sinalização Viária		8.432,67	2,27			100,00					
TOTAL SIMPLES - %				100,00	37,20	36,80	26,00					
TOTAL SIMPLES - R$			371.253,37		138.111,77	136.615,86	96.525,73					
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	37,20	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$			371.253,37		138.111,77	274.727,63	371.253,37	371.253,37	371.253,37	371.253,37	371.253,37	371.253,37

26/03/2016	MARCIO HERCULANO MONTEIRO CREA51.531/D		
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF