CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Ações de Infraestrutura Urbana	VALOR DO INVESTIMENTO		**283.491,90**	
EMPREENDIMENTO	Pavimentaçao de Vias Publicas				CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura Municipal	VALOR DO REPASSE		**245.800,00**	
MUNICÍPIO	Paraisopolis				
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	**37.691,90**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcio Herculano Monteiro		FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em % MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		938,74	0,33	100,00							
2	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO		226.285,89	79,82	50,00	50,00						
3	ACESSIBILIDADE		54.702,66	19,30	50,00	50,00						
4	SINALIZAÇÃO VIARIA		1.564,61	0,55		100,00						
TOTAL SIMPLES - %				100,00	49,89	50,11						
TOTAL SIMPLES - R$			283.491,90		141.433,02	142.058,89						
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	49,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$			283.491,90		141.433,02	283.491,90	283.491,90	283.491,90	283.491,90	283.491,90	283.491,90	283.491,90

22/10/2016	MARCIO HERCULANO MONTEIRO CREA51.531/D		
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF