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1.    Implementatie
	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	1. Implementatieplan pilots
	implementatieplan
	januari-februari 2010
	Projectgroep, Elwier, Leoned, Lobo

	2. Instelling pilotgroep hogescholen
	de groep komt vier keer per jaar bijeen en ondersteunt elkaar via de portal
	maart 2010 – december 2011
	Projectgroep,

SLO

	3. Flankerend onderzoek door SLO
	Kennis van de knelpunten en resultaten van de implementatie. Adviezen voor instellingen.
Voorbeelden OER
	maart 2010 – mei 2011
	Projectgroep, SLO

	4. Wederzijdse ondersteuning dmv groep onderwijscoördinatoren
	· per pabo vaststellen implicaties Innovatieplan (IP)

· bepaling afbreukrisico

· vaststelling OER
	december 2009 – december 2010
	Projectgroep, Begeleidings-groep



2.   Toetsing

a) Opstellen van het plan van aanpak voor de inhoudelijke vulling van kennistoetsen, de legitimering van toetsen en het vaststellen van de normering.
	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	1. Instelling redactieteams toetsing (RTt), aanstelling voorzitters RTt.
2. Selectie toetsinstelling.
	Opdracht en werkwijze zijn bekend. Besluit over toetsinfrastructuur. 
	maart 2010
	Projectgroep, Regiegroep,
Begeleidings-groep

	3. Toetsontwikkeling volgens het afgesproken bedrijfsproces. 
4. Om te beginnen voor re/wi en Nt en besluit over de overige vakken/domeinen
	Toetsenbank voor re/wi, Nt en nader besluit over de overige vakken/domeinen.
Cesuurvaststelling behoort tot het bedrijfsproces.
	maart 2010 – december 2011
	Projectgroep, toetsinstelling,
Regiegroep,
RTt

	5. Proeftoetsen
	gevalideerde toetsen
	2010-2011
	Projectgroep,
RTt, toetsinsteling

	6. Legitimering door Landelijke commissie examens/CVO.
	Gelegitimeerde toetsen re/wi en Nt.
	september 2010 – juni 2010
	Projectgroep, voorzitters RTt.
HBO-Raad, toetsinstelling

	7. Aanvraag Cotankwalificatie
	Gekwalificeerde toetsen
	september 2010 – december 2011
	Projectgroep, 


	8. Besluit over onderhoud redactieteams en financiering na afloop van de projectperiode
	Overeenstemming over vervolg en financiering
	september 2011
	Projectgroep, HBO-Raad

	9. Invoering toetsen re/wi en Nederlands
	Toetsafname op de instituten
	vanaf september 2011
	Projectgroep,

toetsinstelling

	10. Instelling toetscommissie voor vaststelling standaarden voor (integrale) toetsing van vakdidactiek en professioneel handelen.
	Standaarden voor (integrale) toetsing van vakdidactiek en professioneel handelen
	maart 2010 – juli 2010
	Projectgroep, lector

	11. Instelling resonansgroep standaarden toetsing
	feedback en advies aan toetscommissie standaarden
	sept – nov. 2010
	projectgroep,
lector

	12. Besluit over standaarden toetsing.
	legitimering nodig?
	???
november 2010
	projectgroep, voorzitter toetscommissie standaarden

	13. Flankerend onderzoek naar functioneren toetsing en standaarden – lector toetsing (mogelijk mede op basis van pilots op dit gebied).
	Advies voor aanpassing en verbetering
	sept 2011 – dec. 2011
	projectgroep,
lector


3.  Ontwikkeling Kennisbases overige vakken

a) De kennisbases van de overige vakken zijn beschreven volgens een uniform format 
	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	1. Ontwikkeling format beschrijving kennisbasis en ondersteuning redactieteams
	format beschrijving kennisbasis 
	januari - 
juni 2010
	Projectgroep, Formatgroep, lector

	2. Selectie redactieteams kennisbases


	instelling en opdracht redactie-teams
	januari 2010
	Projectgroep, Lobo, BC, pabo’s




	3. Zoeken van geschikte voorzitters RTkb
	benoeming voorzitters
	februari 2010
	Projectgroep, Lobo, BC, pabo’s



	4. Samenstelling klankbordgroep
5. Inwerken klankbordgroep
	Instelling en opdracht klankbordgroep 
	maart/april 2010


	Projectgroep, BC

	6. Ontwikkeling first draft kennisbases
	eerste concept 
	maart – juni 2010
	Projectgroep, redactieteams

	7. Instelling legitimeringsgroep
	instelling en opdracht l.g.
	april/mei 2010
	Projectgroep,

BC

	8. Feedback first draft kennisbases
	advies first draft
	september 2010
	projectgroep, klankbordgroep

	9. Ontwikkeling eindproduct

10. Legitimatieproces
	reflectie op tussenproducten. 

De kennisbases klaar voor bespreking met l.g.
	oktober/november 2010
	projectgroep, redactieteams, klankbordgroep

	11. Terugkoppeling resultaten legitimatiefase

12. Verwerking bestuurlijke feedback

13. Proces van besluitvorming KB in LOBO
14. Idem Regiegroep
15. Idem HBO-Raad
	Besluit mbt kennisbases overige vakken


	december 2010 - februari 2011
	projectgroep,  voorzitters redactieteams,
BC

	16. Persbericht

17. Publiceren kennisbases
	Voorlichting publiek en informeren beroepsgroep Pabo’s en PO
	april – juni 2011
	projectgroep, voorzitters redactieteams


b) De kennisbases worden geïmplementeerd 


	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	18. Congres voor vakgroepleiders

	Draagvlak KB-producten


	februari 2011


	Projectgroep, voorzitters redactieteams Klankbordgroep 


	19. Eerste planaan​passing implementatie KB
	Conceptvoorstel tbv bestuurlijke besluitvorming van het implementatie​plan KB

Idem onderhoudsplan KB
	maart 2011
	projectgroep,

regiegroep,
BC, Lobo




c) Er is een overdrachtsdossier met protocollen voor actief beheer en onderhoud van kennisbases.
	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	20. Protocol ontwerpen voor het periodiek (1x per 3 jaar) herzien van de kennisbases 
	Protocol gereed
	april t/m juni 2011
	projectgroep


4.   De kennisbases zijn digitaal toegankelijk.

	Activiteiten 
	Resultaten 
	Doorlooptijd 
	Resources 

	1. Besluit infrastructuur, context, beheer en onderhoud 
	Digitale infrastructuur gereed; logisch en technisch beheer vastgesteld + autorisaties en budget vastgesteld
	februari 2010
	projectgroep, adviseur digitale

structuur

	2. Instelling ontwikkelgroep
	experimentele kennisbank
	maart 2010
	projectgroep,

ontwikkelgroep

	3. Besluit vormgeving en inrichting digitale kennisbank
	voortgang is bekend
	juni 2010
	projectgroep

	4. Vorming redactieteams voor re/wi en Nt en vervolgens voor de overige vakken/domeinen
	kennisbases zijn online te raadplegen; communicatie over database uitgevoerd
	september 2010 – december 2011
	projectgroep, redactieteams
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