PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ADITIVO CONTRATUAL -

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 131/2021, TENDO COMO
OBJETO A PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO TRECHO 01 — RUA JOAQUIM
COELHO PINTO, NO DISTRITO DE ANUTIBA, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALEGRE/ES E A
EMPRESA ENGETECH - ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
VENCEDORA DA TOMADA DE PRECOS N° 011/2021.

O MUNICIPIO DE ALEGRE, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
no Parque Getllio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES - CEP:29.500-000, inscrito no
CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Nemrod Emerick,
brasileiro, casado, Cl n°® 1.398.371/SSP-ES e do CPF n°270.485.428-96, residente e domiciliado na
Rua Gabriel Simdo, 124, Bairro Chacara da Serra, Alegre/ES, CEP: 29.500-000, denominado
CONTRATANTE, tendo como ente interveniente a Secretaria Executiva de Obras, neste ato representada
por seu Secretario, e a Empresa ENGETECH -ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
vencedora da Tomada de Pregcos n°011/2021, com sede na Rua Eloi Cassa, 80, Salale 2,
Campo de Aviagdo, Alegre/ES — CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob n°® 04.154.467/0001-47, neste ato
representado por seu sécio, proprietario o Sr. Reginaldo Cesar Guimarédes, brasileiro, casado, portador do
CPF n° 881.164.177-20, neste ato denominada CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO
objetivando a contratacdo da empresa para realizagéo do servico de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO
TRECHO 01 - RUA JOAQUIM COELHO PINTO, NO DISTRITO DE ANUTIBA, MUNICIPIO DE
ALEGRE/ES, para atender as necessidades do municipio de Alegre/ES, (Contrato de Repasse
OGU MDR n° 885533/2019 — Operacao 1064609-55 — Programa Planejamento Urbano), com fundamento
na Lei n°® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, em conformidade o que disciplinam o
Proc. N° 3832, de 04/08/2021 e o Edital da Tomada de Precos n® 011/2021, mediante as seguintes clausulas
e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo a “alteracdo contratual”’, conforme informagdes e justificativas
apresentadas aos autos do Proc. N° 0175 de 08/01/2024 e autorizacdo do Chefe do Poder Executivo,
sendo alterado através do respectivo Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERACAO

Para manter o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, sera aplicado o indice Nacional de Custo
de Construgdo (INCC) acumulado no periodo de DEZ/2021 a JAN/2024 que representa o percentual de
13,39% (treze, trinta e nove porcento). Assim, apés aplicacdo do percentual nos itens remanescentes chega-
se ao valor acrescido de R$ 33.112,13 (trinta e trés mil, cento e doze reais, treze centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
A ‘Clausula Terceira’ do presente contrato sofrera alteragcées conforme descriminado.

“CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E REAJUSTAMENTO”
(...)

Sera ACRESCIDO ao objeto inicialmente contratado o valor de R$ 33.112,13 (trinta e trés mil,
cento e doze reais, treze centavos), conforme informacgdes apresentadas aos autos.

Assim, a partir deste termo o valor global do contrato sera de R$ 335.390,06 (trezentos e trinta e
cinco mil, trezentos e noventa reais, seis centavos), pagos conforme a medi¢éo atestada pelo
Fiscal do Contrato e Secretéario da pasta.
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CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da execugdo do presente termo correrdo por conta da dotagdo orgcamentaria.

“CLAUSULA OITAVA — DAS FONTES DE RECURSOS”
()

Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este termo, correra por conta
da seguinte dotagdo orcamentaria: 011001.1545100071.037 — 44905100000 — 150000009999 —
Ficha: 00136 (Recursos N&o Vinculados de Impostos e Transferéncias de Impostos).

CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS
A ‘Clausula Nona’ do presente contrato sofrera alteragdo conforme descriminado.

“CLAUSULA NONA — DAS GARANTIAS”
()

Devera a Contratada prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor acrescido no contrato,
valor esse de R$ 1.655,61 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, sessenta centavos).

CLAUSULA SEXTA — DA INALTERACAO DAS DEMAIS CLAUSULAS

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condi¢des as demais clausulas do contrato ora aditado, ficando
este termo aditivo como parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam
um so0 efeito.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma,
para igual distribuicdo e, consequentemente, produza seus efeitos legais.

Alegre/ES, 05 de Marco de 2024.

NEMROD
Assinado de forma digital por
EMERICK:2704854 NeMROD EMERICK:27048542896

Dados: 2024.03.05 10:25:29 -03'00"
2896

NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal de Alegre/ES
Contratante

Documento assinado digitalmente

ub REGINALDO CESAR GUIMARAES
g Data: 06/03/2024 11:20:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

REGINALDO CESAR GUIMARAES
ENGETECH - Engenharia, Comercio e Servigos Eireli
Contratada
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- RELATORIO -
Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos n° 011/2021
Processo n°: 3832, de 04/08/2021
Objeto: ALTERACOES NO CONTRATO
- VALORES (R$)
ITEM DESCRICAO DA OBRA LOCAL APOS

INICIAL REMANESCENTE REEQUILIBRIO ALTERACOES

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA REALIZAQAO DO SERVICO DE
PAVIMENTAQAO E DRENAGEM DO TRECHO 01 — RUA JOAQUIM COELHO
PINTO, NO DISTRITO DE ANUTIBA, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES,
01 | (Contrato de Repasse OGU MDR n° 885533/2019 — Operag&o 1064609-55 — D'STS;IEGDREE’/*ENSUT'BA R$ 302.277.93 | R$247.135.46 R$ 33.112,13 R$ 335.390,06
Programa Planejamento Urbano), conforme especificacdes constantes no

Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, consoante Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

VALOR GLOBAL (ap6s alteragbes) | R$ 302.277,93 + 33.112,13 = R$ 335.390,06

Alegre/ES, 05 de Margo de 2024.

NEM ROD Assinado de forma digital

or NEMROD

EMERICK:27048 EMERICK:27048542896

Dados: 2024.03.05

542896 10:26:12 -03'00°
NEMROD EMERICK REGINALDO CESAR GUIMARAES
Prefeito Municipal de Alegre/ES ENGETECH — Engenharia, Comercio e Servicos Eirel
Contratante Contratada
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