
27/07/2023, 15:48 :: Painel de Controle - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ::

https://paineldecontrole.tcees.tc.br/obras 3/5

OBRA

Órgão público:

Bem público:

Objeto:

Quantidade/ Unidade de medida:

Setor beneficiado:

Tipo de obra:

Tipo de serviço:

Endereço:

Bairro:

Município:

CEP:

CONTRATO

Contrato/ Ano - Nº Obra:

Regime de execução:

Modalidade de licitação:

Empresa contratada:

EXECUÇÃO DA OBRA

Forma de execução:

Situação/ Data:

Prazo inicial (dias):

Valor inicial (R$):

Valor total da medição (R$):

Prazo aditado (dias):

Valor aditado (R$):

Valor total material (R$):

270

0,00

0,00

365

1.600.000,00

629.655,49

Prazo total (dias):

Valor total atual (R$):

Total máquinas/ Equipamentos (R$):

635

R$629.655,49

0,00

Assinatura:

Número/ Ano:

CNPJ:

Indireta

Iniciada/ 22/04/2022

018/2021-1

Tomada de Preço

Construtora Barão Dos Aimorés Eireli-Epp

Empreitada por preço global

22/11/2021

003/2021

01984992000100

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Centro cultural

Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para construção do centro cultural, localizado no município de boa 
esperança/es, referente ao contrato de repasse nº 883108/2021/mtur/caixa, celebrado entre o ministério do turismo, representado pela caixa 
econômica federal e o município de boa esperança-es, com fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento a secretaria municipal de 
esporte, cultura e lazer e turismo.

1.158,00/ m² - Metro quadrado

Cultura

Centro cultural de convivência

Construção nova

Rua presidente castelo branco

Centro

Boa Esperança

29.845-000
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