PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Obra:

Construgao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.°: 041/2024

Assinatura: 18/04/2024

Vigéncia: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello

LTDA - ME

0.S.: 17/07/2024

Prazo de Execugao: 365 dias

Localizagao:

Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES

Total Medido

R$

97.106,91

4,20%

Segunda Medigao

Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias)

Total Medido Acumulado

R$

166.524,02

7,20%

=

o Nesta Medicao

Executado Acumulado

A executar

Item Cadigo

Fonte

Descrigao dos Servigos

Un.
(A)

Quant. (B)

Valor Unit. (C)

Valor Item (R$)

(D)
D=BxC

Quant.

(E)

Total (R$)
(F)
F=ExC

Quant.

(K)

Total (R$)
(L)
L=KxC

Quant. (P)
P=B-M

Total (R$) (Q)
Q=PxC

01
01.1

Servicos preliminares
Locagdo

1.1.1 [ 010501

IOPES

[Locacgo de obra com gabarito de madeira

421,27

R$

12,02] R$

5.063,67 |

0

- [ 421,27 ]

R$

5.063,67 |

02

Subtotal 01
Instalagdo do canteiro de obras
Tapumes, barracdes e coberturas

R$

5.063,67

R$ -

R$

5.063,67

R$ -

211 020305

IOPES

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER

R$

306,03| R$

2.448,24

6.8

R$ 2.081,00

R$

2.448,24

0 R$ -

212 020346

IOPES

Locagéo de andaime metélico para fachada - tipo torre (aluguel
mensal)

519,26

R$

14,42| R$

7.487,73

R$ -

R$

519,26 R$ 7.487,73

213 020350

IOPES

Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm
Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-
ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul
¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

40

R$

220,22| R$

8.808,80

3,2

R$ 704,70

40

R$

8.808,80

214 020801

IOPES

Barracao para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf.
projeto (2 utilizacdes)

m2

14,5

R$

731,74| R$

10.610,23

1,45

R$ 1.061,02

14,5

R$

10.610,23

215 020802

IOPES

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz,
conf. projeto (2 utilizacdes)

m2

10,9

R$

552,64 | R$

6.023,78

10,9

R$ 6.023,78

10,9

R$

6.023,78

020803

IOPES

Barracao para deposito de cimento area de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz,
conf. projeto (2 utilizacdes)

m2

R$

486,72| R$

5.305,25

R$ -

R$

5.305,25

020804

IOPES

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspegao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizacéo)

m2

242

R$

469,86 | R$

11.370,61

24,2

R$

11.370,61

020805

IOPES

Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspecéo, conf. projeto (2 utilizacdes)

und

R$

14.596,35| R$

14.596,35

0,1

R$ 1.459,64

R$

14.596,35

219 020808

IOPES

Galpao para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pegas de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas
de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagéo da
magquina, conf. projeto (2 utilizacées)

R$

183,04 R$

2.196,48

R$ -

R$

2.196,48

2.1.10 020809

IOPES

Galpao para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas
de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da
maquina, conf. projeto (2 utilizacdes)

m2

R$

24540| R$

1.472,40

R$ -

R$

1.472,40

21.11 020811

IOPES

Reservatdrio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2
utilizacoes)

und

R$

1.744,44| R$

1.744,44

R$ -

R$

1.744,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa COntr::tTag::_%gstrutora Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L QLF',‘;'E:_',&P) T°tf)'=(§f<)3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf.
2412 | 020812 | IoPES |SPeC: CESAN, incl. tubos e conexGes para alimentagéo, m 2% |Rs$ 38,82| R$ 97050| 0 RS | o |Rrs - 25 R$ 970,50
distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf.
projeto (2 utilizacdes)
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo de
ligacéo até barracées, quadro de distrib., disj. e chave de forca R R
2.1.13 020713 IOPES (quando necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, m 20 R$ 555,35 R$ 11.107,00 0 R$ 20 R$ 11.107,00 0 R$
conf. projeto (1 utilizacdo)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes
2.1.14 020714 IOPES |de ligagéo entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme m 25 R$ 448,82 | R$ 11.220,50 25 R$ 11.220,50 25 R$ 11.220,50 0 R$ -
projeto (1 utilizacdo)
Subtotal 02 R$ 95.362,31 R$ 22.550,64 R$ 86.904,08 R$ 8.458,23
03 Movimentagao de terra
03.1 Escavacdes
3.1 | 030101 ‘ IOPES ‘E;Cfi‘r’;if;g“a”“a' em material de 1a. categoria, até 1.50 m de | me | 16032 | RS 57,16‘ RS 9.163,89 ‘ 93,806 | R$ 5.361,95‘ 93,806 ‘ RS 5.361,95 ‘ 66,514 RS 3.801,94|
3.2 REATERRO E COMPACTAGAO
3.2.1 | 030201 ‘ IOPES ‘Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm | m? | 132,59 R$ 61,57‘ R$ 8.163,57 ‘ 69,106 | R$ 4.254,86‘ 69,106 ‘ R$ 4.254,86 ‘ 63,484 R$ 3.908,71 |
3.3 TRANSPORTES
indice de prego para remog&o de entulho decorrente da execugéo
3.3.1 030304 | IOPES |d€ obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), m3 10 R$ 81,37| R$ 813,70 0 R$ - 0 R$ - 10 R$ 813,70
incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em
area licenciada
332 | SESA200 | Proprio |BOtE-fora de material escavado das cavas de fundagdo, inclusive |, | o7 75 | Rg 40,72| R$ 112017| 264 |RS$ 107501| 264 |RS$ 1.075,01 133 RS 54,16
e P matéria organica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30% ’ ! e ! e ! e ’ ’
Subtotal 03 R$ 19.270,33 R$ 10.691,82 R$ 10.691,82 R$ 8.578,51
4 ESTRUTURAS
41 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E
) PILARETES)
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa -
4.11 040253 IOPES |considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA m? 24,7 R$ 811,58 | R$ 20.046,03 24,7 R$ 20.046,03| 24,7 R$ 20.046,03 0 R$ -
(5% de perdas ja incluido no custo)
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes,
412 040206 IOPES |levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, m? 94,7 R$ 93,27 | R$ 8.832,67 94,7 R$ 8.832,67| 94,7 R$ 8.832,67 0 R$ -
corte, montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagédo em forma, de armadura CA-
413 040246 IOPES 60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 329 R$ 15,82| R$ 5.204,78 329 R$ 5.204,78| 329 R$ 5.204,78 0 R$ -
Fornecimento, dobragem e colocagédo em forma, de armadura CA-
4.1.4 040243 IOPES 50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 839 R$ 14,67 | R$ 12.308,13 839 R$ 12.308,13| 839 R$ 12.308,13 0 R$ -
Fornecimento, dobragem e colocagédo em forma, de armadura CA-
4.1.5 040245 IOPES 50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1%) kg 1002 R$ 15,01| R$ 15.040,02 1002 R$ 15.040,02| 1002 R$ 15.040,02 0 R$ -
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
4.1.6 040231 IOPES |consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de m? 3,03 R$ 802,91 | R$ 2.432,82 3,03 R$ 2.432,82| 3,03 R$ 2.432,82 0 R$ -
perdas i incluido no custo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizacao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L Q;i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<’3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE
4.2 PISO)
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa -
4.2.1 040331 IOPES |considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no m? 156,3 R$ 747,16 | R$ 116.781,11 0 R$ - 0 R$ - 156,3 R$ 116.781,11
custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
422 040337 | 10PES |8Strutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforada com sarrafos |, | 40956 | Rg 132,01| R$ 145.026,19 0 R$ . 0 R$ . 1098,6 R$ 145.026,19
de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-
423 040333 IOPES 60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 442 R$ 15,82| R$ 6.992,44 0 R$ - 0 R$ - 442 R$ 6.992,44
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-
424 040328 IOPES 50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 8004 R$ 14,67 | R$ 117.418,68 0 R$ - 0 R$ - 8004 R$ 117.418,68
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA- R R
425 040332 IOPES 50 A grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm kg 2491 R$ 15,01| R$ 37.389,91 0 R$ 0 R$ 2491 R$ 37.389,91
Subtotal 04 R$ 487.472,78 R$ 63.864,45 R$ 63.864,45 R$ 423.608,33
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
5.1.1 050606 | IOPES |¢/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0.5:8, |, | 14365 | Rg 70,64| R$ 80.282,36 0 R$ y 0 R$ y 1136,5 R$ 80.282,36
esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm
(bloco comprado na fabrica, posto obra)
5.2 PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
521 050205 | IoPES |Divisdria de granito com 3 cm de espessura, assentada com me 48 |R$ 563,39 | R$ 2.704,27 0 RS oo R$ ; 48 RS 2.704,27
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na cor cinza
5.2.2 SESA1652 | Préprio |DIVISORIA EM PVC, INSTALADA m? 5,04 R$ 231,48| R$ 1.166,66 0 R$ - 0 R$ - 5,04 R$ 1.166,66
5.3 VERGA/CONTRAVERGA
5.3.1 | 050301 ‘ IoPEs | Verga/contraverga reta de concreto armado 10x 5 cm, Fek =15 | m | 1257 ‘ RS 10,94| R$ 1.375,16 ‘ 0 | RS - ‘ 0 ‘ RS - 1257 RS 1.375,16 |
MPa, inclusive forma, armacéo e desforma
Subtotal 05 R$ 85.528,45 R$ - R$ - R$ 85.528,45
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 MARCOS E ALIZARES
Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
6.1.1 060101 IOPES |equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.60 x und 1 R$ 428,00 R$ 428,00 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 428,00
2.10m
Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
6.1.2 060103 IOPES |equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x und 12 R$ 428,00| R$ 5.136,00 0 R$ - 0 R$ - 12 R$ 5.136,00
2.10m
Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
6.1.3 060108 IOPES |equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x und 18 R$ 428,00| R$ 7.704,00 0 R$ - 0 R$ - 18 R$ 7.704,00
2.10m
- - 5 — -
6.1.4 060110 | IoPES |Marco de madeira de lei de 1 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou m 58 | RS 9167| R$ 53160 0 R$ | o |Rrs - 58 R$ 531,69
equivalente)com 15 x 3 cm de batente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Obra:

Construgao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.°: 041/2024

Assinatura: 18/04/2024

Vigéncia: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello

LTDA - ME

0.S.: 17/07/2024

Prazo de Execugao: 365 dias

Localizagao:

Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES

Total Medido

R$ 97.106,91

4,20%

Segunda Medigao

| Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias)

Total Medido Acumulado

R$ 166.524,02

7,20%

=

o Nesta Medicao

Executado Acumulado

A executar

Item Cadigo

Fonte

Valor Item (R$)
(D)
D=BxC

Un.

Descrigao dos Servigos (A)

Quant. (B)| Valor Unit. (C)

Quant.

(E)

Total (R$)
(F)
F=ExC

Quant.

(K)

Total (R$)
(L)
L=KxC

Quant. (P)
P=B-M

Total (R$) (Q)

Q=PxC

6.2

PORTAS

6.2.1 SESA1767

Préprio

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm,
sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares,
dobradicgas e fechadura tipo ext. em latdo cromado LaFonte ou
equiv., excl. marco, dimensdes: 0.60 x 2.10 m

und 1 R$ 1.493,50 | R$ 1.493,50

R$ -

R$ -

R$

1.493,50

061303

IOPES

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento
em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares,
dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und 12 R$ 1.082,17| R$ 12.986,04

R$ -

R$ -

R$

12.986,04

6.2.3 SESA1472

Préprio

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada,
p/ pintura, inclusive barra fixa em chapa de ago inox 40 cm,
alizares, dobradigas e fechadura externa em latdo cromado
LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.:
0.90x2.10 m

und 13 R$ 1.396,39| R$ 18.153,07

R$ -

R$ -

R$

18.153,07

SESA1645

Proprio

Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30,
sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em
chapa de ago inox 40+20 cm, barra antipanico, alizares,
dobradicas e fechadura tipo ext. em latdo cromado LaFonte ou
equiv., excl. marco, dimensdes: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)

und 1 R$ 3.394,84| R$ 3.394,84

R$ -

R$ -

R$

3.394,84

SESA1641

Préprio

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER,
sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e
fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco,
nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und 5 R$ 1.168,50 | R$ 5.842,50

R$

5.842,50

Subtotal 06
ESQUADRIAS METALICAS
ESQUADRIAS METALICAS (M2)

R$ 55.669,64

R$ -

R$ -

R$

55.669,64

SESA1637

Proprio

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado preto,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco,
exclusive vidro

m? 4,6 R$ 537,71| R$ 2.473,47

R$ -

R$ -

4,6

R$

2.473,47

71.2 SESA1638

Préprio

Janela fixa/visor em aluminio anodizado cor preta, completa,

- . R
exclusive vidro $

m? 16,84 505,14 | R$ 8.506,56

R$ -

R$ -

16,84

R$

8.506,56

713 SESA1639

Préprio

Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa
(40%), para vidro, em aluminio anodizado preto, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m? 33,15 R$ 524,68 | R$ 17.393,14

R$ -

R$ -

33,15

R$

17.393,14

7.1.4 SESA1646

Préprio

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio cor branca ou preta,

completa R$

m? 6,3 1.163,46 | R$ 7.329,80

R$ -

R$ -

6,3

R$

7.329,80

SESA1764

Préprio

Veneziana fixa em aluminio anodizado cor branca ou preta, linha

25, completa R$

666,77 | R$ 6.000,93

R$

6.000,93

OUTRAS ESQUADRIAS

SESA1640

Proprio

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSOES 1,80X2,20M ( 2
FOLHAS)

UND 1 R$ 3.801,71| R$ 3.801,71

R$ -

R$ -

R$

3.801,71

SESA1765

Proprio

Pass through em ago inox, duas portas de abrir em vidro,
dimensodes internas 40x40cm, perfis vedados com silicone,
referéncia Sicainox ou equivalente

und 1 R$ 6.787,71| R$ 6.787,71

R$ -

R$ -

R$

6.787,71

Subtotal 07 R$ 52.293,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024

Assinatura: 18/04/2024

Vigéncia: 14 meses

Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contri?g:: (ﬁgstrutora Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugdio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigéo | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
Item Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L QLF',‘;'S_',&P) T°tf‘3'=(§f(): @
D=BxC F=ExC L=KxC
8 VIDROS E ESPELHOS
8.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
811 | 080102 | IOPES [Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura [ m | 144 [RS$ 350,39] R$ 504,56 | 0 [ R$ - 0o [RS - 1,44 [ RS 504,56 |
8.1.2 | SESA1636 | Proprio |VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO [ m2 | 5315 [RS$ 349,17] R$ 18.558,39 | 0 [ RS - 0o [ RS - | 53,15 [ RS 18.558,39 |
8.2 ESPELHOS
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
8.2.1 080201 IOPES |compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado m? 1,2 R$ 789,56 | R$ 947,47 0 R$ - 0 R$ - 1,2 R$ 947,47
com parafusos cromados
Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado
8.2.2 SESA084 | Proprio |revestido com férmica e fixado com parafuso cromado e bucha, m? 2,4 R$ 794,41 R$ 1.906,58 0 R$ - 0 R$ - 2,4 R$ 1.906,58
para banheiro PNE
Subtotal 08 R$ 21.917,00 R$ - R$ - R$ 21.917,00
9 COBERTURA
9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim
911 | SESA1635 | Proprio [P8dra ou equivalente para telhado de telha ondulada de me | 25092 |R$ 12545 R§  32.606,96 0 R$ oo RS ; 259,02 RS 32.606,96
fibrocimento ou aluminio, com pontaletes e caibros, inclusive
tratamento com cupinicida, exclusive telhas
9.2 TELHADO
9.2.1 | 090219 ‘ lopgs | Cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.5mm, inclusive | : | 250,92 ‘ RS 107,54| R$  27.951,80 ‘ 0 | RS - ‘ 0 ‘ RS - 250,92 RS 27.951,80
acessorios de fixacdo
9.3 RUFOS E CALHAS
931 | 090305 | loPEs |Calhade concreto armado Fek=15 MPa em "U" nas dimensdesde | | 5537 | Rg  310,85| RS 881881| O RS -l o | rs - 28,37 RS 8.818,81
38 x 56 cm conforme detalhes em projeto
9.3.2 090314 IOPES |Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 96,06 R$ 62,38 R$ 5.992,22 0 R$ - 0 R$ - 96,06 R$ 5.992,22
9.4 DIVERSOS
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
9.4.1 101966 | SINAPI [MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 126,54 | R$ 90,46 | R$ 11.446,81 0 R$ - 0 R$ - 126,54 R$ 11.446,81
COM ADITIVO. AF_11/2020
Subtotal 09 R$ 86.816,60 R$ - R$ - R$ 86.816,60
10 IMPERMEABILIZAGAO
101 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
: BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
10.1.1 98546 SINAPI [ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE m? 234,61 | R$ 127,60 | R$ 29.936,24 0 R$ - 0 R$ - 234,61 R$ 29.936,24
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
Subtotal10 R$ 29.936,24 R$ - R$ - R$ 29.936,24
11 TETOS E FORROS
11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
114 110101 ‘ lopgs |Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa | me | 363,66 ‘ RS 1441| RS 5.240,34 ‘ 0 | RS ; ‘ 0 ‘ RS ; 363,66 RS 5.240,34
lavada no traco 1:3, espessura 5 mm
11.2 REBAIXAMENTOS
1121 | 110201 [ IOPES [Forro de gesso acabamento tipo liso [ m2 | 36366 |RS$ 64,62] R$ 23.499,71 | 0 [ RS - o TRS - 1 363,66 [ RS 23.499,71]
Subtotal 11 R$ 28.740,05 R$ - R$ - R$ 28.740,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contri?g::_tﬁgstrutora Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigﬁo | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
Item Cédigo Fonte |Descrigio dos Servigos l(":) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Ql(l;;‘t' (L) Q:a:Bt_.'\slP) Tﬂglgf& ©
D=BxC F=ExC L=KxC
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
121 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1 120101 | 1opEs |Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa m?z | 26088 |R$ 7,54| R$ 19.670,35 0 R$ . 0 R$ . 2608,8 R$ 19.670,35
lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm
12.1.2 120301 | 1opES |EMbogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia m?> | 42919 |R$ 35,76 | R$ 15.347,83 0 R$ - 0 R$ . 429,19 R$ 15.347,83
média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm
1213 120303 | 1oPES |RePoco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 | =, | 51796 | Rg 60,64 | R$ 132.170,94 0 R$ - 0 R$ . 2179,6 R$ 132.170,94
e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm
12.2 ACABAMENTOS
Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referéncia
12.2.1 SESA654 | Proprio |S'acier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem |, | 454 19 | Rg 172,93| R$ 74.219,83 0 R$ . 0 R$ . 429,19 R$ 74.219,83
de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte Tmm
para Dorcelanato
12.2.2 120208 | IOPES /;:fet;ae"s‘emo de aluminio com perfil de canto para arremate das m 31,05 | R$ 2177| R$ 675,96 0 R$ - 0 R$ - 31,05 R$ 675,96
. . |Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, R R
12.2.3 SESA1535 | Préprio ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente m 33,04 R$ 190,84 | R$ 6.305,35 0 R$ 0 R$ 33,04 R$ 6.305,35
Subtotal 12 R$ 248.390,26 R$ - R$ - R$ 248.390,26
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.1 LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 130100 | IoPES |-aStro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, | ;| 5o 37 | R 8349| R$ 4244381 0 RS -l o R$ - 508,37 R$ 42.44381
espessura de 8 cm
1312 130202 | 1opes |7iso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassade | 2 | 4394 | Rg 59.13| RS 8.224,98 0 RS oo RS ; 1391 R$ 8.224,98
cimento e areia no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
13.2 ACABAMENTOS
Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cemento Grigio
13.2.1 SESA1034 | Proprio |Biancogrés/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante m? 363,66 | R$ 164,04 | R$ 59.654,79 0 R$ - 0 R$ - 363,66 R$ 59.654,79
para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato
13.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 SESA1110 | Préprio |Rodapé em PVC, referéncia TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente M 233,98 R$ 97,75| R$ 22.871,55 0 R$ - 0 R$ - 233,98 R$ 22.871,55
13.3.2 SESA1660 | Proprio |Soleira em marmore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm m 10 R$ 55,50 R$ 555,00 0 R$ - 0 R$ - 10 R$ 555,00
13.3.3 SESA1661 | Proprio |Peitoril de marmore branco, 15 cm, esp. 2cm m 46,2 R$ 76,12 R$ 3.516,74 0 R$ - 0 R$ - 46,2 R$ 3.516,74
Subtotal 13 R$ 137.266,87 R$ - R$ - R$ 137.266,87
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
14.1 TUBULAGCAO DE LIGACAO DE CAIXAS
14.1.1 140003 | 1oPES |Tub0 PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo m 973 | RS 69.63| RS 677500 0 RS -l o RS - 97,3 R$ 6.775,00
escavacao e aterro com areia
1412 | 140004 | loPES |TubO PVC rigido para esgoto no digmetro de 150mm incluindo m 109 |Rs$ 119,06 | RS 129775 0 RS -l o R$ - 10,9 R$ 129775
escavacao e aterro com areia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Obra:

Construgao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma

Contrato N.°: 041/2024

Assinatura: 18/04/2024

Vigéncia: 14 meses

Empresa Contratada: Construtora Martello

LTDA - ME

0.S.: 17/07/2024

Prazo de Execugao: 365 dias

Localizagao:

Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES

Total Medido

R$

97.106,91

4,20%

Segunda Medigao

| Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias)

Total Medido Acumulado

R$

166.524,02

7,20%

=

Executado Acumulado

o Nesta Medicao

A executar

Item

Cadigo

Fonte

Descrigao dos Servigos

Un.
(A)

Quant. (B)

Valor Unit. (C)

Valor Item (R$)
(D)
D=BxC

Quant.

(E)

Total (R$)
(F)
F=ExC

Quant.

(K)

Total (R$)
(L)
L=KxC

Quant. (P)
P=B-M

Total (R$) (Q)

Q=PxC

14.2

CAIXAS DE PASSAGEM

14.2.1

141112

IOPES

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.
60x60cm e Hmax=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc.
esp.10cm, revest. int. ¢/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro
e curva curta ¢/ visita e plug pvc 100mm

und

R$

942,79

R$ 3.771,16

R$ -

R$

R$

3.771,16

14.2.2

141110

IOPES

Caixa de inspegao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.
60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro
de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco
impermeabiliz, incl. escavacao, reaterro e enchimento

14.2.3

141113

IOPES

und

R$

861,19

R$ 7.750,71

R$ -

R$

R$

7.750,71

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmax=1.0m, ¢/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm,
revest. intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab., escavagéo,
reaterro e parede int. em concreto

und

R$

905,50

R$ 905,50

R$

R$

905,50

14.2.4

141111

IOPES

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim.
60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de
concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavacéo e reaterro

und

R$

852,13

R$ 5.964,91

R$

R$

5.964,91

14.2.5

SESA1695

Préprio

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim.
60x60cm e Hmax=1m, ¢/ grelha de largura 20cm em ferro fundido,
lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavacao e reaterro

und

R$

703,97

R$ 703,97

R$

R$

703,97

14.2.6

150615

IOPES

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dimensdes de 40x40x50cm, com revestimento interno
em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de
brita 5 cm

und

R$

198,98

R$ 397,96

R$ -

R$

R$

397,96

14.3

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

14.3.1

141409

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 20mm (1/2"), inclusive
conexdes

6,5

R$

22,14

R$ 143,91

R$ -

R$

6,5

R$

143,91

14.3.2

141410

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive
conexdes

1571

R$

25,42

R$ 3.993,48

R$

1571

R$

3.993,48

14.3.3

141411

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 32mm (1"), inclusive
conexdes

31

R$

35,45

R$ 1.098,95

R$ -

R$

31

R$

1.098,95

14.3.4

141413

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"),
inclusive conexdes

R$

53,07

R$ 2.552,67

R$

48,1

R$

2.552,67

14.4

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.4.1

141906

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm
(1.1/2"), inclusive conexdes

R$

38,08

R$ 3.213,95

R$

84,4

R$

3.213,95

14.4.2

141907

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm
(2"), inclusive conexdes

R$

49,11

R$ 2.308,17

R$ -

R$

47

R$

2.308,17

14.4.3

141908

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm
(3"), inclusive conexdes

R$

74,87

R$ 1.048,18

R$ -

R$

R$

1.048,18

14.4.4

141909

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro
100mm (4"), inclusive conexdes

R$

83,29

R$ 4.822,49

R$ -

R$

57,9

R$

4.822,49

14.4.5

141910

IOPES

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro
150mm (6"), inclusive conexdes

R$

133,73

R$ 3.370,00

R$ -

R$

25,2

R$

3.370,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) () Q‘(’;;“' (L Q‘;i'g_'hslp) T°tf)'=(§f()3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
.. |CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM
14.5.1 SESA880 | Prdprio GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX und 5 R$ 110,88 | R$ 554,40 0 R$ - 0 R$ - 5 R$ 554,40
... |CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM
14.5.2 SESA881 | Préprio GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 6 R$ 126,23 | R$ 757,38 0 R$ - 0 R$ - 6 R$ 757,38
14.5.3 SESA1696 | Proprio |Ralo sifonado 100 x 40 mm, ¢/ grelha em aco inox und 2 R 7563| R 151,26 0 R - 0 R - 2 R 151,26
14.5.4 SESA1759 | Proprio |Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm und 2 R 52,28| R 104,56 0 R - 0 R - 2 R 104,56
1455 SESA1697 | Proprio |Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 3 R 90,27 R 270,81 0 R - 0 R - 3 R 270,81
14.5.6 SESA1139 | Proprio | Terminal de ventilacdo em pvc rigido soldavel 50mm und 1 R 17,48 | R 17,48 0 R - 0 R - 1 R 17,48
14.5.7 SESA1138 | Proprio | Terminal de ventilacdo em pvc rigido soldavel 75mm und 2 R 2586| R 51,72 0 R - 0 R - 2 R 51,72
HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M®/H FORNECIMENTO E ) ;
14.5.8 95674 SINAPI INSTALACAO. AF 11/2016 UN 1 R$ 126,06 | R$ 126,06 0 R$ 0 R$ 1 R$ 126,06
14.5.9 142119 IOPES |Torneira de boia de PVC, diam. 3/4" (20mm) und 1 R$ 86,60 | R$ 86,60 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 86,60
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, ) )
14.5.10 141522 IOPES diametro 25mm (3/4") und 1 R$ 23,76 | R$ 23,76 0 R$ 0 R$ 1 R$ 23,76
14511 | 142125 | 10PES [Fdaptadorde PVC com flanges livres para caixa déagua de und 5 |Rs 32,54| RS 16270 0 RS 1 o |rs - 5 R$ 162,70
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, ) )
14.5.12 141525 IOPES diametro 50mm (1 1/2") und 2 R$ 46,47 | R$ 92,94 0 R$ 0 R$ 2 R$ 92,94
Subtotal 14 R$ 52.518,43 R$ - R$ - R$ 52.518,43
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56
15.1.1 150317 IOPES |disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa und 1 R$ 1.933,30 | R$ 1.933,30 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 1.933,30
de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44
disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa R R
15.1.2 150316 IOPES de ago 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, und 2 R$ 1.715,96 | R$ 3.431,92 0 R$ 0 R$ 2 R$ 3.431,92
Ref. QDETG 11-44DIN-CEMAR ou equiv.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
15.1.3 101881 SINAPI TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - UN 2 R$ 1.511,67| R$ 3.023,34 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 3.023,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QGBT- Quadro de distribuicao de energia em chapa metdlica, de
15.1.4 SESA1768 | Proprio |fabricagéo especial, com barramento trifasico, completo, conforme | und 1 R$ 7.793,83| R$ 7.793,83 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 7.793,83
projeto
CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE
15.1.5 SESA1757 | Proprio IMONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR | UND 5 R$ 201,64 | R$ 1.008,20 0 R$ - 0 R$ - 5 R$ 1.008,20
220V/25 A, 2 NA
CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE
15.1.6 SESA1778 | Proprio IMONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR | UND 1 R$ 154,97 | R$ 154,97 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 154,97
20A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa COntritTag::_ﬁgstrutora Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigﬁo | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’I:;“' (L Q;i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<’3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
15.2 CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 150628 IOPES [Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" und 170 R$ 10,52| R$ 1.788,40 0 R$ - 0 R$ - 170 R$ 1.788,40
15.2.2 SESA1721 | Proprio |Caixa de embutir, em aluminio, para piso, 4x2" ou 4x4" und 2 R$ 43,10 R$ 86,20 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 86,20
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO)
15.2.3 SESA1722 | Proprio |DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, | UND 160 R$ 60,76 | R$ 9.721,60 0 R$ - 0 R$ - 160 R$ 9.721,60
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
15.2.4 150633 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa und 1 R$ 122,26 R$ 122,26 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 122,26
15.2.5 150634 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa und 2 R$ 165,99 R$ 331,98 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 331,98
15.2.6 150635 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa und 2 R$ 202,07| R$ 404,14 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 404,14
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto
1527 150616 |OPES 9x19x39§m, dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento interno und 1 R$ 276.41| R$ 276,41 0 RS ; 0 R$ } 1 R$ 276,41
em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de
brita 5 cm
15.2.8 150629 IOPES [Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x4" und 1 R$ 15,32| R$ 15,32 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 15,32
15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXOES
15.3.1 151126 | IOPES E(';t;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive m 724 | R$ 19,28| R$ 13.958,72 0 R$ - 0 R$ - 724 R$ 13.958,72
15.3.2 151127 | IOPES E(';t;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 1 (32mm), inclusive m 102 | R$ 30,18| R$ 3.078,36 0 R$ - 0 R$ - 102 R$ 3.078,36
1533 151128 |OPES E(I;t;ig:tso de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive m 1 R$ 3552| R$ 35,52 0 R$ R 0 R$ R 1 R$ 35,52
Suporte de fixagéo de eletroduto no teto, através de fita metalica
15.3.4 150880 | IOPES |perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, und 220 R$ 27,72| R$ 6.098,40 0 R$ - 0 R$ - 220 R$ 6.098,40
suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)
15.3.5 151137 | IOPES EA?;’;:;‘;;EAD' cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflexou |, 4 | R$ 26,81| R$ 1.179,64 0 RS -1 o RS - 44 RS 1.179,64
15.3.6 151139 | IOPES EA?;’;:;‘;;EAD' cor preta, diam. 2°, marca ref. Kanaflex ou m 37 R$ 29.22| R$ 1.081,14 0 R$ - 0 R$ - 37 R$ 1.081,14
15.3.7 151140 | IOPES EA?;’;:;‘;;EAD' cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou m 48 R$ 4519| R$ 2.169,12 0 R$ - 0 R$ - 48 R$ 2.169,12
15.3.8 150850 IOPES |Saida horizontal para eletroduto de 3/4" und 50 R$ 11,32| R$ 566,00 0 R$ - 0 R$ - 50 R$ 566,00
. . |PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE ACO , DIMENSOES
15.3.9 SESA1055 | Proprio oo ac MM, COM ACESSORIOS m 52 R$ 31,98| R$ 1.662,96 0 R$ - 0 R$ - 52 R$ 1.662,96
Suporte de fixagao de perfilado 38x38mm, no teto, através de
... |gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e ) ;
15.3.10 SESA1723 | Proprio arruela 1/4" (4 und), vergalho rosca total 1/4" (h=60cm), und 36 R$ 41,26| R$ 1.485,36 0 R$ 0 R$ 36 R$ 1.485,36
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa cOntritTag::_(ﬁgstrutora Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigﬁo Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) () Q‘(’;;“' (L Q"‘,i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<)3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
15.4 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR ; }
15.4.1 151301 IOPES IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 21 R$ 22,85| R$ 479,85 0 R$ 0 R$ 21 R$ 479,85
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR ) )
15.4.2 151302 IOPES IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 2 R$ 22,85| R$ 45,70 0 R$ 0 R$ 2 R$ 45,70
Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR ; }
15.4.3 151318 IOPES IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 9 R$ 29,33| R$ 263,97 0 R$ 0 R$ 9 R$ 263,97
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC ) ;
15.4.4 151306 IOPES 60947-2). Ref. Siemens. GE. Schneider ou equivalente und 24 R$ 61,59| R$ 1.478,16 0 R$ 0 R$ 24 R$ 1.478,16
Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC ; }
15.4.5 151307 IOPES 60947-2). Ref. Siemens. GE. Schneider ou equivalente und 7 R$ 61,59 R$ 431,13 0 R$ 0 R$ 7 R$ 431,13
Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC ; }
15.4.6 151322 IOPES 60947-2). Ref. Siemens, GE. Schneider ou equivalente und 8 R$ 61,59 R$ 492,72 0 R$ 0 R$ 8 R$ 492,72
Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC ) )
15.4.7 151309 IOPES 60947-2). Ref. Siemens, GE. Schneider ou equivalente und 1 R$ 90,58 | R$ 90,58 0 R$ 0 R$ 1 R$ 90,58
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC ; }
15.4.8 151316 IOPES 60947-2). Ref. Siemens, GE. Schneider ou equivalente und 3 R$ 240,04 | R$ 720,12 0 R$ 0 R$ 3 R$ 720,12
.. [Mini-Disjuntor tripolar de 90 a 100A, curva C - 5KA 220/127VCA
15.4.9 SESA1737 | Proprio (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1 R$ 240,04 | R$ 240,04 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 240,04
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC ; }
15.4.10 151332 IOPES 60947-2). Ref. Siemens, GE. Schneider ou equivalente und 1 R$ 466,62 | R$ 466,62 0 R$ 0 R$ 1 R$ 466,62
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA
15.4.11 151333 IOPES [220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, und 1 R$ 548,40 | R$ 548,40 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 548,40
GE, Schneider ou equivalente
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA
15.4.12 151334 IOPES |220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1 R$ 987,56 | R$ 987,56 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 987,56
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
15.4.13 151350 IOPES |Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 7 R$ 145,45| R$ 1.018,15 0] R$ - 0 R$ - 7 R$ 1.018,15
15.4.14 151357 IOPES |Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos und 8 R$ 162,30 R$ 1.298,40 0] R$ - 0 R$ - 8 R$ 1.298,40
. . |DISPOSITIVO DPS CLASSE l/ll, MONOPOLAR, TENSAO
15.4.15 SESA1739 | Proprio MAXIMA DE 175 V. CORRENTE MAXIMA DE 90 KA und 20 R$ 270,72| R$ 5.414,40 0 R$ - 0 R$ - 20 R$ 5.414,40
15.5 FIOS E CABOS
15.5.1 151402 | IOPES g'g :;a;;bre termoplastico, com isolamento para 750V, sedode | 3165 | R$ 7,89| R$ 24.971,85 0 R$ - 0 R$ - 3165 R$ 24.971,85
1552 151403 | 10pES |Fio ou cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, m 470 | R$ 10,34| R$ 4.859,80 0 R$ - 0 R$ - 470 R$ 4.859,80
secdo de 4.0 mm2
15.5.3 151404 | 10PES |Fi0 Ou cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, m 317 | R$ 13,36 | R$ 423512 0 R$ - 0 R$ . 317 R$ 423512
secdo de 6.0 mm2
1554 151406 | 10pES |Fio ou cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, m 78 R$ 28,17 | R$ 2.197,26 0 R$ - 0 R$ - 78 R$ 2.197,26
secdo de 16.0 mm2
1555 | SESA1727 | Proprio |F10 04 cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, m 33 R$ 46,19| R$ 1.524,27 0 R$ - 0 R$ . 33 R$ 1.524,27
secdo de 35.0 mm2
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti- R R
15.5.6 151421 IOPES chama 90°C HEPR - 16,0 mm2 m 100 R$ 29,16| R$ 2.916,00 0 R$ 0 R$ 100 R$ 2.916,00

Péagina 10 de 18




PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa °°“"i‘$§:’_‘§;’g“’”t°“"‘ Martello 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigﬁo | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) () Q‘(’;;“' (L Q"‘,i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<)3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti- R R
15.5.7 151422 | IOPES | =" 000G HEPR - 25.0 mm2 m 74 R$ 42,23| R$ 3.125,02 0 R$ 0 R$ 74 R$ 3.125,02
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti- R R
15.5.8 151423 | IOPES | 2= 000G HEPR - 35.0 mm?2 m 140 R$ 56,73| R$ 7.942,20 0 R$ 0 R$ 140 R$ 7.942,20
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti- R R
15.5.9 151429 | IOPES | 2= 000G HEPR - 70.0 mm?2 m 168 R$ 107,62| R$ 18.080,16 0 R$ 0 R$ 168 R$ 18.080,16
15.5.10 151414 IOPES |Cabo de cobre nu, secdo de 10.0 mm2 m 55 R$ 21,02 R$ 1.156,10 0 R$ - 0 R$ - 55 R$ 1.156,10
CABO PP 3X2,5MM? COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO,
15.5.11 | SESA1743 | Préprio |PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE und 101 R$ 31,59 R$ 3.190,59 0 R$ - 0 R$ - 101 R$ 3.190,59
RENOVACAO DE AR
15.6 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
Subestagao ext. aérea trifas. 112.5KVA, completa, ¢/ quadros de
medigéo, transf. a 6leo, chave geral trip., poste e acessérios, conf. R R
15.6.1 151713 | IOPES |\ SR TEC 01 da Escelsa, incl. mureta rev. ¢/ arg, cimento, cal und 1 R$  54.24527| R$ 54.245,27 0 R$ 0 R$ 1 R$ 54.245,27
hidrat. CH1 e areia traco 1:0.5:6
Subtotal 15 R$ 203.826,53 R$ - R$ - R$ 203.826,53
16 OUTRAS INSTALAGOES
16.1 CLIMATIZAGAO
16.1.1 141410 | 10PES |TUPO e PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/47), inclusive | -, 788 | RS 2542| R$ 200310 0 RS 1 o RS - 78,8 RS 2.003,10
1612 | SESA1698 | Proprio [So1amento térmico em tbo de espuma elastomérica com furode |y | 7gg | Rs  10290| R$  810852| O R$ -l o | rs - 78,8 RS 8.108,52
16.1.3 141906 | IopES |10 de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm | 825 | R$ 38,08| RS 3.141,60 0 RS B RS ; 825 RS 3.141,60
(1.1/2"), inclusive conexdes
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
16.1.4 103247 | SINAPI {12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 18 R$  2.660,90| R$ 47.896,20 0 R$ - 0 R$ - 18 R$ 47.896,20
AF_11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
16.1.5 103250 | SINAPI {18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 2 R$ 3.858,59| R$ 7.717,18 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 7.717,18
AF_11/2021 P
.. |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
16.1.6 SESA1701 | Proprio 30000 BTU/H. CICLO FRIO UND 5 R$ 6.632,58 | R$ 33.162,90 0 R$ - 0 R$ - 5 R$ 33.162,90
16.1.7 SESA1702 | Proprio | Difusor circular em plastico ABS, 100mm und 32 R$ 103,10 | R$ 3.299,20 0 R$ - 0 R$ - 32 R$ 3.299,20
16.1.8 SESA1703 | Proprio |Grade plastica veneziana com colarinho 90/100mm und 1 R$ 60,28 | R$ 60,28 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 60,28
1619 | SESA1704 | Proprio |Seoinete de ventiagéo com filro G4, vazdo de aproximadamente | g 2 R§  598517| R§  1197034| 0 R$ 1 oo R$ - 2 RS 11.970,34
16.1.10 | SESA1705 | Preprio ?e(r)]:tcl)rt]s de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle | 2 RS 674,10| RS 1.348,20 0 RS oo RS ; 2 R$ 1.348,20
16.1.11 | SESA1706 | Preprio |COrtina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com und 2 RS 807,37| R$ 1.614,74 0 RS oo RS ; 2 R$ 1.614,74
controle remoto
16.1.12 | SESA1707 | Proprio |CONtrolador de temperatura com alarme, MT-543 RI Plus Ful und 1 |R$  1017.25| R$ 101725 0 R$ -l o | rs - 1 RS 1.017,25
Gauge ou equivalente
16.1.13 SESA1708 | Proprio |Veneziana / Grelha de retorno em aluminio, 400x300mm und 2 R$ 268,18 | R$ 536,36 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 536,36
16.1.14 | SESA1709 | Proprio EXaustor - Unidade Renovadora de Ar, referénia Silent 200 und 6 |Rs  31549| Rs 189294 0 R$ -l o | rs - 6 RS 1.892,94
Soler&Palau ou equivalente
.. |Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazéo
16.1.15 SESA1710 | Proprio 500m3/h, referancia Unitcold ou equivalente und 1 R$ 7.569,42 | R$ 7.569,42 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 7.569,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizacao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medicao Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’I:;“' (L Q;i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<’3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
.. |Unidade para recirculagéo de ar, filtragem G4/H13, vazédo R R
16.1.16 SESA1711 | Préprio 400m3/h. referéncia Unitcold ou equivalente und 6 R$ 7.719,24 | R$ 46.315,44 0 R$ 0 R$ 6 R$ 46.315,44
.. |Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazédo
16.1.17 SESA1712 | Préprio 400m3/h, referéncia Unitcold ou equivalente und 2 R$ 7.477,87| R$ 14.955,74 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 14.955,74
16.1.18 SESA1715 | Proprio |Grelha de descarga de ar, 45°, em aluminio, 300x300mm und 2 R$ 265,75| R$ 531,50 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 531,50
16.1.19 SESA1708 | Proprio |Veneziana / Grelha de retorno em aluminio, 400x300mm und 2 R$ 268,18 | R$ 536,36 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 536,36
.. |Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, R R
16.1.20 SESA1714 | Préprio referéncia DQ-31 9"X9", referéncia Difustherm ou equivalente und 2 R$ 507,64 | R$ 1.015,28 0 R$ 0 R$ 2 R$ 1.015,28
Linha frigorigena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc
16.1.21 SESA1150 | Proprio |conexdes, isolamento com espuma elastomérica flexivel e fita PVC| m 71 R$ 231,69| R$ 16.449,99 0 R$ - 0 R$ - 71 R$ 16.449,99
isolante e cabo PP
Linha frigorigena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc
16.1.22 SESA1480 | Proprio |conexdes, isolamento com espuma elastomérica flexivel e fita PVC| m 28 R$ 208,63 | R$ 5.841,64 0 R$ - 0 R$ - 28 R$ 5.841,64
isolante e cabo PP
Linha frigorigena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc
16.1.23 SESA315 | Proprio |conexdes, isolamento com espuma elastomérica flexivel e fita PVC| m 232 R$ 193,26 | R$ 44.836,32 0 R$ - 0 R$ - 232 R$ 44.836,32
isolante e cabo PP
16.124 | SESA1770 | Proprio DUt flexivel aluminizado, sego circular de 10cm (47), com m 84 |RS$ 41,65| R$ 3.498,60 0 RS -1 o RS - 84 RS 3.498,60
isolamento térmico em 14 de vidro _
DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRE ISOLADOS COM 20mm
DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO,
16.1.25 | SESA1784 | Proprio |REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO m? 48 R$ 187,94 | R$ 9.021,12 0 R$ - 0 R$ - 48 R$ 9.021,12
GOFRADO E PELICULA DE PROTEGAO CONTRA FUNGOS E
BACTERIAS
16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.2.1 160812 | IOPES E";”fg%i:‘:: @ instalagao de Mini Rack de Parede Padrao 19°-16/ -,y 1 RS 943,32 R$ 943,32 0 RS -1 o RS - 1 RS 943,32
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
16.2.2 100561 SINAPI ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E UN 1 R$ 290,30 | R$ 290,30 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 290,30
INSTALACAO. AF _11/2019
16.2.3 150628 IOPES |Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" und 23 R$ 10,52| R$ 241,96 0 R$ - 0 R$ - 23 R$ 241,96
16.2.4 150629 IOPES |Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x4" und 2 R$ 15,32| R$ 30,64 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 30,64
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO)
16.2.5 SESA1722 | Préprio |DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, | UND 7 R$ 60,76 | R$ 425,32 0 R$ - 0 R$ - 7 R$ 425,32
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
16.2.6 150632 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa und 3 R$ 88,69| R$ 266,07 0 RS$ - 0 R$ - 3 R$ 266,07
16.2.7 150634 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa und 1 R$ 165,99| R$ 165,99 0 RS$ - 0 R$ - 1 R$ 165,99
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
16.2.8 101795 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0.60X0,60 M, EXCLUINDO UN 1 R$ 615,13| R$ 615,13 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 615,13
TAMPAO. AF_12/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medicao Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“‘ (L QLF',i'g_',\slP) T°tf)'=(§f(’: @
D=BxC F=ExC L=KxC
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO,
16.2.9 101798 | SINAPI [DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 1 R$ 420,52 | R$ 420,52 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 420,52
INSTALACAO. AF_12/2020
16.2.10 151127 | IOPES E;?;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 1 (32mm), inclusive m 162 | R$ 30,18| R$ 4.889,16 0 R$ - 0 R$ - 162 R$ 4.889,16
16.2.11 151128 | IOPES E;?;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive | 16 R$ 3552| R$ 568,32 0 R$ - 0 R$ - 16 R$ 568,32
16.2.12 151129 | IOPES E;?;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive | 7 R$ 41,99| R$ 293,93 0 R$ - 0 R$ - 7 R$ 293,93
16.2.13 151139 | IOPES EA?;’;:;‘;EPEAD' cor preta, diam. 2, marca ref. Kanaflex ou m 28 R$ 29,22| R$ 818,16 0 R$ - 0 R$ - 28 R$ 818,16
Suporte de fixagéo de eletroduto no teto, através de fita metalica
16.2.14 150880 IOPES |perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, und 70 R$ 27,72| R$ 1.940,40 0 R$ - 0 R$ - 70 R$ 1.940,40
suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)
16.2.15 160808 | IOPES (F:‘;’tgzg';”aegg’ e instalagéo de Cabo de rede par trangado 4 pares | 615 | R$ 4,23| R$ 2.601,45 0 R$ - 0 R$ - 615 R$ 2.601,45
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM
16.2.16 98293 | SINAPI |DISTRIBUIGCAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 16 R$ 6,76 R$ 108,16 0 R$ - 0 R$ - 16 R$ 108,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM
16.2.17 98400 | SINAPI |ENTRADA DE EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 10 R$ 11,03| R$ 110,30 0 R$ - 0 R$ - 10 R$ 110,30
AF_11/2019
16.2.18 160806 | IOPES |Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5e und 2 R$ 20,77 R$ 41,54 0 R$ - 0 R$ - 2 RS 41,54
16.2.19 SESA1325 | Proprio |Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fémea CAT. 5e und 16 R$ 35,52| R$ 568,32 0 R$ - 0 R$ - 16 R$ 568,32
16.2.20 | SESA1735 | Proprio |PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 5 R$ 5,37 | R$ 26,85 0 RS - 0 RS - 5 RS 26,85
16.2.21 | SESA1746 | Proprio |PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" und 2 RS 9,35| R$ 18,70 0 RS - 0 RS - 2 RS 18,70
16.2.22 160823 | lopEs |Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixago em rack padréo 19", | - 1 R$ 124,39| R$ 124,39 0 R$ . 0 R$ . 1 R$ 124,39
com chicote de 2 metros de comprimento
16.2.23 160825 |OPES GU|a~de Cabos Fecrlado Horizontal Padrdao 19" - 1 U’s, inclusive und 3 R$ 3519| R$ 105,57 0 RS R 0 R$ R 3 R$ 105,57
fixacdo em Rack 19
16.2.24 160829 IOPES |Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixagdo em Rack 19" und 1 R$ 19,73| R$ 19,73 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 19,73
16.2.25 160831 | 1oPES |Bandeia Simples Fixa 1 U x 290mm carga méxima 20kg, inclusive | -, 1 R$ 77,70| R$ 77,70 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 77,70
fixacdo em Rack 19
16226 | 160835 | 1opES |Kit Ventilagdo composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive und 1 RS 271,58| R$ 271,58 0 RS o R$ ; 1 RS$ 271,58
fixacdo em Rack 19
16.2.27 160840 |OPES I;’;?ch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack und 3 R$ 414,76| R$ 1.244,28 0 R$ R 0 R$ R 3 RS 1.244,28
16.2.28 160845 | IOPES |Patch Cord Multilan Extra Flexivel CAT 5e U/UTP RJ-45-1,50m | und 34 R$ 18,59| R$ 632,06 0 R$ - 0 R$ - 34 R$ 632,06
16.2.29 160869 | 1opES |Certificacdo avulsa dos pontos com emisséo de relatorio do und 34 R$ 42,65 R$ 1.450,10 0 R$ - 0 R$ - 34 R$ 1.450,10
equipamento de teste até 100 pontos
16.2.30 SESA1747 | Proprio |Bloco de ligacdo interna para 10 pares, BLI-10 und 1 R$ 21,14 R$ 21,14 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 21,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa C°""i?§f\:_(ij’é's””t°ra Martello 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L Q;i'g:,\slp) T°tf)'=(§f<’3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
16.3 ALARME E CFTV
1631 | SESA1748 | Proprio |Coniral de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referéncia | g 1 |R$ 62385 RS 62385 0 RS o | Rs - 1 RS 623,85
Intelbras ou equivalente
16.3.2 150628 IOPES |Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" und 27 R$ 10,52| R$ 284,04 0 R$ 0 R$ - 27 R$ 284,04
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO)
16.3.3 SESA1722 | Préprio |DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, | UND 20 R$ 60,76 | R$ 1.215,20 0 R$ 0 R$ - 20 R$ 1.215,20
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
16.3.4 150634 | IOPES g:r"a‘?ug: dp;'ssagem 800x300x120mm, chapa 18, com tampa und 1 R$ 165,99| R$ 165,99 0 R$ 0 R$ . 1 R$ 165,99
16.35 151127 | IOPES E(';t;ig:f de PVC rigido roscavel, diam. 1 (32mm), inclusive m 146 | R$ 30,18| R$ 4.406,28 0 R$ 0 R$ - 146 R$ 4.406,28
Suporte de fixagéo de eletroduto no teto, através de fita metalica
16.3.6 150880 IOPES |perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, und 75 R$ 27,72| R$ 2.079,00 0 R$ 0 R$ - 75 R$ 2.079,00
suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)
16.3.7 160808 | IOPES (F:‘;’tgzgnr;egg’ e instalagdo de Cabo de rede par trangado 4 pares | | 84 R$ 4,23| R$ 355,32 0 R$ 0 R$ - 84 R$ 355,32
16.3.8 SESA1749 | Proprio Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 546 R$ 9,13 R$ 4.984,98 0 R$ 0 R$ - 546 R$ 4.984,98
16.3.9 | SESA1731 | Proprio zg’z": ?aé’;gfzra'e'o de cobre, com isolamento para 750V, segdo | 18 R$ 9,40| R$ 169,20 0 R$ 0 R$ . 18 R$ 169,20
16.3.10 160806 IOPES |Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5e und 5 R$ 20,77| R$ 103,85 0 R$ 0 R$ - 5 R$ 103,85
16.3.11 SESA1735 | Proprio [PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 22 R$ 537| R$ 118,14 0 R$ 0 R$ - 22 R$ 118,14
16.3.12 160825 |OPES GU|a~de Cabos Fecrlado Horizontal Padrao 19" - 1 U’s, inclusive und 1 R$ 3519| R$ 35,19 0 R$ 0 R$ R 1 R$ 35,19
fixacdo em Rack 19
16.3.13 160840 |OPES I;’g:ch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack und 1 R$ 414,76| R$ 414,76 0 RS 0 R$ R 1 R$ 414,76
16.3.14 160845 IOPES |Patch Cord Multilan Extra Flexivel CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m und 5 R$ 18,59| R$ 92,95 0 R$ 0 R$ - 5 R$ 92,95
.. | SENSOR DE PRESENGA PASSIVO, PARA AREA FECHADA,
16.3.15 SESA1750 | Préprio COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 20 R$ 121,00 R$ 2.420,00 0 R$ 0 R$ - 20 R$ 2.420,00
16.3.16 SESA1751 | Proprio [Sirene de alarme eletronica média, interna und 1 R$ 146,75| R$ 146,75 0 R$ 0 R$ - 1 R$ 146,75
16.3.17 160869 |OPES Cerpflcagao avulsa dos pontos com emisséo de relatoério do und 5 R$ 4265 R$ 213,25 0 RS 0 R$ R 5 R$ 213.25
equipamento de teste até 100 pontos
16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
Sistema completo de energia solar fotovoltaica, poténcia
39,60Kwp, composta por 72 maodulos - JA Solar 550W (placas
.. |coletoras), area necessaria para a instalagéo do sistema B
16.4.1 SESA1780 | Préprio 261,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produgao und 72 R$ 2.474,97 | R$ 178.197,84 0 R$ 0 R$ 72 R$ 178.197,84
esperada de 4.874 Kwh/més - 58.488Kwh/ano, conforme projeto,
instalado (und=moédulo)
Subtotal 16 R$ 489.697,90 R$ R$ - R$ 181.070,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizacao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L Q;i'g:,\slp) T°tf)'=(§f<’3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
171 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, LINHA 1ZY
1711 SESA907 | Préprio [L.915, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, und 13 R$ 510,13 | R$ 6.631,69 0 R$ - 0 R$ - 13 R$ 6.631,69
EXCLUSIVE TORNEIRA
17.1.2 170133 | lopEs | CuPa lousa branca oval, de embuitir, Mod. 137, marca de ref. Deca | g 4 RS 402,94| RS 1.611,76 0 RS -1 o RS - 4 RS 1.611,76
incl. valvula e sifao, exclusive torneira.
TANQUE DE LOUCA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE
17.1.3 SESA1650 | Préprio |REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, und 2 R$ 1.085,14 | R$ 2.170,28 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 2.170,28
VALVULA E ENGATES CROMADOS
Bacia sanitaria de louca branca, com caixa acoplada duplo
17.1.4 170136 IOPES |acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, und 2 R$ 1.136,02| R$ 2.272,04 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 2.272,04
inclusive assento plastico e acessoérios de fixagdo
Bacia sifonada de louga branca sem abertura frontal para
portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -
17.1.5 170126 IOPES Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref. AP51,marca und 4 RS 2.908,08| R$ 11.632,32 0 RS B 0 RS B 4 RS 11.632,32
de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
17.1.6 95547 SINAPI |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 19 R$ 87,41| R$ 1.660,79 0 R$ - 0 R$ - 19 R$ 1.660,79
FIXACAO. AF_01/2020
. . |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR
171.7 SESA919 | Proprio BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS und 19 R$ 83,11 | R$ 1.579,09 0 R$ - 0 R$ - 19 R$ 1.579,09
. . |PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
17.1.8 SESA918 | Proprio ROLAO PARA 300 M und 6 R$ 83,11 | R$ 498,66 0 R$ - 0 R$ - 6 R$ 498,66
17.2 BANCADAS
17.2.1 170220 IOPES |Bancada de granito com espessura de 2 cm m? 7,51 R$ 470,68 | R$ 3.534,81 0 R$ - 0 R$ - 7,51 R$ 3.534,81
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
.. |H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
17.2.2 SESA1718 | Préprio HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO GOM m 17,7 R$ 49,75| R$ 880,58 0 R$ - 0 R$ - 17,7 R$ 880,58
CIMENTO BRANCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizacao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) () Q‘(’;;“' (L Q"‘,i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<)3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
17.3.1 170310 | 10PES |Orneira pressdo cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de | g 3 RS 209,91| RS 629,73 0 R$ oo RS ; 3 RS 629,73
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
1732 170304 | 10PES |Orneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatrio, marcas de | g 12 | R$ 204,14| RS 244968 0 RS oo RS ; 12 R$ 2.449,68
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
17.33 | SESA1719 | Proprio Zg;’:f;j:n‘:: mesa, referéncia pressmatic benefit Docol ou und 5 |Rs  97252| R§ 486260 0 RS | o |Rrs - 5 R$ 4.862,60
17.3.4 SESA1720 | Proprio | Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta und 2 R 238,11| R 476,22 0 R - 0 R - 2 R 476,22
17.3.5 170320 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1 R 69,59 | R 69,59 0] R - 0 R - 1 R 69,59
17.3.6 170321 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 4 R 87,09| R 348,36 0] R - 0 R - 4 R 348,36
17.3.7 170323 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 2 R 131,10| R 262,20 0] R - 0 R - 2 R 262,20
1738 170328 | 10pES |Redistro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4), und 26 | R$ 137,34| R$ 3.570,84 0 RS oo RS ; 26 R$ 3.570,84
marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
1739 170317 | 10pES |Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), und 2 RS 125,98| R$ 251,96 0 R$ oo RS ; 2 RS 251,96
marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE,
17.3.10 90371 SINAPI 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 R$ 43,36 | R$ 43,36 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 43,36
17.4 OUTROS APARELHOS
Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de
17.4.1 170512 IOPES |referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive vélvula de metal und 2 R$ 673,20 | R$ 1.346,40 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 1.346,40
31/2" e sifdo cromado 1 x 1/2", excl. torneira
Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao
americano,AlS| 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01
(uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco
17.4.2 SESA1716 | Proprio |inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento und 1 R$ 5.613,95| R$ 5.613,95 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 5.613,95
escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com
abertura lateral e ralo perfurado, referéncia TQ-EXP, Inconox ou
equivalente
Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de ) ;
17.4.3 170601 IOPES necessidades especiais (NBR 9050). larqura 40 cm und 8 R$ 167,52| R$ 1.340,16 0 R$ 0 R$ 8 R$ 1.340,16
Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de ) ;
17.4.4 170603 IOPES necessidades especiais (NBR 9050). larqura 80 cm und 8 R$ 220,66 | R$ 1.765,28 0 R$ 0 R$ 8 R$ 1.765,28
Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em
17.4.5 170614 IOPES |aco inox polido 304 & 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ und 4 R$ 401,90| R$ 1.607,60 0 R$ - 0 R$ - 4 R$ 1.607,60
lavatorio, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050)
17.46 170549 | 10PES |Reservatério de polietileno de 3000 litros, inclusive pega de apoio | 4 2 R$  2.962,29| R$ 5.924,58 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 5.924,58
de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bdia
Subtotal 17 R$ 63.034,53 R$ - R$ - R$ 63.034,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construgdo da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa Contratada: Construtora Martall 0.5.: 1710712024 Prazo de Execugéio: 365 dias
Localizacao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigao | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
tem Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L Q‘F',i'g_'hslp) T°tf)'=(§f<)3 @
D=BxC F=ExC L=KxC
18 APARELHOS ELETRICOS
18.1 LUMINARIAS
Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca,
refletor,aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia nclusive 4
18.1.1 181007 IOPES lampadas LED T8 9W temp. de cor 5000K - Ref.CE416AL-N - und 2 R$ 286,71| R$ 573,42 0 R$ - 0 R$ - 2 R$ 573,42
AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,
aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2
18.1.2 181004 IOPES |lampadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. und 53 R$ 208,43 | R$ 11.046,79 0 R$ - 0 R$ - 53 R$ 11.046,79
CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ
OU EQUIVALENTE
Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,
18.1.3 SESA1740 | Proprio |aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 und 17 R$ 159,91 | R$ 2.718,47 0 R$ - 0 R$ - 17 R$ 2.718,47
lampadas LED T8 9/10W ¢/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente
Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor,
.. |aletas parabdlicas alum.alta pureza e refletancia, inclusive 2 R R
18.1.4 SESA1741 | Proprio lampadas LED 18/20W ¢/1,20m, referéncia Lumicenter ou und 16 R$ 214,35| R$ 3.429,60 0 R$ 0 R$ 16 R$ 3.429,60
equivalente
.. |LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
18.1.5 SESA1318 | Proprio SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 10/15 W UND 3 R$ 132,95| R$ 398,85 0 R$ - 0 R$ - 3 R$ 398,85
18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
18.2.1 180201 IOPES 10A/250V. com placa 4x2" und 91 R$ 48,96 | R$ 4.455,36 0 R$ - 0 R$ - 91 R$ 4.455,36
Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
18.2.2 180202 IOPES 20A/250V. com placa 4x2" und 3 R$ 55,48 R$ 166,44 0 R$ - 0 R$ - 3 R$ 166,44
.. | Tomada dupla padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + ) ;
18.2.3 SESA1732 | Proprio terra 10A/250V. com placa 4x2" und 14 R$ 77,73| R$ 1.088,22 0 R$ 0 R$ 14 R$ 1.088,22
18.2.4 180204 IOPES |Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 34 R$ 41,18| R$ 1.400,12 0 R$ - 0 R$ - 34 R$ 1.400,12
18.2.5 180206 IOPES |Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 4 R$ 48,66 | R$ 194,64 0 R$ - 0 R$ - 4 R$ 194,64
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
18.2.6 91981 SINAPI |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 R$ 56,38 R$ 56,38 0 R$ - 0 R$ - 1 R$ 56,38
AF 09/2017
18.2.7 SESA1735 | Proprio |[PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" und 40 R$ 5,37| R$ 214,80 0 R$ - 0 R$ - 40 R$ 214,80
.. |Tomada dupla padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + ; }
18.2.8 SESA1752 | Proprio terra 10A/250V. com placa 4x4" und 2 R$ 87,16 | R$ 174,32 0 R$ 0 R$ 2 R$ 174,32
Subtotal 18 R$ 25.917,41 R$ - R$ - R$ 25.917,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

PLANILHA DE MEDIGAO

Contrato N.°: 041/2024 Assinatura: 18/04/2024 Vigéncia: 14 meses
Obra: Construcao da unidade basica de saude - Bairro Jardins de Aroma Empresa °°""i?§f\’_‘ﬁj’gs“”t°’a Martello 0.5.: 17/07/2024 Prazo de Execugdio: 365 dias
Localizagao: Rua Hum, sem niimero, Jardim de aroma (Loteamento Wilson Cansado), Ecoporanga - ES Total Medido R$ 97.106,91 4,20%
Segunda Medigéo | Periodo: 17/10/2024 a 26/11/2024 (40 dias) Total Medido Acumulado R$ 166.524,02 7,20%
E tado Nesta Medigdo Executado Acumulado A executar
Valor Item (R$) Quant. Total (R$) Total (R$)
Item Cédigo | Fonte |Descrigao dos Servigos ‘(’:) Quant. (B)| Valor Unit. (C) (D) (E) (F) Q‘(’;;“' (L QLF',‘;'S_',&P) T°tf‘3'=(§f():(°)
D=BxC F=ExC L=KxC
19 PINTURA
19.1 SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 190103 | 10PES |EMassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa | 2 | 435029 | Rg 19,65 R$ 26.533,20 0 R$ - 0 R$ - 1350,29 R$ 26.533,20
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
19.1.2 190106 IOPES |Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés m? 254326 | R$ 28,40| R$ 72.228,58 0 R$ - 0 R$ - 2543,26 R$ 72.228,58
demaos
19.2 SOBRE MADEIRA
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de
19.2.1 190301 IOPES |massa a base de dleo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m? 176,4 R$ 22,40| R$ 3.951,36 0 R$ - 0 R$ - 176,4 R$ 3.951,36
Metalatex
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil,
19.2.2 190302 IOPES |Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, m? 176,4 R$ 28,38| R$ 5.006,23 0 R$ - 0 R$ - 176,4 R$ 5.006,23
a duas demaos
Subtotal 19 R$ 107.719,37 R$ - R$ - R$ 107.719,37
20 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
2011 [ 200401 [ IOPES [Limpeza geral da obra (edificagdo) [ m* [ 50837 [R$ 12,32 [ R$ 6.263,12 | 0 [ RS - o [RS - 508,37 R$ 6.263,12]
20.2 SERVICOS DIVERSOS
20.2.1 | 200513 | IOPES [Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, pa] und | 1 [ R$  2.093,59 | R$ 2.093,59 | 0 [ RS -] o | RS - 1 [ RS 2.093,59 |
20.2.2 | SESA1663 | Proprio |Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10x2] m? [ 1583 | R$ 526,84 | R$ 8.339,88 | 0 | RS -1 o | R$ - 15,83 [ RS 8.339,88 |
Subtotal 20 R$ 16.696,59 R$ - R$ - R$ 16.696,59
TOTAL R$ 2.313.138,28 R$ 97.106,91 R$ 166.524,02 R$ 2.146.614,26
TOTAL ACUMULADO R$ 97.106,91 R$ 166.524,02 R$  2.146.614,26
FiSICO R$ R$ 97.106,91
~ % 4,20%
TOTAL MEDICAO FINANCEIRO R$ R$ 97.106,91
% 4,20%
FiSICO R$ R$ 166.524,02 R$  2.146.614,26
% 7% 92,80%
TOTAL ACUMULADO FINANCEIRO R$ R$ 166.524,02 R$  2.146.614,26
% 7% 92,80%
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