


Iúna-ES, 09 de agosto de 2024.

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR
CONTRATO N.º: 68/2024
PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023
EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA


Considerando:
· O projeto apresentado pela empresa AVANTEC Engenharia para a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir.
· A execução da obra pela empresa HD Construtora LTDA, vencedora do processo licitatório.
· As inconformidades técnicas identificadas e comunicadas pela HD Construtora LTDA, relacionadas ao projeto estrutural.
Verificou-se durante a execução da obra as seguintes inconformidades técnicas apontadas pela empresa executora:
1. Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes: As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentam inadequações em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente.
2. Seções de Vigas: Algumas vigas estão com seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, podendo comprometer a segurança estrutural da edificação.
3. Lajes Maciças: As lajes maciças projetadas apresentam espessura excessiva, não sendo a solução mais econômica e apresentando deformações significativas. Alternativas, como lajes nervuradas, devem ser avaliadas para uma melhor adequação técnica e econômica.
Diante dessas questões levantadas pela HD Construtora LTDA, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Iúna, em comum acordo com a empresa executora, resolve:
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Paralisar temporariamente a obra de Construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir até que as seguintes medidas sejam tomadas:
1. Revisão do Projeto: A empresa AVANTEC Engenharia, responsável pela elaboração do projeto, deve realizar uma revisão completa dos itens apontados como inconformes pela HD Construtora LTDA e fornecer uma devolutiva técnica à Prefeitura Municipal de Iúna.
2. Infraestrutura: O andamento dos serviços de infraestrutura depende diretamente da revisão e adequação do projeto estrutural. As atividades só poderão prosseguir após a confirmação de que os problemas levantados foram resolvidos.
3. Retomada das Obras: A obra será retomada somente após a aprovação do projeto revisado, garantindo a conformidade com as exigências normativas e a segurança estrutural da edificação.


Responsabilidades:
· Prefeitura Municipal de Iúna: Acompanhar e fiscalizar a revisão do projeto pela empresa AVANTEC, garantindo que todas as medidas necessárias sejam adotadas antes da retomada das obras.
· AVANTEC Engenharia: Realizar as revisões técnicas solicitadas.
· HD Construtora LTDA: Manter a equipe técnica disponível para colaborar com a revisão do projeto e, após aprovação, retomar as atividades conforme o projeto revisado.


Conclusão:
Este Termo de Paralisação Temporária é emitido para assegurar que a construção da EMEF Dr. Nagen Abikahir seja realizada dentro dos padrões técnicos exigidos pela legislação vigente, garantindo a segurança e a eficiência da obra. A paralisação permanecerá em vigor até a
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completa resolução das inconformidades técnicas apresentadas, permitindo a continuidade segura e adequada da estrutura da obra.


EDNA VIANA DA FONSECA
Secretária Municipal de Educação e Esporte Matrícula nº: 012084

DAYANE GUEDES DE MORAIS
Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865
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