


Iúna-ES, 28 de janeiro de 2025.

TERMO DE RETOMADA DE OBRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR
CONTRATO N.º: 68/2024
PROCESSO DIGITAL N. º: 11273/2023
EMPRESA CONTRATADA: HD CONSTRUTORA LTDA


Objetivo:
Este termo tem por objetivo formalizar a retomada da obra de CONSTRUÇÃO DA EMEF DR. NAGEM ABIKAHIR, em função da finalização da revisão de projeto executivo por parte da Prefeitura Municipal de Iúna.
Justificativa:
O projeto executivo demandou ajustes significativos para alinhamento com a nova sondagem realizada pela empresa executora. As alterações no projeto estrutural abrangeram os seguintes aspectos:
1. Cargas Utilizadas no Cálculo das Lajes
As cargas consideradas no cálculo estrutural das lajes apresentavam inconformidades em relação às normas técnicas estabelecidas pela NBR vigente. Realizou-se uma revisão completa para garantir a adequação às diretrizes normativas.
2. Seções de Vigas
Identificou-se que algumas vigas possuíam seções dimensionadas abaixo do recomendado pela NBR, potencialmente comprometendo a segurança estrutural da edificação. Procedeu-se com as devidas adequações, assegurando a conformidade do projeto com a NBR.
3. Lajes Maciças
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As lajes maciças originalmente projetadas apresentavam espessura excessiva, resultando em uma solução não otimizada economicamente e com deformações significativas. Após análise, optou-se pela substituição por lajes nervuradas com EPS (Poliestireno Expandido), visando melhor adequação técnica e econômica.
4. Lajes no Piso
Implementou-se a adição de laje no nível do piso do 1º pavimento, aprimorando a estrutura geral do edifício.
5. Estacas de Fundação
Em decorrência das alterações nas cargas da estrutura, foi necessário redimensionar as estacas previamente definidas:
1. Diâmetro: Ampliado de 40 cm para 45 cm.
2. Tipo de execução: Manteve-se o método de estaca escavada.
3. Quantidade: Redução para 183 estacas.
4. Estas modificações visam otimizar a fundação, adequando-a às novas demandas estruturais do projeto.
As alterações supracitadas foram implementadas com o objetivo de garantir a integridade estrutural, a conformidade com as normas técnicas vigentes e a otimização econômica do projeto. Todos os ajustes foram realizados em estrita observância às diretrizes da NBR aplicável, assegurando a qualidade e segurança da edificação.


Determinação de Retomada:
A revisão dos projetos executivos solicitada pela Prefeitura Municipal de Iúna foi concluída e assim as atividades de execução da obra podem ser retomadas a partir de
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28/01/2025. A empresa contratada deve seguir o projeto executivo garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança, qualidade e meio ambiente estabelecidas no contrato.
Responsabilidades:
A empresa contratada é responsável por:
· Retomar as atividades.
· Assegurar que todas as atividades sejam executadas conforme as especificações técnicas e normas vigentes.
· Manter a comunicação constante com o fiscal de obra para reportar o progresso e quaisquer ocorrências.
O fiscal de obra acompanhará a execução dos trabalhos, garantindo que as atividades sejam realizadas conforme o previsto e dentro dos padrões de qualidade exigidos.


BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação e Esporte



DAYANE GUEDES DE MORAIS
Assessor Técnico Especializado Engenheiro Civil – CREA/ES nº 042705/D Matrícula nº: 308865



HD CONSTRUTORA LTDA
Denis Antonio de Oliveira/ ou procurador legalmente habilitado
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