=

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY [ES.

EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUGAO E SERVIGOS LTDA

Contrato n° 0485/2023

BOLETIM MEDIGAO 18

Ordem de Servigo: 3664/2023

Prazo de Execugao: 12 Meses

Inicio : 27/06/2023
27/06/2025

Data da Medicéo: 20/05/2024

Periodo : 01/04/2025 a 30/04/2025

- i ACUMULADO ANTERIOR 16° Medica TOTAL MEDIDO
ITEM | TABELA| cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO ‘ UNID | QUANT | UNITARIO ‘ TOTAL sk
o1 ADMINISTRATIVO QUANT TOTAL % QUANT. VALOR % QUANT. VALOR %
11 | DERES 20089 Laboratorista Mes 12,00 7.751,76 93.021,10] 10,00 7751759 83,33% 1,00 7.751,76 8,33% 11,00 8526035 OL67%
12 | DERES 20014 Topbgrafo Mes 12,00 8.367,61 100411,33] 1000 83.676,11 83,33% 1,00 8.367,61 8,33% 11,00 9204372 9L61%
13 | DERES 20029 Auxiliar de Topografia Mes 12,00 292621 3511453] 10,00 29.262,11 83.33% 1,00 2.926,21 8,33% 11,00 3218832] _ OL6™%
14 | DERES 20070 Engenheiro Junior Mes 12,00 21.449,65 257.395,75] 10,00 214.496,46 83.33% 1,00 21.449,65 8,33% 11,00 23594610 9L67%
15 | DERES 20021 Auxiliar de Administracao Mes 12,00 3.605,84 43270,06] 10,00 36.056,38 83,33% 1,00 3.605,84 8,33% 11,00 3966422 OL61%
02 EQUIPAMENTOS.
21 | DER-ES | 30032 |Rolo AP de pneus AP-26 (8,5t) (MULLER) ou equivalente ‘ mes | 25.000,00 | 19,57 ‘ 489, 137,zs| 25.000,00 | 489.137,28 ‘ 100,00%‘ ‘ o‘oo‘ 0,00% 2s.nnn,oo| 459.137,2s| 100,00%
03 TERRAPLENAGEM, BASE E PAVIMENTAGAO
- m 0
31 | DERES 40754 Eeﬁ;lz;%zicao & compactagao do sub-leito (100% P.1) | ) 60.000,00 1,01 60.876,17| 50.297,00 51.031,48 83,83% 0,00 0,00%|  50.297,00 5103148  83:83%
3.2 | DER-ES 40787 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e m3 11.000,00 114,81 1.262.944,96| 9.047,74 1.038.799,78 82,25% 0,00 0,00% 9.047,74 1.038.799,78 82,25%
da brita
Pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa), esp.=
3.3 | DER-ES PMC-01 08 cm, colchao areia esp.= 5¢cm, Exclusive fornecimento m2 55.000,00 33,88 1.863.426,75| 37.076,11 1.256.156,64 67,41% 0,00 0,00% 37.076,11 1.256.156,64 67,41%
e dos blocos
3.4 | DER-ES PMC-02 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, m 20.000,00 25,43 508.509,27( 13.711,90 348.631,41 68,56% 0,00 0,00% 13.711,90 348.631,41 68,56%
inclusive caiacéo e Exclusive Meio Fio
[ CONTENGAO
41 | DERES] 42199 | 40 manual de taludes [ m2 | 20.00000 1,61 32.129,09] 7.656,50 12.299.82 38.28% 0,00 000%] __ 7.65650 12.29982]  38,28%
05 SERVICOS PRELIMINARES
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado,
51 | DERES 42511 isolamento term/acust., 2 luminérias, mes 12,00 1.273,39 15.280,64| 1000 12.733.87 83,33% 1,00 127339 8,33% 11,00 1400726 9L67%
ianela de vidro. tomadas e telefone
5.2 | DER-ES 41579 Aluguel de container para almoxarifado mes 12,00 936,88 11.242,52 10,00 9.368,77 83,33% 1,00 936,88 8,33% 11,00 10.305,65 91,67%
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos
5.3 | DER-ES 41580 sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 mes 12,00 1.500,51 18.006,16 10,00 15.005,13 83,33% 1,00 1.500,51 8,33% 11,00 16.505,64 91,67%
venezianas e piso especial
‘Aluguel de container tipo refeitorio simples, ¢/ 1 aparelhol
54 | DERES 41678 de ar condicionado, 2 luminarias e 2 mes 12,00 1.273,39 15.280,64| 1000 12.733.87 83,33% 1,00 127339 8,33% 11,00 1400726 9L67%
ianelas de vidro
06 REDE DE AGUA
60 | DERES| 7200100090 [LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, SIPAV UND 584,00 219,06 [ 127.932,25] 584,00 127.932,24 100,00% 0,00 0,00% 584,00  127.932,24] 100,00%
6.1 | DERES| 7250100010 |REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV M 4.500,00 5321 |  239.442,84| 4.500,00 230.442,84 100,00% 0,00 000%| 450000  239.442,84| 100,00%
62 | DERES| 7140100450 |TUBO PVC SOLD AGUA 32MM, INC CONEXOES M 240,00 31,06 7.455.28| 240,00 7.455,28 100,00% 0,00 0,00% 240,00 7.455,28| 100,00%
63 | DERES| 7080100010 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UND 1,00 1.932,33 1.932,33| 1,00 1.932,33 100,00% 0,00 0,00% 1,00 1.932,33| 100,00%
64 | DERES| 7250100050 |REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV M 654,00 69,40 45.390,72| 654,00 45.390,72 100,00% 0,00 0,00% 654,00 45.390,72| 100,00%
65 | DERES| 7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV M 564,00 158,76 89.540,69| 564,00 89.540,69 100,00% 0,00 0,00% 564,00 89.540,69| 100,00%
o7 TRANSPORTE
7.1 | DERES 41544 ilizagao e dod com carreta h 60,00 724,31 43458,32| 60,00 43.458,32 100,00% 0,00 0,00% 60,00 43.458,32| 100,00%
prancha (méximo)
7.2 | DERES 41546 Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhao basculante (méximo) h 40,00 445,72 17.828,96| 40,00 17.828,96 100,00% 0,00 0,00% 40,00 17.82896| 100,00%
7.3 | DERES 41547 obrizagao @ dosmobilizagao de caminhéo tangue (6.000 L) h 40,00 36358 14.54312| 40,00 14.543,12 100,00% 0,00 0,00% 40,00 1454312 100,00%
08 EQUIPAMENTOS
8.1 | DEI PMC-003 [Aluguel mensal de com operador [ n ] 2.640,00 | 153,99 [ 406.533,95] 2.640,00 | 406.533,95 | 100,00%] 0,00] 0,00%]  2.640,00]  406.533,95] 100,00%
09 DRENAGEM
9.1 | DERES 41101 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diam.= 0.30me | 2.374,30 21,00 49.860,30| 2.374,30 49.860,27 100,00% 0,00 0,00%| 2.374,30 49.860,27| 100,00%
0.40m (0.80 x 0.80m) (Vias Urbanas)
Corpo BSTC diametro 0,40 m C.S. PB inclusive escavagao,
9.2 | DERES 40423 e o oo M 232,06 62,00 14.387,72| 232,06 14.387 42 100,00% 0,00 0,00% 232,06 14.387,42| 100,00%
Corpo BSTC diametro 0,30 m C.S. PB inclusive escavagao,
9.3 | DERES 40420 e o oo M 176,86 70,00 12.380,20| 176,86 12.380,10 100,00% 0,00 0,00% 176,86 12.380,10| 100,00%
Corpo BSTC diametro 0,60 m C.S. PB inclusive escavagao,
9.4 | DERES 40427 e ot M 378,95 53,00 20.08435| 37895 20.084,35 100,00% 0,00 0,00% 378,95 20.084,35| 100,00%
Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 1,0 m,
95 | DERES 40900 esticadores de madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de M 110,09 650,00 71.558,50| 110,09 71.558,55 100,00% 0,00 0,00% 110,09 71.558,55| 100,00%
‘mouréo e arame farpado
TOTAL | 5.968.375,78 | [ 484923785 | 81,25%) | 49.085,24 | 0.82%][ [ 4.898.323,08 82,07%
Valor do Contrato Posicéo Financeira do Contrato Valor da18® Medicao 49.085,24
R$ 5.968.375,78
% DA 172 MEDIGAO 0.82%
Posicao Financeira do Contrato
% ACUMULADO 82,07% 182 Medicao RS 49.085,24
Acumulado R$ 4.898.323,08
Saldo Contratual R$ 1.070.052,70




EMPENHO 507/2024

EMPENHO 525/2024

EMPENHO 691/2024

OS 2271/2024 2273/2024 2943/2024
RETIRADA RETIRADA RETIRADA

Laboratorista R$ 15.503,50 R$ 7.751,76 R$ 0,00 R$ 0,00
Topdarafo R$ 16.735,23 R$ 8.367,61 R$ 0,00 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia R$5.582,43 R$ 2.926,21 R$ 0,00 R$ 0,00
Engenheiro Junior R$ 42.899,26 R$ 21.449,65 R$ 0,00 R$ 0,00
Auxiliar de Administracdo R$7.211,61 R$ 3.605,84 R$ 0,00 R$ 0,00
Rolo AP de pneus AP-26 (8.9t) (MULLER) ou equivalente R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00
Regularizaco e compactacéo do sub-leito (100% P.1.) H = 0,20 m R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita R$ 0,02 R$ 0,00
Payimentagéo com blcc_os de ccngreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo R$ 426.811,76 R$ 0,00 R$ 0,00
areia esp.= 5cm, Exclusive fornecimento e transporte dos blocos
Meio fip de cqncr_eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e RS$ 126.304,55 R$ 0,00 R$ 0,00
Exclusive Meio Fio
Conformagéo manual de taludes R$ 19.829,29 R$ 0,00 R$ 0,00
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento
term/acust., 2 luminarias, R$ 0,00 R$ 2.546,75 R$ 1.273,39 R$ 0,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
Aluguel de container para almoxarifado R$ 0,00 R$ 1.873,73 R$ 936,88 R$ 0,00
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério,
mictorio, 5 chuveiros, 2 R$ 0,00 R$ 3.001,05 R$ 1.500,51 R$ 0,00
venezianas e piso especial
Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar
condicionado, 2 luminarias e 2 R$ 0,00 R$ 2.546,75 R$ 1.273,39 R$ 0,00
ianelas de vidro
LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/IPAV R$ 0,00 -R$ 0,01 R$ 0,00
TUBO PVC SOLD AGUA 32MM. INC CONEXOES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mo'bil_izagéo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(méximo)
Mobilizagao e desmobilizagéo de caminh&o basculante (maximo) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,01
Aluguel mensal de Retroescavadeira com operador R$ 0,06 R$ 0,00 -R$ 0,28
Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diam.= 0,30m e 0,40m
(0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas) ROQAD RIED RIGET
Corpo BSTC diametro 0,40 m C.S. PB inclusive escavagéo, reaterro e R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00
transporte do tubo
Corpo BSTC diametro 0,30 m C.S. PB inclusive escavagéo, reaterro e R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00
transporte do tubo
Corpo BSTC diametro 0,60 m C.S. PB inclusive escavagéo, reaterro e R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00
transporte do tubo
Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 1,0 m, esticadores de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,11

madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de mouréo e arame farpado

R$ 44.101,07

TOTAL

R$ 49.085,24

R$ 4.984,17

R$ 0,00



