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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATO N° 54/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2032/2018
TOMADA DE PREGO N° 47/2018

DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 54/2019 QUE TEM POR
OBJETO CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA
COMPLEMENTACAOQO DA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO
COM 90,00M DE COMPRIMENTO EM CONCRETO ATIRANTADO NA
RUA DE ACESSO A EUCLIDELANDIA, 3° DISTRITO DE CANTAGALQO
RJ, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FISICO
E FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE INICIO E CONCLUSAC DE
ETAPAS, QUE CELEBRAM ENTRE S| O MUNICIPIO DE CANTAGALOC
E A EMPRESA RICON GEOLQGIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP.
Aos dezoito dias do més dezembro de dois mil e vinte e trés, o Municipio de Cantagalo/RJ, pessoa
juridica de direito publico interno com sede administrativa & Praga Miguel de Carvalho, 65 - centro -
Cantagalo/RJ, CNPJ N° 28.645.794.0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Joaquim Augusto Carvalho de Paula, portador da Carteira de |dentidade n°® 81084155-1-IFP-RJ e do
CPF n°® 366.687.887-34, residente e domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa RICON Geologia e Construgdo Civii LTDA EPP, CNPJ N.°
73.514.523/0001-20, estabelecida na Rodovia RJ 160, Km 13,5 — Trevo da Aldeia — Cantagalo RJ,
neste ato representada pelo Sr. Paulo Cesar da Conceigéo, portador da Carteira de Identidade n°
6.738.534 do SSP-SP e do CPF n° 173.587.367-53 residente e domiciliado na Rua Olivia Teixeira
da Silva, n® 108, Centro em Cantagalo-RJ, doravante denominado CONTRATADO, tendo como
respaldo o resultado da Tomada de Prego n.° 047/2018, celebram o presente contrato de acorde
com a Lei Federal n® 10.520 de 17 de Julho de 2.002 e Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis n°
8.883/94 e 9.648/98, visando a Contratagédo de empresa especializada para realizagdo dos servicos
de Complementacdo da Construgdo de muro de contengdo com 90,00m de comprimento em
concreto atirantado na Avenida Senador José Ermirio de Moraes que da acesso a Euclidelandia, 3°
distrito de Cantagalo RJ, resolvem ADITIVAR o contrato em epigrafe de acordo com a clausula

Décima Segunda — Duragéo do contrato, mediante as cladusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de validade do contrato, com
fulcro na clausula décima segunda do contrato n® 54/2019, por 182 (cento e oitenta e dois) dias a
contar da data de 01/01/2024, a fim de estendé-lo até o dia 30/06/2024,
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) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:

O presente Termo Aditivo tem por motivo garantir o cumprimento das obrigagdes contratuais, em
razio da falta de repasse dos recursos de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
para liquidar com a construtora a 82 e Gltima medicdo, convénio 007/2014, através do Programa
Somando Forgas, conforme ocorréncia documentada pela coordenadora de convénio em
18/12/2023.

CLAUSULA TERCEIRA — DO FUNDAMENTO DE PRORROGAGAO CONTRATUAL.

Fundamenta-se a presente prorrogacdo no previsto na Clausula Décima Segunda do Contrato n°
054/2019, bem como nas disposicdes contidas no art. 57, paragrafo 1°, Inciso Il e VI da Lei 8.666/93.

Ficam ratificadas as demais Clausulas do Contrato primitivo acrescido da alteragdo promovida pelo

presente termo aditivo.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui pactuadas, lavrou-se o presente Aditamento

Contratual em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito, 0 qual, apds ser lido e achado

conforme & assinado pelo Contratante, Contratafla e testemunhas.

Cantagalo, 18 de dezembro de 2023.
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Parecer AJ n°® 527/2023

Processo Administrativo n® 2032/2018

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Contrato n°® 054/2019

Tomada de Pregos n® 47/2018

Décimo Termo Adlitivo

Convénio n° 007/2018 — Programa Somando Forgas

O setor de Coordenadoria de Convénios remete a Assessoria Juridi-
ca o processo em quest&o solicitando parecer sobre minuta de aditivo de prorrogacdo por
182 (cento e oitenta e dois) dias o prazo de vigéncia contrato de n°® 54/2019, requerido pelo
contratado, argumentando que em que pese a obra estd totalmente concluida desde
23/04/2020, permanece a mesma situagdo que originou o nono aditivo, ou seja, os repasses
do convénio 007/2018, Programa Somando Forgas relativo a 8° e Ultima medicéo dos servi-
cos executados, conforme planilha orgamentdria de fls. 1089/1093,vol. 03 ndo estdo sendo
liberado pelo Governo E-siavdfuazl, néo havendo previsdo de prazo para liberac8o dos repas-
ses para liquidar com a contratada, e, com o vencimento do contrato acarretara o impedi-
mento do repasse, sendo necessario prorrogar a validade do contrato através de aditivo
conforme se verifica da justificativa tanto do contratado, como da Coordenadoria de Convé-
nios através do Oficio n® 33/2023, datado de 18/12/2023 de fls. ,vol. 3.

A Coordenadora de Convénios conforme acima citado em suas in-
formacgdes através do oficio n° 33/2023, datado de 18 de dezembro de 2023, n&o s6 confir-
ma os atrasos no repasse pelo governo estadual, como também informa néo ter previsdo de
guando serd liberado o restante do repasse para liquidagio com a contratada.

Entretanto, em que pese & obra esta concluida resta o pagamento
de parcelas de medigbes do repasse de recursos do convénio de responsabilidade do Go-
verno Estadual e sendo assim, caso néo seja prorrogado o encerramento de vigéncia do
contrato inviabilizara o repasse, com prejuizos para o contratado.

Verifico que o pedido de prorrogacdo para os motivos apresentados
tem fato superveniente causado pelo atraso no repasse da verba do convénio, tendo base
legal disciplinada na clausula décima segunda do contrato original e no incisos Il e VI do § 1°
do artigo 57 da Lei de Licitagdes, situagdo que implica no retardamento do cumprimento do
contrato no tocante as obrigagfes do pagamento pelo contratante a contratada, sendo que
esta ja cumpriu com suas obrigacdes visto que executou integralmente a obra objeto do

contrato o que é confirmado pelo setor de engenharia municipal.
Com efeito, a Coordenadora de Convénios informa no oficio
33/2023 datado de 18 de dezemibro de 2023, fls. , vol. 03, que as obras sac feitas com r
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cursos do convénio Somando Forgas do governo estadual, sem previséo de data de quando
sera liberado o repasse das parcelas devidas com a contratada, sugerindo que a prorroga-
¢éo do prazo seja de 182 (cento e oitenta e dois) dias, devido esta pendéncia que pode de-
mandar mais tempo para que seja resolvido, o que também reforga a motivagéo para pror-
rogagéo de prazo, pois, logicamente é necesséario manter o contrato em vigor visando possi-
bilitar o recebimento dos repasses e o pagamento ao contratado, o que néo seria possivel
se o contrato administrativo estiver vencido, ou seja extinto, portanto, necessério a sua pror-
rogagao.

E sabido que obras custeadas em convénios que dependem de re-
passe de verbas por outra esfera da federagdo ocorrem atrasos da liberacdo dos recursos
para pagamento, retardando o cumpri-ménto do contrato como ocorre no presente caso, por
isso n&o ha sangéo a ser aplicar aos responséveis na esfera municipal, visto que o atraso do
pagamento das medigBes pelo contratante foi causado por responsaveis da esfera estadual.

Logicamente se & condigdo para que o contratado receba as medi-
¢Ges pela execugdo da obra ja praticamente concluida & prorrogar o prazo do contrato por
meio de aditivo, faz se necessério tal providéncia, sob pena de causar prejuizos ac contra-
tado que cumpriu integralmente suas obrigagées, rompendo com o equilibrio econdmico
financeiro do contrato, além de acarretar enriquecimento sem causa em favor da municipali-
dade que se utilizou os servicos da contratada e esta tem que receber pelos servigos execu-
tados por forga do contrato.

Na espécie a causa pelo descumprimento das obrigagbes quanto ao
pagamento e do contratante ocasionado pela falta de repasse de verba do convénio firmado
com o Governo Estadual que exige prorrogar a validade do contrato como condigdo para
transferir o repasse de sua responsabilidade.

Neste escopo, no meu entender ndo ha 6bice a celebragéo do aditivo
a fim de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato original devidamente justificado e ampa-
rado pela regra do artigo 57, § 1°, Il e VI da Lei 8.666/93 e clausula décima segunda do con-
trato uma vez que a contratada n&o deu causa ao inadimplemento contratual relative ao pa-
gamento das medi¢des da obra ja integralmente executada, além de ndo causar nenhum
prejuizo para a municipalidade, nem ferir nenhum dos direitos fundamentais que rege a ad-
ministragdo publica.

Também ndo ha dbice a prorrogagdo visto que o convénio com o
Governo Estadual esta em vigor, Alids, a exigéncia de prorrogacéo a permitir o repasse da
verba do convénio para pagamento das parcelas de medi¢cdes da obra é do/Programa So-
mando Forgas.
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Quanto ao prazo de prorrogagéo solicitado pela contratada devera
obedecer ao prazo de vigéncia do convénio

O termo aditivo devera manter todas as demais clausulas do contrato
original, visando resguarda os interesses da administragao publica municipal.

O aditivo tem por objetivo a prorrogagdo do prazo de duragdo do
contrato original, pelos motivos expostos no processo administrativo, devidamente justifica-
do pelo contratado e pela Coordenadora de Convénios com 0s pressupostos de fato e de
direito que fundamentem a importancia e a necessidade de alterar o prazo previamente es-
tabelecido, visando garantir o cumprimento das obrigagdes contratuais firmadas relativos ao
repasse de verba do convénio de responsabilidade do Governo Estadual para pagamento
ao contratado das parcelas devidas, uma vez que a obra encontra-se integralmente conclui-
da.

Em virtude da fundamentada justificativa da Coordenadoria de Con-
vénios, ha necessidade impe:r.a:t:iva em nome dos principios da legalidade e da boa-fé de
novamente prorrogar o prazo de vigéncia do contrato a aditar, mantida as demais condigbes
previamente estabelecidas no contrato, mantendo assim todas as garantias para o municipio
contratante.

A prorrogagéo esté respaldada pela regra do § 1° incisos Il e VI do
artigo 57 da Lei 8.666/93 e pela pref-iséo da clausula décima segunda do contrato a aditar.

Assim, estando presentes e respeitados os principios constitucionais
que regem a administrago pliblica, a Assessoria Juridica opina favoravelmente a prorroga-
a0 por meio de Aditivo, observado o prazo de vigéncia do convénio.

E o parecer.
Cantagalo, 18 d _deze jbro de 2023.
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