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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATO N° 55/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2021
LICITAGAO N° 20/2022

TOMADA DE PREGO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 55/2022, SOB
O REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO UNTARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNCIPIO DE CANTAGALO E A
EMPRESA ALTEC SERVICOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA.,
PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGCAO DE PONTES NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO
DE CANTAGALO-RJ, CONFORME CONDICOES E NORMAS
ESPECIFICAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO E
SEUS ANEXOS, OS QUAIS SERAO EXECUTADOS
CONFORME CONDIQOES E NORMAS ESPECIFICAS
CONSTANTES DESTE PROJETO BASICO E SEUS ANEXO, NA
FORMA ABAIXO:

Aos dezenove dias do més de dezembro de 2023, 0 MUNICIPIO DE CANTAGALO/RJ,
pessoa juridica de direito publico interno com sede administrativa a Praca Miguel de
Carvalho, 65- centro - Cantagalo/RJ, CNPJ N° 28.645.794.0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Joaquim Augusto Carvalho de Paula, portador
da Carteira de Identidade n® 81084155-1, e do CPF n° 366.687.887-34, residente e
domiciliado em Cantagalo/RJ, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
ALTEC SERVICOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA., CNPJ N.° 15.283.457/0001-28,
estabelecida & Rodovia Werverton Vieira Soares, n° 1581, Jardim de Alah, Cordeiro/RJ,
CEP: 28.540-000 neste ato representada pelo Sr. Mauro César dos Santos Alvim,
portador da Carteira de Identidade n® 1417496, e do CPF n° 377.643.307-87, residente
e Domiciliado em Cordeiro/RJ, doravante denominado CONTRATADO, tendo como
respaldo o resultado da Licitagao n° 000020/2022 na modalidade de Tomada de Preco,
celebram o presente contrato de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93 e demais
legislagbes correlatas, visando a Contratagdo de empresa especializada para
construgao de pontes nos distritos do municipio de Cantagalo-RJ, conforme condicdes
e normas especificas constantes do Edital de Licitagdo e seus anexos, 0s quais serao

executados conforme condigdes e normas especificas constantes do Projeto Basico e
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seus Anexos, resolvem ADITIVAR o contrato em epigrafe de acordo com a Clausula

Nona — Dos Prazos, mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DE PRAZO

1.1— O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de validade do
contrato, com fulcro na clausula nona do contrato n° 055/2022, por 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de 31/12/2023, a fim de estendé-lo até o dia 28/04/2024.

1.2- O prazo de execugao do objeto contratual, podera ser prorrogado, seguindo a
alteragdo da data de vigéncia do convénio com o Ministério Gestor-MAPA, mediante

justificativa, interesse da Administragéo e nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA:

21 - O presente Termo Aditivo tem por finalidade garantir o cumprimento das
obrigagbes contratuais, dar sequéncia e continuidade a execugao dos servigcos, em
razio do interesse publico em concluir o objeto, principalmente pelo fato no atraso da
obra, deu-se a varias ocorréncias, documentada pela construtora ALTEC SERVIGOS
INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA, em sua correspondéncia datada em 28/11/2023 e 0
posicionamento do engenheiro fiscal da Prefeitura, nos autos do Processo
administrativo n°® 047/2021.

CLAUSULA TERCEIRA- DO FUNDAMENTO DE PRORROGACAO CONTRATUAL.

3.1 - Fundamenta-se a presente prorrogagao no previsto na Clausula Nona do Contrato
n° 055/2022, bem como nas disposigoes contidas no art. 57, paragrafo 1°, Inciso 1l da
Lei 8.666/93.
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E, por estarem de acordo com as condicdes aqui pactuadas, lavrou-se o presente
Aditamento Contratual em 03 (irés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito, o qual,

apos ser lido e achado conforme é assinado pelo Contratante, Contratada e

testemunhas.
Cantagalo, 19 fle dezembro de 2023.
JOAQUIM AUGUSTO C ALHO DE PAULA
PREFEIT UNICIPAL
RATANTE
ALTEC SERVI | OBRAS LTDA.
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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Parecer AJ n° 529/2023
Processo Administrativo n°® 047/2023

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Contrato n® 55/2022

Tomada de Pregos n°® 20/2022

Terceiro Termo Aditivo

Prorrogacgéo de prazo

RELATORIO:

O Setor de Convénios e Contratos da Municipalidade remete a As-
sessoria Juridica para analise e parecer, relativo ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°
55/2022, que tem por finalidade nova prorrogagéo da vigéncia do contrato administrativo n°
55/2022 pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias, solicitado pela contratada em expediente
datado de 28 de novembro de 2023, em virtude de ocorréncias técnica supervenientes du-
rante a execucgdo das obras relatadas no expediente do pedido de prorrogagéo, conforme
justificativa do Setor de Engenharia da Municipalidade, datado de 18 de dezembro de 2023,
da lavra do engenheiro civil servidor Cicero Costa Cabral e dos termos da clausula segunda
do aditivo.

A prorrogagéo se faz necessaria visto que o contrato tem sua {figén-
cia até o dia 30/12/2023, em razdo do primeiro aditivo de prorrogagéo, sendo a nova prorro-
gacdo importante para continuidade das obras, respeitado o prazo de vigéncia do convénio
com Governo Federal. -

O Setor de Engenharia da municipalidade justifica a possibilidade de
prorrogagao de prazo, atraves de justificativa técnica datada de 18 de dezembro de 2023,
confirmando as razdes exposta na justificativa da contratada e prevista na clausula segunda
do aditivo, o qual se compromete inteiramente com seus termos, para comprovar a superve-
niéncia de fatos que estdo atrasando o cronograma de execugdo da obra, inclusive indican-
do a evolugéo das obras das pontes em percentual ja executados pela contratada.

E importante ressaltar, que a andlise deste Orgao de
Assessoramento Juridico se limita tdo somente aos aspectos formais e legais no que diz
respeito a observancia do limite previsto no artigo 57 e seus incisos da Lei 8.666/993 e na
previsdo legal contida na clausula nona do contrato a aditar que previsao de prorrogacao
mediante justificativa técnica.

A andlise da necessidade de prorrogagao por ser matéria
iminentemente técnica & exclusiva da drea técnica, no caso & o setor de convénios e
contratos da municipalidade responséavel pela condugdo e administragéo dos convénios



firmados pela Administracéo Publica com outros entes da federagao, que deve justificar e
motivar a necessidade de prorrogagao do contrato, apresentando justificativa técnica, nao
cabendo a este Orgao de Assessoramento Juridico esta analise especifica, por nédo ter

competéncia para analise da necessidade técnica que motivam e justificam a prorrogacao.
FUNDAMENTACAO — PRORROGAGAO DE VIGENCIA DE PRAZO:

A justificativa técnica do setor de engenharia da municipalidade da-
tada de 18 de dezembro de 2023, da lavra do engenheiro civil Cicero Costa Cabral aponta
para necessidade de prorrogagéo de prazo do contrato administrativo 55/2022, em virtude
das razdes técnicas apontadas que comprometeu o cronograma fisico financeiro, razéo pela
qual, com base no parecer do setor de engenharia da municipalidade entendo que a
prorrogagéo tem fundamento na esteira do artigo 57, § 1° Il da Lei 8.666/93, diante da
justificativa apresentada pelo setor de engenharia, que sem davida desequilibra o
cronograma fisico de conéluséo da obra, por isso, entendo que a prorrogagdo tem
fundamento no diploma legal acima citado.

Verifico que o pedido de prorrogagéo para os motivos apresentados,
tem base legal disciplinada no inciso Il do § 1° do artigo 57 da Lei de Licitagdes,
devidamente justificado pelo setor de engenharia da municipalidade, demonstrando 0s
motivos da necessidade de prorrogagéo que afeta significativamente o andamento da obra,
por isso ndo ha sangao a ser aplicar ao contratado, visto que o atraso foi causado por fatos
alheios a vontade da contratada conforme atesta a justificativa do ente publico.

Sabemos que os atrasos durante a execugao de qualquer contrate
podem ocorrer situagdes alheias a vontade dos contratantes que podem acarretar tal neces-
sidade.

Afora Isto, entendo que a municipalidade pode adotar também para o
caso em questéo a exegese de contrato de espoco que € aquele cujo prazo de execugac
somente se extingue quanto o contratado entrega para a administragéo o objeto contratado,
nao importando o tempo para encerramento das obrigagdes, mas apenas para caracterizar
ou ndo a mora do contratado.

lsso ndo significa que ao cabo do prazo estabelecido no contrato e
no aditivo estes se extinguem nem suas obrigagdes. O descumprimento do prazo de execu-
¢Ao caracteriza mora do contratado. Na espécie 0 contratado n&o deu causa a0 atraso e

mesmo assim manteve a execugao da obra, conforme comprova as fotos que instrui @\



do de prorrogagéo, nao incorrendo eém mora, ao contrario, demonstra a idoneidade da em-
presa contratada.

Neste caso entende-se que até que 0 contratado execute e até que a
administragéo, depois da execucio, pague o que é devido o contrato & vigente.

Neste sentido, em nome dos principios da supremacia do interesse
publico, da economicidade e da eficiéncia, da razoabilidade, no meu sentir visto, agi corre-
tamente a municipalidade em permitir que o aditivo de prorrogagao para permitir que a con-
tratada inicie a obra, interpretando o prazo como de escopo, conforme acima citado, pois do
contrario além da municipalidade n&o alcangar 0 objeto desejado, amargaria prejuizos de
tempo com a deflagragao contra a contratada para suposta penalidade administrativa, que
demanda tempo devido a observancia neste procedimento da ampla defesa e do contradito-
rio, enquanto isso a obra ficaria paralisada e com custo para 0 erario com abertura de todo
procedimento licitatério para término do que resta para concluir a obra, o que certamente
acarretaria aumento de seus custos.

Desta 'forma, entendo correta a medida tomada pelo Gestor Munici-
pal em permitir o aditivo ao contrato & conclus&o da obra.

Neste escopo, no meu entender nio ha obice a celebragéo do aditivo
a fim de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato original devidamente justificado e ampa-
rado pela regra do artigo 57,8 1° Il daLei 8.666/93 uma vez que a contratada nao deu cau-
sa ao retardamento, ocasionados sem sombra de duvidas pelos motivos acima apresenta-
dos afetando a sequéncia dos servicos, inclusive ha previséo contratual para os casos de
prorrogagao previsto na clausula nona.

A clausula nona do contrato administrativo 55/2022 a aditar prevé a
possibilidade de prorrogagao ocorrendo as hipdteses do §1°, I do artigo 57 da Lei 8.666/93,
com ocorre no presente caso € contrato esta em pleno vigor, o qué permiti sua prorrogagao.

O aditivo tem por objetivo a prorrogagdo do prazo de duragéo do
contrato original, devidamente justificado pelo setor de engenharia da municipalidade que
aprova a nova prorrogagao, o qu'al se compromete inteiramente com seus termos, com 0s
pressupostos de fato e de direito que fundamentem a importancia e a necessidade de alterar
o prazo previamente estabelecido.

Em virtude da fundamentada justificativa ha necessidade imperativa
em nome dos principios da legalidade € da boa-fé de prorrogar o prazo de vigéncia do con-
trato a aditar, mantida as demais condigdes previamente estabelecidas no contrato, man-

tendo assim todas as garantias para o municipio contratante.
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A prorrogagao esta respaldada pela regra do inciso Il do artigo 57 da

Lei 8.666/93 e pela previséo da cldusula nona do contrato a aditar.

CONCLUSAO:

Assim, estando presentes e respeitados os principios constitucionais
que regem a administracdo publica, a Assessoria Juridica opina favoravelmente ao pedido
de prorrogac¢ao e consequentemente ao Aditivo.

E o parecer.

Cantagalg) 19 de dezembro de 2023, .
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JOSE LEOPOLDO'RODRIGUES|GOULART

ASSESSOR JURIDICO



