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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925465/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. Pavimentação Acesso aos Costas  556.874,98 % Período: 9,20% 33,22% 40,33% 15,60% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  2.254,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Administração Local  9.241,03 % Período: 9,20% 33,22% 40,33% 15,60% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Serviços de Drenagem Profunda  12.849,34 % Período: 71,43% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Serviços de Drenagem Superficial  92.940,14 % Período: 41,90% 0,00% 41,90% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Serviços de Calçamento em Piso Intertravado  418.929,54 % Período: 0,00% 42,31% 42,31% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO-FIO  11.681,10 % Período: 0,00% 40,15% 40,15% 19,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Serviço de Sinalização Viária  5.467,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Serviços Finais e Complementares  3.512,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 9,20% 33,22% 40,33% 15,60% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 43.926,39 158.637,83 192.596,52 74.509,89 7.829,37 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.301,90 26.370,42 32.015,38 12.385,80 1.301,48 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.228,29 185.008,24 224.611,90 86.895,70 9.130,85 - - - - - - - 
%: 9,20% 42,42% 82,76% 98,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 43.926,39 202.564,22 395.160,74 469.670,63 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 
Acumulado: Contrapartida: 7.301,90 33.672,32 65.687,70 78.073,50 79.374,98 79.374,98 79.374,98 79.374,98 79.374,98 79.374,98 79.374,98 79.374,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.228,29 236.236,53 460.848,43 547.744,13 556.874,98 556.874,98 556.874,98 556.874,98 556.874,98 556.874,98 556.874,98 556.874,98 

Local Responsável Técnico
Nome: ELVES NAVES DE OLIVEIRA
CREA/CAU: A36373-1

Data ART/RRT: 12414141

1082215-18 

Total:    R$ 556.874,98

Item Descrição

terça-feira, 24 de outubro de 2023

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPAVIMENTAÇÃO ACESSO AO DISTRITOS DOS COSTAS

PARAISÓPOLIS/MG
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