
DATA DA PLANILHA: 18/06/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 

FINANCEIRO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100,00%

Financeiro R$1.718,82

Físico % 50,00% 50,00%

Financeiro R$14.627,91 R$14.627,91

Físico % 100,00%

Financeiro R$13.973,98

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$11.095,41 R$11.095,41 R$11.095,41 R$11.095,41

Físico % 100,00%

Financeiro R$2.554,59

VALOR TOTAL

Responsável Técnico Prefeito Municipal

2 PISO 35,89%

R$29.255,81

3 ESQUADRIAS 6,04%

Observações:100,00%

8 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2,68%

R$2.554,59

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,96%

R$1.718,82

R$91.884,82

R$13.973,98

4 REVESTIMENTOS 53,43%

R$44.381,62

TOTAL  ETAPAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Paraisópolis / MG VALOR DA OBRA: R$91.884,82

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONSENHOR 

SEBASTIÃO VIEIRA

LOCAL: Rua Tv. Alves de Lima, 102 - Centro  Paraisópolis - MG PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 meses
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