
LOCAL: 
DATA DA 

PLANILHA
30/01/2025

VALOR DA 

OBRA:

PRAZO DE 

EXECUÇÃO
45 DIAS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 

FINANCEIRO

MÊS 1 MÊS 2

Físico % 100,00%

Financeiro R$4.508,76

Físico % 100,00%

Financeiro R$4.399,47

Físico % 75,00% 25,00%

Financeiro R$82.120,32 R$27.373,44

Físico % 75,00% 25,00%

Financeiro R$93.157,34 R$31.052,45

Físico % 75,00% 25,00%

Financeiro R$82.741,31 R$27.580,44

MARLENE CARVALHO

Diretora do Departamento de Educação

LARISSA A. MARINHO LIMA

Coordenadora de Engenharia e Projetos

100,00%

TOTAL  ETAPAS

4 “ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA GOMES 

DE CARVALHO”

20,00%

R$109.493,76

6 “ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR 

SEBASTIÃO VIEIRA”

20,00%

5 “CRECHE MUNICIPAL ERESTINA DE 

CARVALHO ALMEIDA”

20,00%

R$124.209,78

R$110.321,75

3 “ESCOLA MUNICIPAL PROFEª CONCEIÇÃO 

ADAIR MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA”

20,00%

R$4.399,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Paraisópolis / MG

OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

1 “ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ 

CARNEIRO PINTO”

20,00%

R$4.508,76

Paraisópolis - MG

R$352.933,52
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