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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 293/2025 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS/MG, pessoa jurídica de direito 
público interno, portadora do CNPJ n.º 18.025.965/0001-02, com sede à Praça Presidente Vargas, 
n.º 38, Centro, Paraisópolis/MG, representada pela Sr.ª Marlene Carvalho, Diretora de Educação, 
designada pelo Decreto Municipal n.º 3.724, de 05 de janeiro de 2021, denominada 
CONTRATANTE e a empresa AMR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
32.923.421/0001-80, estabelecida à Avenida José Agripino Rios, n.º 495, bairro Jardim Olímpico, 
no município de Pouso Alegre/MG, CEP n.º 37.558-439, representada pelo Sr. Abrahão Marinho 
Neto, portador do CPF n.º XXX.101.156-XX, denominada CONTRATADA, considerando tudo o que 
consta no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2025, 
sujeitando-se aos princípios e exigências da Lei Federal n.º 14.133/2021, subsidiada pelo Decreto 
Municipal n.º 4.365/2023 e atualizações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente Termo 
Aditivo ao Contrato n.º 293/2025, mediante as cláusulas que se seguem: 
 

 
DO OBJETO 

termo aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos serviços prestados pela contratada 
para a execução de obra de implantação de SCPI nas escolas municipais, em atendimento ao 
Departamento Municipal de Educação. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA 
 
1.1. Este termo aditivo justifica-se na necessidade de adequar os serviços e quantidades 
previstos anteriormente na planilha da obra licitada a um aumento de meta útil da obra, 
objetivando resolver outros problemas identificados ao longo da execução da reforma. 
2.1.  A palnilha e a justificativa elaboradas pela Sr.ª Larissa A. Marinho Lima, Supervisora de 
Obras e Projetos, encontram-se anexadas aos autos do referido processo licitatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO QUANTITATIVO 
 
Fica acresido o quantitativo em R$1.614,52 (um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e 
dois centavos), correspondente a 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis por cento) do valor 
contratado originalmente, confome mostra a planilha anexa a este termo. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
Fundamenta-se este termo aditivo no Artigo 125, caput, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n.º 120/2025, desde que não contrariem o que 
ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 
 
E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual 
teor, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

Paraisópolis, 11 de junho de 2026. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS – CONTRATANTE 
Marlene Carvalho 

Diretora de Educação 
 
 
 
 

AMR CONSTRUÇÕES LTDA. - CONTRATADA 
Abrahão Marinho Neto 

CNPJ n.º 32.923.421/0001-80 
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Certifico que este extrato foi publicado 
em conformidade com a Lei 2.433, de 
10/09/2015. 

Em 11/06/2026 
 
 
 
 

Aline Barbosa e Castro 
Setor de Licitações 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 293/2025 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 120/2025 - CONCORRÊNCIA ELERÔNICA N.º 003/2025 

PARTES: MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS 
AMR CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
DO OBJETO: Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos serviços prestados pela contratada para a 
execução de obra de implantação de SCPI nas escolas municipais, em atendimento ao Departamento Municipal de Educação. 
 

DA JUSTIFICATIVA: 
1.1. Este termo aditivo justifica-se na necessidade de adequar os serviços e quantidades previstos anteriormente na 
planilha da obra licitada a um aumento de meta útil da obra, objetivando resolver outros problemas identificados ao longo da 
execução da reforma. 
2.1. A palnilha e a justificativa elaboradas pela Sr.ª Larissa A. Marinho Lima, Supervisora de Obras e Projetos, encontram-
se anexadas aos autos do referido processo licitatório. 
 
DO QUANTITATIVO: Fica acresido o quantitativo em R$1.614,52 (um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois 
centavos), correspondente a 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis por cento) do valor contratado originalmente, confome 
mostra a planilha anexa a este termo. 

 
Data da Assinatura: 11/06/2026 

Vigência: Até 11/08/2026 
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