
ANEXO No.01
MATRIZ DE RIESGOS
	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	Especifico 
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Fuerza mayor o caso fortuito derivados de la existencia del daño. 
	Daño emergente o por la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. 
	2
	2
	3
	Bajo
	RTVC 50% / contratista 50%
	Al ser riesgos que no obedecen ni dependen del contratista ni de la entidad, no es posible su mitigación.
	2
	2
	3
	Bajo
	NO
	Contratista/ Supervisor del contrato/apoyo a la supervisión. 
	En la ocurrencia del evento
	En la ocurrencia del evento
	Control del desarrollo del debido ser sin perjuicio. 
	Durante la ejecución del contrato según necesidad de la entidad. 

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo frente a terceros por manipulación de equipos 
	Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del convenio y afecte a terceros por ocasión de la prestación del servicio o bien a contratar.
	2
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo lo indicado y solicitado por RTVC de acuerdo a como lo indica las especificaciones técnicas del servicio y de los bienes a contratar.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Contratista, Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión. 
	En la ocurrencia del evento
	En la ocurrencia del evento
	Seguimiento que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado
	Permanentemente durante la ejecución del contrato 

	3
	Especifico 
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Calidad de los servicios
	Efectos derivados del incumplimiento en las especificaciones técnicas y características del servicio y de los bienes solicitados necesarios para la correcta ejecución del convenio
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo lo indicado y solicitado por RTVC de acuerdo a como lo indica las especificaciones técnicas del servicio y de los bienes a contratar. 
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión. 
	En la ocurrencia del evento
	En la ocurrencia del evento
	Cumplimiento de los requerimientos de RTVC 
	Permanentemente durante la ejecución del contrato 

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Se mitiga realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión. 
	En la ocurrencia del evento
	En la ocurrencia del evento
	Seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones expuestas en el contrato. 
	Permanentemente durante la ejecución del contrato 

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional 
	Riesgo frente a los equipos
	Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en personas o bienes del aliado durante la ejecución de lconvenio
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	Se mitiga verificando que los bienes del aliado se encuentran amparados 
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión. 
	En la ocurrencia del evento
	En la ocurrencia del evento
	Cumplimiento de los bienes del aliado 
	Permanentemente durante la ejecución del contrato 
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