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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Interno y Externo
	Todas las etapas de la contratación
	Operacional
	Riesgo de corrupción en la contratación del Canal
	Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial
	2
	3
	6
	Moderado
	Dependiendo del riesgo materializado (*)
	Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo
	2
	2
	4
	M
O
D
E
R
A
D
O

	Si
	Dependiendo del riesgo materializado (*)
	Transversal
	Liquidación del contrato
	Dependiendo del riesgo materializado (*)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Permanente

	2
	General
	Interno
	Pre-Contractual
	Legal
	Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista
	Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual
	1
	3
	3
	Bajo
	Canal Capital
	Revisión previa de las reglas establecidas en el Manual de Contratación para la determinación de la modalidad de selección
	1
	3
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Estructuración
	Suscripción del contrato
	Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista
	Permanente

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda  afectar el equilibrio económico del contrato
	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato
	2
	2
	4
	Moderado
	Canal Capital
	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
	1
	2
	2
	Bajo
	Si
	Canal Capital
	Ejecución
	Liquidación
	Permanente consulta y actualización normativa
	Permanente

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.
	Retrasos en ejecución contractual
	3
	3
	9
	Alto
	Contratista - Canal Capital
	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
	3
	2
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	Si
	Canal Capital  - Contratista
	Ejecución
	Liquidación
	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato
	Permanente

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del recurso humano destinado por el contratista para la ejecución del proyecto, entre otros..
	Acciones judiciales
	3
	4
	12
	Alto
	Contratista
	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento  con actividades  y programas de  prevención en seguridad industrial  y ocupacional, ARL y póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales
	3
	2
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	No
	Contratista
	Ejecución
	Liquidación
	Canal Capital Supervisor Contratista
	Permanente

	6
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por mal uso de la información.
Se materializa cuando el contratista o los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, en cumplimiento de sus obligaciones, administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.
	Acciones Judiciales
	2
	3
	6
	Moderado
	Contratista
	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.  Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información
	2
	2
	4
	M
O
D
E
R
A
D
O

	No
	Supervisor del contrato
	Ejecución
	Liquidación
	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
	Permanente

	7
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Técnico
	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato
	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos
	3
	3
	9
	Alto
	Contratista - Canal Capital
	Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.
	2
	3
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	SI
	Director del Área -  Supervisor del contrato
	Ejecución
	Liquidación
	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar
	Permanente

	8
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Técnico
	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.
	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos.
	3
	3
	9
	Alto
	Contratista - Canal Capital
	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.
	2
	3
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	SI
	Director del Área -  Supervisor del contrato
	Ejecución
	Liquidación
	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar.
	Permanente

	9
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.
	Demora en el inicio de la ejecución del contrato. Hechos cumplidos.
	1
	3
	3
	Bajo
	Canal Capital
	Adelantar el trámite del registro oportunamente ante Subdirección Financiera. Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal
	1
	3
	3
	Bajo
	No
	Coordinación Jurídica
	Suscripción del contrato
	Expedición del registro presupuestal
	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de  realizar el registro presupuestal
	Posterior a la firma  del contrato

	10
	Específico
	Interno y externo
	Ejecución
	Operacional
	Falta de capacidad e idoneidad por parte de los trabajadores en misión que se dedique a las actividades que son objeto del contrato.
	Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios
	3
	4
	12
	alto
	Canal Capital y contratista
	Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades y perfiles exigidos por la entidad
	3
	2
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	No
	Dirección operativa y supervisor
	ejecución
	En la ocurrencia del evento
	Control por parte de quienes conforman la supervisión en cuanto a la verificación de los perfiles exigidos  
	Posterior a la firma  del contrato

	11
	Específico
	 externo
	Ejecución
	Operacional
	Alta
rotación de los
trabajadores en misión
(por retiros,
muerte,
incapacidades licencias
concedidas) de modo
que se
afecte la
adecuada prestación de los
servicios
	Rotación de trabajadores en misión por decisión de la temporal
	3
	3
	9
	alto
	contratista
	Informar oportuna y debidamente a la empresa contratista la necesidad de la rotación y disponer inmediatamente los reemplazos
	2
	3
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	No
	Dirección operativa y Supervisión 
	ejecución
	En la ocurrencia del evento
	Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios
	Posterior a la firma  del contrato 

	12
	Específico
	Interno y externo
	Ejecución
	Operacional
	Errores del
CONTRATISTA en el
trámite de las cuentas
de cobro
que no
permitan
adelantar
oportunamente las
gestiones
ante las diferentes
instancias.
	Falta o errónea información por parte del contratista o suministrada por la entidad
	3
	4
	12
	ALTO
	Canal capital y contratista
	La entidad suministrar la información al contratista con oportunidad y de forma correcta y el contratista debe tomar atenta nota de las indicaciones dadas al respecto
	2
	3
	6
	M
O
D
E
R
A
D
O

	No
	Equipo de la supervisión y financiera 
	ejecución
	En la ocurrencia del evento
	Control por parte de la supervisión al momento de la prestación de los servicios
	Posterior a la firma del contrato

	13
	Específico
	 externo
	Pre-Contractual y ejecucion
	Operacional
	Pérdida de
liquidez del
Contratista y/o embargos de cuentas del contratista por procesos judiciales
	Procesos judiciales y de reorganización empresarial 
	1
	4
	4
	M
O
D
E
R
A
D
O

	contratista
	Verificar la capacidad financiera de la empresa para efectos de verificar su habilitación para contratar. Exigir el cumplimiento de los amparos concedidos
	1
	2
	2
	bajo

	Si
	Equipo de la supervisión 
	Estructuración y ejecución
	Etapa precontractual y cuando ocurra el evento
	Control de la entidad durante la etapa precontractual y por la supervisión
	Permanente 

	14
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo de contagio por virus COVID-19.
	Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano.
	4
	4
	4
	Mayor
	Contratista
	Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación de las autoridades sanitarias y suministrar los elementos de protección
	3
	3
	3
	Moderado
	Si
	Contratista
	Suscripción del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista y seguimiento a su aplicación
	Permanente, posterior a la firma del contrato

	(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital.

	En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.



