



Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica

PROYECTO:
HACIA LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS:
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON SOPORTE
INFORMÁTICO Y BASADA EN INDICADORES PARA MEDICIONES
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (A/6936/06)

Universidades participantes:

Universidad de Granada (UGR) (España) (Coordinadora)
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina)

Coordinador: Dr. Javier López Gijón
Coordinación Argentina: Lic. Marcela Fushimi

TEMPORIZACIÓN DEL PROYECTO

Marzo

Encuentro en Granada (del 19 al 28)
Desarrollo de una herramienta WEB para la captura y procesamiento de datos objetivos (UNLP-ROBLE)

Abril

Localización y adaptación de la encuesta, parametrización, (tanto para Argentina como para Costa Rica) en el programa SECABA, según lo acordado en el Encuentro de Granada.

Difusión y presentación del Proyecto (PCI) en las Universidades.

Capacitación de bibliotecarios participantes (la capacitación que se necesita hemos de pensar que se ha obtenido en su mayor parte en el Encuentro de Granada).

Difusión y promoción de la encuesta de satisfacción en la comunidad de usuarios.

Definición de datos e indicadores (objetiva), en función de los resultados que se deseen.

Definición de indicadores para la evaluación de colecciones.

Mayo

Instalación de la herramienta en las bibliotecas participantes.

Captura de datos para la encuesta.

Contamos con los datos objetivos (evaluación cuantitativa).

Junio

Hasta el 15 sigue recogida de respuestas para la encuesta (respuestas de los usuarios)

Procesamiento de datos para la evaluación objetiva (formulario estadístico 2006).

Boceto de la estructura de la monografía.

Julio

Tabulación de datos, interpretación y elaboración de conclusiones de las bibliotecas evaluadas (tanto de las encuestas cumplimentadas –satisfacción de usuarios-, como de los indicadores objetivos y de la evaluación de colecciones).

Agosto

Discusión y acuerdos sobre modelos y métodos de evaluación.

Concreción sobre las mediciones del impacto.

Armado de la monografía.

Septiembre (del 1 al 7)

Entrega de los materiales para llevarlos a la Editorial de la UGR.

(Por los plazos con los que trabaja la Editorial nos han dicho que para que la monografía esté para Noviembre los materiales habría que entregarlos en estas fechas)

Septiembre/Octubre

Corrección pruebas de imprenta.

Impresión de la monografía (con los resultados / conclusiones de las evaluaciones realizadas en las distintas bibliotecas).

Noviembre

Encuentro en la Universidad Nacional de La Plata

Resultados de la investigación/estudio: Presentación de la monografía, y de los resultados/conclusiones del Grupo de investigación.