

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03														
OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - REFORMA E AMPLIAÇÃO - LOCAL: RIO PIRACICABAMG			DATA:	31/11/2025		VALOR BM03:	R\$ 32.637,42		Saldo Anterior	R\$ 41.791,94			Novo Saldo	R\$ 9.154,52
VALOR CONTRATUAL					79.472,28		PERÍODO		01/11/2025 A 31/11/2025					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		EXECUTADO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL
1	Estrutural						53.719,91	66.329,53	1.025,40	32.637,42	2.530,90	70.317,76	584,10	9.154,52
1.1	REFORÇO ESTRUTURAL													
1.1.1	Pilares													
1.1.1.1	ED-31563	FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE CIMENTO DE CONCRETO	m2	48,79	49,32	60,91	2.406,32	2.971,80		0,00	48,79	2.971,80	0,00	0,00
1.1.1.2	ED-49638	CONCRETO COMPENSADO	m3	5,55	563,71	696,12	3.128,59	3.863,47		0,00	5,55	3.863,47	0,00	0,00
1.1.1.3	ED-48298	MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 INCLUSIVE	Kg	630,00	10,75	13,27	6.772,50	8.360,10		0,00	630,00	8.360,10	0,00	0,00
1.1.2	Vigas										0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO	m2	36,74	54,23	66,97	1.992,41	2.460,48	25,74	1.723,81	36,74	2.460,48	0,00	0,00
1.1.2.2	ED-49638	CONCRETO COMPENSADO	m3	5,88	563,71	696,12	3.314,61	4.093,19	4,12	2.868,01	5,88	4.093,19	0,00	0,00
1.1.2.3	ED-48298	MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 INCLUSIVE	Kg	962,00	10,75	13,27	10.341,50	12.765,74	673,40	8.936,02	962,00	12.765,74	0,00	0,00
1.1.3	Lajes													
1.1.3.1	101792	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM CORTELUBRA	M3	37,00	14,41	17,79	533,17	658,23	29,60	526,58	29,60	526,58	7,40	131,65
1.1.3.2	ED-29549	MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 INCLUSIVE	Kg	109,00	10,49	12,96	1.143,41	1.412,64	109,00	1.412,64	109,00	1.412,64	0,00	0,00
1.1.3.3	ED-50261	UNIDIRECIONAL COM CORTELUBRA	m2	84,34	140,98	174,10	11.890,25	14.683,59	84,34	14.683,59	84,34	14.683,59	0,00	0,00
1.1.3.4	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO	m2	8,00	54,23	66,97	433,84	535,76	8,00	535,76	8,00	535,76	0,00	0,00
1.1.4	BLOCOS DE COROAMENTO													
1.1.4.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO	m2	22,00	54,23	66,97	1.193,06	1.473,34		0,00	0,00	0,00	22,00	1.473,34
1.1.4.2	ED-49638	CONCRETO COMPENSADO	m3	5,50	563,71	696,12	3.100,41	3.828,66		0,00	5,50	3.828,66	0,00	0,00
1.1.4.3	ED-48298	MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 INCLUSIVE	Kg	401,00	10,75	13,27	4.310,75	5.321,27		0,00	401,00	5.321,27	0,00	0,00
1.1.4.4	101175	CONCRETO, DIÂMETRO 250MM, 500MM, 330	M	33,00	95,73	118,22	3.159,09	3.901,26		0,00	33,00	3.901,26	0,00	0,00
2	REPARO NO CESEC							13.142,75						
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE RASGO OU CORTELUBRA	M3	11,00	77,67	95,92	854,37	1.055,12		0,00	11,00	1.055,12	0,00	0,00
2.2	ED-29067	ALVENARIA, COM CORTELUBRA	m2	9,90	17,06	21,06	168,89	208,49		0,00	9,90	208,49	0,00	0,00
2.3	87630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO/MPSUA	M2	15,00	32,64	40,31	489,60	604,65		0,00	0,00	0,00	15,00	604,65
2.4	65000043	GRANITINA (TIPO MOSAICO GRANULITE	M2	15,00	18,53	22,88	277,95	343,20		0,00	5,00	114,40	10,00	228,80
2.5	ED-50611	GRANILITE/MARMORITE, DEMOLICÃO MANUAL DE	m2	15,00	101,06	124,80	1.515,90	1.872,00		0,00	0,00	0,00	15,00	1.872,00
2.6	ED-48479	PISO CIMENTADO OU CORTELUBRA	m2	15,00	15,43	19,06	231,45	285,90		0,00	5,00	95,30	10,00	190,60
2.7	87904	ALVENARIA (COM CORTELUBRA)	M2	23,10	7,11	8,78	164,24	202,82	23,10	202,82	23,10	202,82	0,00	0,00
2.8	96616	MASSA DE CIMENTO MAGRO, APLICADO EM MASSA DE CIMENTO	M3	0,75	668,06	824,99	501,05	618,74		0,00	0,00	0,00	0,75	618,74
2.9	87548	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO/MPSUA	M2	23,10	23,55	29,09	544,01	671,98	23,10	671,98	23,10	671,98	0,00	0,00
2.10	ED-50514	EMASSAMENTO OU PINTURA	m2	107,10	5,87	7,24	628,68	775,40		0,00	0,00	0,00	107,10	775,40
2.11	88489	ACRILICA PREMIUM, SÉRIE COM	M2	107,10	10,72	13,24	1.148,11	1.418,00		0,00	0,00	0,00	107,10	1.418,00
2.12	88316	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO	H	80,00	17,43	21,52	1.394,40	1.721,60	40,00	860,80	80,00	1.721,60	0,00	0,00
2.13	ED-51131	MATERIAL DE QUALQUER TRANSFERÊNCIA	m3	18,13	34,88	43,08	632,37	781,04	5,00	215,40	5,00	215,40	13,13	565,64
2.14	93588	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 TONELADAS	M3XKM	272,02	2,50	3,09	680,05	840,54		0,00	0,00	0,00	272,02	840,54
2.15	ED-48441	CONCRETO ARMADO, 150MM COM	m3	1,00	415,80	513,47	415,80	513,47		0,00	1,00	513,47	0,00	0,00
2.16	98458	COMPENSADO DE MADEIRA 45 20/2004	M2	13,00	76,60	94,60	995,80	1.229,80		0,00	8,40	794,64	4,60	435,16