



**Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

### **TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (2026), o Município de Afonso Cláudio/ES, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com o Processo nº 28.292/2025, **determina a paralisação da obra**, por prazo indeterminado, a partir desta data, referente à **Construção do CMEI João Valim**, localizada no Bairro João Valim, neste Município.

A paralisação se dá em razão da necessidade de **reprogramação dos serviços** para a execução da obra, objeto do **Contrato nº 012/2025**, cuja empresa contratada é **INOVAR Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.155.098/0001-33.

Em decorrência da paralisação, fica **suspensa o prazo de execução** estipulado no contrato, permanecendo **inalteradas as demais cláusulas contratuais**.

Afonso Cláudio, 30 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Charles Bortolini Hell Filho	Ravena Evangelista Delpupo
Engenheiro Civil	Engenheira Civil
CREA ES 048579/D	CREA ES 038091/D