




Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>



Assinatura do documento em <https://atonscloudidocumentsappercoud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200399032003200370032003A00540052064100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

oud.com.br/autenticidade	719,82	48.753,41	-	-
documento assinado digitalmente com	0,00	93.452,50	0,00	0,00
	0,00	93.452,50		0,00

 PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (3 EQUIPES) LOCAL: CENTRO- AFONSO CLÁUDIO Fonte: IOPE/SINAPI - BDI = 33,25% - BDI DIF = 15,57% - Data Base: JUNHO/2023 CT:004/2024 TP:007/2023 SEM DESONERAÇÃO								
PLANILHA COMPARATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORIGINAL / PROPOSTO				UNITÁRIO -	PLANILHA VIGENTE			
					TABELA DE REFERÊNCIA DER=ESINAPIORSEBSCISRO BDI: 33,25% DATA: JUN/2023 Encargos 157,27%			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Custo (R\$)		
				UNID	Quant.	Unitario	Unit com BDI	Total
11			TETOS E FORROS					
11.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
11.1.1	IOPEs	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	425,35	6,83	9,10	3.870,69
			SUB-TOTAL 11.1					3.870,69
11.2			REBAIXAMENTOS					
11.2.1	IOPEs	110201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	425,35	49,88	66,47	28.273,01
			SUB-TOTAL 11.2					28.273,01
			SUB-TOTAL 11					32.143,70
12			REVESTIMENTO DE PAREDES					
12.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
12.1.1	IOPEs	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	2865,69	5,68	7,57	21.693,27
12.1.2	IOPEs	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m²	470,83	34,07	45,40	21.375,68
12.1.3	IOPEs	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²	2394,85	34,73	46,28	110.833,66
			SUB-TOTAL 12.1					153.902,61
12.2			ACABAMENTOS					
12.2.1	Próprio	SESA654	Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	371,78	144,14	192,07	71.407,78
12.2.2	IOPEs	120208	Acabamento de alumínio com perfil de canto para aremate das paredes	m	28,60	18,30	24,38	697,27
12.2.3	Próprio	SESA1535	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente	m	34,64	141,39	188,40	6.526,18
			SUB-TOTAL 12.2					78.631,23
			SUB-TOTAL 12					232.533,84
13			PISOS INTERNOS E EXTERNOS					
13.1			LASTRO DE CONTRAPISO					
13.1.1	IOPEs	130109	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	670,78	63,32	84,37	56.593,71
13.1.2	IOPEs	130202	Piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m²	205,16	58,62	78,11	16.025,05
			SUB-TOTAL 13.1					72.618,76
13.2			ACABAMENTOS					
13.2.1	Próprio	SESA1034	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cimento Grigio BiancoGrês/Lequv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	420,58	125,23	166,87	70.182,18
13.2.2	Próprio	SESA1533	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Terrazzo BiancoGrês/Lequv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	4,77	127,48	169,87	810,28
			SUB-TOTAL 13.2					70.992,46
13.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
13.3.1	Próprio	SESA1110	Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente	m	306,98	81,48	108,57	33.328,82
13.3.2	Próprio	SESA1660	Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm	m	31,3	41,12	54,79	1.714,93
13.3.3	Próprio	SESA1661	Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm	m	56,5	49,35	65,76	3.715,44
			SUB-TOTAL 13.3					38.759,19
			SUB-TOTAL 13					182.370,41
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
14.1			TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS					
14.1.1	IOPEs	140903	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	127,3	56,38	75,13	9.564,05
14.1.2	IOPEs	140904	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	70,52	87,27	116,29	8.200,77
			SUB-TOTAL 14.1					17.764,82
14.2			CAIXAS DE PASSAGEM					
14.2.1	IOPEs	141112	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ Tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc. reatero e curva curta c/ vista e plug pvc 100mm	Und	8,00	828,89	1.104,50	8.836,00
14.2.2	IOPEs	141110	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ Tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz. incl. escavação, reatero e enchimento	Und	10,00	755,57	1.006,80	10.068,00
14.2.3	IOPEs	141113	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1,0m, c/ Tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reatero e parede int. em concreto	Und	1,00	795,10	1.059,47	1.059,47
14.2.4	IOPEs	141111	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ Tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reatero	Und	7,00	747,06	995,46	6.968,22
14.2.5	Próprio	SESA1695	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reatero	Und	1,00	456,39	608,14	608,14
14.2.6	IOPEs	150615	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, Tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	Und	2,00	188,58	251,28	502,56
			SUB-TOTAL 14.2					28.042,39
14.3			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC					
14.3.1	IOPEs	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	10,00	18,10	24,12	241,20
14.3.2	IOPEs	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	174,95	22,03	29,35	5.134,78
14.3.3	IOPEs	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	45,40	29,12	38,80	1.761,52
14.3.4	IOPEs	141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	45,10	44,16	58,84	2.653,68
14.3.5	IOPEs	141414	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	10,000	62,24	82,93	829,30
			SUB-TOTAL 14.3					10.620,48
14.4			REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC					
14.4.1	IOPEs	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	92,58	30,34	40,43	3.743,01
14.4.2	IOPEs	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	52,20	38,96	51,91	2.709,70
14.4.3	IOPEs	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	18,00	56,58	75,39	1.357,02
14.4.4	IOPEs	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	25,30	67,57	90,04	2.278,01
14.4.5	IOPEs	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	29,47	97,22	129,55	3.817,84
			SUB-TOTAL 14.4					13.905,58
14.5			CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS					
14.5.1	Próprio	SESA880	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	Und	7,00	97,56	130,00	910,00
14.5.2	Próprio	SESA881	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	Und	5,00	116,90	155,77	778,85
14.5.3	Próprio	SESA1696	Raio sifonado 100 x 40 mm, c/ grelha em aço inox	Und	2,00	63,05	84,01	168,02
14.5.4	Próprio	SESA1759	Raio hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm	Und	2,00	46,00	61,30	122,60
14.5.5	Próprio	SESA1697	Raio hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	2,00	79,42	105,83	211,66
14.5.6	Próprio	SESA1139	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 50mm	Und	2,00	16,19	21,57	43,14
14.5.7	Próprio	SESA1138	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 75mm	Und	2,00	23,95	31,91	63,82
14.5.8	SINAPI	95674	HIDROMETRO DN 20 (1/2"), 3,0 MPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	un	1,00	117,86	157,05	157,05
14.5.9	IOPEs	142119	Tomreira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	Und	1,00	102,76	136,93	136,93
14.5.10	IOPEs	141522	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	Und	1,00	20,92	27,88	27,88
14.5.11	IOPEs	142125	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mm (1 1/4")	Und	5,00	31,52	42,00	210,00
14.5.12	IOPEs	141525	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/2")	Und	2,00	50,90	68,17	136,93

MEDIÇÃO 11 PERÍODO 30/05/2025 a 14/07/2025 AF 000183/2025		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
-	-	425,35	3.870,69	-	-
0,00	-	3.870,69	-	0,00	-
-	-	425,35	28.273,01	-	-
0,00	-	28.273,01	-	0,00	-
0,00	-	32.143,70	-	0,00	-
-	-	2.865,69	21.693,27	-	-
-	-	470,83	21.375,68	-	-
-	-	2.394,85	110.833,66	-	-
-	-	153.902,61	-	0,00	-
-	-	371,78	71.407,78	-	-
-	-	-	-	28,60	697,27
-	-	34,64	6.526,18	-	-
0,00	-	77.933,96	-	697,27	-
0,00	-	231.836,57	-	697,27	-
-	-	670,78	56.593,71	-	-
-	-	205,16	16.025,05	-	-
0,00	-	72.618,76	-	0,00	-
-	-	420,58	70.182,18	-	-
-	-	4,77	810,28	-	-
0,00	-	70.992,46	-	0,00	-
-	-	306,98	33.328,82	-	-
-	-	31,30	1.714,93	-	-
-	-	56,50	3.715,44	-	-
0,00	-	38.759,19	-	0,00	-
0,00	-	182.370,41	-	0,00	-
-	-	127,30	9.564,05	-	-
-	-	70,52	8.200,77	-	-
0,00	-	17.764,82	-	0,00	-
-	-	7,00	7.731,50	1,00	1.104,50
-	-	7,50	7.551,00	2,50	2.517,00
-	-	1,00	1.059,47	-	-
-	-	5,50	5.475,03	1,50	1.493,19
-	-	0,50	304,07	0,50	304,07
-	-	1,50	376,92	0,50	125,64
0,00	-	22.497,99	-	5.544,40	-
-	-	10,00	241,20	-	-
-	-	174,95	5.134,78	-	-
-	-	45,40	1.761,52	-	-
-	-	45,10	2.653,68	-	-
-	-	10,00	829,30	-	-
0,00	-	10.620,48	-	0,00	-
-	-	92,58	3.743,01	-	-
-	-	52,20	2.709,70	-	-
-	-	18,00	906,79	-	-
-	-	25,30	2.278,01	-	-
-	-	29,47	3.817,84	-	-
0,00	-	13.955,35	-	0,00	-
-	-	7,00	910,00	-	-
-	-	5,00	778,85	-	-
-	-	2,00	168,02	-	-
-	-	2,00	122,60	-	-
-	-	2,00	211,66	-	-
-	-	2,00	43,14	-	-
-	-	2,00	63,82	-	-
-	-	-	-	1,00	157,05
-	-	1,00	136,93	-	-
-	-	1,00	27,88	-	-
-	-	5,00	210,00	-	-
-	-	2,00	108,92	-	-



com o identificador SUP-7978-55-61 3200335003200370032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.


100 **100.43448**



~~<https://afonsoclaudio.net/papercloud.com.br/autenticidade>~~



MEDIÇÃO 11 PERÍODO 30/05/2025 a 14/07/2025		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
AF 000183/2025					
Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
	-	-	-	1,00	13,05
	440,72		23.320,03		6.878,27
	-	-	-		
	-	-	-	1,00	731,38
	-	27,00	326,43	-	-
	-	20,00	1.274,60	-	-
	-	1,00	196,02	-	-
	-	146,00	4.822,38	-	-
	-	75,00	3.192,00	-	-
	-	84,00	451,08	-	-
	-	546,00	4.307,94	-	-
	-	18,00	135,72	-	-
2,00	49,48	5,00	123,70	-	-
11,00	51,04	22,00	102,08	-	-
	-	-	-	1,00	41,57
	-	-	-	1,00	386,54
	-	3,00	86,04	2,00	57,36
	-	10,00	1.343,80	10,00	1.343,80
	-	-	-	1,00	144,88
	-	-	-	5,00	272,70
	100,52		16.361,79		2.978,23
	-	-	-		
	-	-	-	72,00	188.458,56
	0,00		0,00		188.458,56
	74.144,81		309.197,32		234.757,81
	-	-	-		
	-	16,00	8.058,40	-	-
	-	5,00	1.939,00	-	-
	-	2,00	2.142,66	-	-
	-	2,00	2.177,20	-	-
	-	5,00	16.488,80	-	-
23,00	1.939,59	23,00	1.939,59	-	-
23,00	1.887,38	23,00	1.887,38	-	-
7,00	574,42	7,00	574,42	-	-
	4.401,39		35.207,45		0,00
	-	11,25	6.377,51	-	-
	-	25,17	1.545,44	-	-
	0,00		7.922,95		0,00
	-	3,00	498,57	-	-
	-	12,00	2.611,80	-	-
	-	5,00	4.800,75	-	-
	-	2,00	352,64	-	-
	-	1,00	67,17	-	-
	-	4,00	355,04	-	-
	-	2,00	423,78	-	-
	-	26,00	3.434,34	-	-
	-	2,00	268,96	-	-
	-	1,00	40,79	-	-
	0,00		12.853,84		0,00
	-	4,00	3.203,48	-	-
	-	1,00	6.928,12	-	-
	-	-	-	8,00	1.392,72
	-	-	-	8,00	1.815,20
	-	-	-	4,00	1.269,24
	-	2,00	7.715,98	-	-
	0,00		17.847,58		4.477,16
	4.401,39		73.831,82		4.477,16
	-	-	-		
	-	2,00	787,72	-	-
	-	20,00	4.263,40	33,00	7.034,61



 PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (3 EQUIPES) LOCAL: CENTRO- AFONSO CLÁUDIO Fonte: IOPE/SINAPI - BDI = 33,25% - BDI DIF = 15,57% - Data Base: JUNHO/2023 CT:004/2024 TP:007/2023 SEM DESONERAÇÃO					
PLANILHA COMPARATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORIGINAL / PROPOSTO				UNITÁRIO -	
				PLANILHA VIGENTE	
				TABELA DE REFERÊNCIA DER=ESINAPIORESEBSCISICRO	
				BDI: 33,25% DATA: JUN/2023 Encargos 157,27%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Custo (R\$)
				UNID	Quant. Unitario Unit com BDI Total
18.1.3	IOPEs	181004	Luminaria embutir compl, corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente	Und	53,00 215,20 286,75 15.197,75
18.1.4	Próprio	SESA1740	Luminaria embutir compl, corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente	Und	17,00 140,70 187,48 3.187,16
18.1.5	Próprio	SESA1741	Luminaria embutir compl, corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED 18/20W c/ 20cm, referência Lumicenter ou equivalente	Und	16,00 138,96 185,16 2.962,56
18.1.6	Próprio	SESA1318	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W	Und	3,00 110,82 147,67 443,01
SUB-TOTAL 18.1					33.876,21
18.2			INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS		
18.2.1	IOPEs	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	Und	91,00 39,35 52,43 4.771,13
18.2.2	IOPEs	180202	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	Und	3,00 46,48 61,93 185,79
18.2.3	Próprio	SESA1732	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	Und	14,00 53,99 71,94 1.007,16
18.2.4	IOPEs	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	Und	34,00 34,19 45,56 1.549,04
18.2.6	IOPEs	180206	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	Und	4,00 42,93 57,20 228,80
18.2.8	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00 53,11 70,77 70,77
18.2.9	Próprio	SESA1735	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	Und	40,00 3,48 4,64 185,60
18.2.10	Próprio	SESA1752	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4"	Und	2,00 64,58 86,05 172,10
SUB-TOTAL 18.2					8.170,39
SUB-TOTAL 18					42.046,60
19			PINTURA		
19.1			SOBRE PAREDES E FORROS		
19.1.1	IOPEs	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	1.658,84 15,58 20,76 34.437,52
19.1.2	IOPEs	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	2.698,35 22,09 29,43 79.412,44
SUB-TOTAL 19.1					113.849,96
19.2			SOBRE MADEIRA		
19.2.1	IOPEs	190301	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	176,40 39,55 52,70 9.296,28
19.2.2	IOPEs	190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	176,40 36,01 47,98 8.463,67
SUB-TOTAL 19.2					17.759,95
SUB-TOTAL 19					131.609,91
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1			TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
20.1.1	IOPEs	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	636,52 5,91 7,88 5.015,78
SUB-TOTAL 20.1					5.015,78
20.2			SERVIÇOS DIVERSOS		
20.2.1	IOPEs	200513	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=1,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	Und	1,00 1742,52 2.321,91 2.321,91
20.2.2	Próprio	SESA1663	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m²	15,83 487,93 650,17 10.292,19
SUB-TOTAL 20.2					12.614,10
SUB-TOTAL 20					17.629,88
VALOR TOTAL DA OBRA					2.670.390,65
Nota 1 : Os índices referentes às Leis Sociais utilizadas no Orçamento atendem ao estipulado na resolução do Conselho de Obras Públicas CEOP nº 001/2016, sendo a incidência de Encargos Sociais de 157,27% para horistas e a taxa de bonificação de Despesas Indiretas (BDI) está fixada em 33,25% (Tabela 2 - 2ª Faixa) para Obras de Saneamento e demais obras de acordo com a Resolução TC Nº 366 de 22/11/2022.					
Nota 2: Os custos unitários foram reajustados pelo Índice Nacional de Custo de Construção-DNIT do valor base de 09/2022 para 06/2023.					
CHARLES BORTOLINI HELL FILHO CREA ES-048579/D					

MEDIÇÃO 11 PERÍODO 30/05/2025 a 14/07/2025 AF 000183/2025		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
-	-	47,00	13.477,25	6,00	1.720,50
-	-	7,00	1.312,36	10,00	1.874,80
-	-	14,00	2.592,24	2,00	370,32
-	-	-	-	3,00	443,01
0,00	-	22.432,87	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	91,00	4.771,13	-	-
-	-	3,00	185,79	-	-
-	-	14,00	1.007,16	-	-
-	-	34,00	1.549,04	-	-
-	-	4,00	228,80	-	-
-	-	1,00	70,77	-	-
-	-	40,00	185,60	-	-
-	-	2,00	172,10	-	-
0,00	-	8.170,39	-	0,00	-
0,00	-	30.603,36	-	11.443,24	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1.658,84	34.437,51	-	-
-	-	2.000,00	58.860,00	698,35	20.552,44
0,00	-	93.297,51	-	20.552,44	-
141,40	7.451,78	141,40	7.451,78	35,00	1.844,50
141,40	6.784,37	141,40	6.784,37	35,00	1.679,30
14.236,15	-	14.236,15	-	3.523,80	-
14.236,15	-	107.533,66	-	24.076,24	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,00	-	2.321,91	-	10.292,19	-
0,00	-	2.321,91	-	15.307,97	-
3,9%	103.177,46	81,9%	2.187.444,72	18,1%	482.495,67

Total Medição 05	R\$ 103.177,46
------------------	----------------



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390032003200370032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390032003200370032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Charles Bortolini Hell Filho** em **14/07/2025 14:17**

Checksum: **43D869372526F0EF9117C2861AA856E26014439705DF33F37555EE3093CC1624**



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390032003200370032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.