



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

Termo de Aceitação da Obra

Contrato nº 153/2025 - CE 009/2025



- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES -
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ 27.174.101/0001-35

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Alegre – ES, localizada na Praça Getúlio Vargas nº 01 – Centro, CNPJ Nº 27.174.101/0001-35. CERTIFICA para fins de direito que a obra **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA SEBASTIÃO JOSÉ VIAL, NO DISTRITO DE ANUTIBA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES**, objeto da CP Nº 009/2025 e do Contrato Nº 153/2025 e Registro de Responsabilidade Técnica – **ART nº 0820250230398**, foi aceito como concluída em 22/04/2026.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

EMPRESA

LUIZ VAGNER
MACHADO
BRAGA:09037024793

Assinado de forma digital por
LUIZ VAGNER MACHADO
BRAGA:09037024793
Dados: 2026.05.06 10:31:24
-03'00'

REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
- ME

Luiz Vagner Machado Braga
Sócio
Contratado

VERA LUCIA
COSTA:948
21259753

Assinado de forma
digital por VERA
LUCIA
COSTA:94821259753
Dados: 2026.05.06
10:41:30 -03'00'

Vera Lúcia Costa
*Engenheira Civil – CREA n ° ES-
053039/D*
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

Responsável pelo acompanhamento /
Fiscalização da Obra

NEMROD
EMERICK:270
48542896

Digitally signed by
NEMROD
EMERICK:27048542896
Date: 2026.05.07
08:09:59 -03'00'

Prefeito Municipal de Alegre

João Victor Machado de Araujo Costa
Engenheiro Civil CREA – MG 353293/D

Luis Carlos Capichoni Souza
Engenheiro Civil CREA-RJ 2017348023

Leandro Muniz Macedo
Engenheira Civil – CREA – ES – 055775/D

Documento assinado digitalmente



JOAO VICTOR MACHADO CAMPOS DE ARAUJO
Data: 07/05/2026 08:25:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LEANDRO MUNIZ MACEDO
Data: 07/05/2026 08:27:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LUIS CARLOS CAPICHONI SOUZA
Data: 07/05/2026 09:06:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>