



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Empresa: **RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ 07.183.675/0001-62

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGERIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACACIA OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS neste município de Anchieta/ES.

Contrato nº: 50/2023.

Concorrência Pública nº: 009/2012.

Processo nº: 14259/22.

Pelo presente instrumento, informo que será necessária a paralisação a partir do dia 02/12/2024 à 10/03/2024 da obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGERIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACACIA OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, considerando que esta época do ano (verão), existe um intenso fluxo de pessoas, carros e banhistas, e a execução da obra ocasionará transtornos na localidade, assim, impossibilitando o andamento da obra.

Anchieta, 29 de Novembro de 2024.

Erika Marvilla Martins
Fiscal da Obra
Port:336/24


Robson Lorencini Ceccon
Secretário de Infraestrutura
Port: 580/24

RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.183.675/0001-62

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 17034d0512d7defd966d6a8bbf885d14

Documento assinado por:

Erika Marvilla Martins	
CPF: 16181892710	
Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 29/11/2024 14:35:41

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 29/11/2024 14:35:43