



PREFEITURA DE  
**ANCHIETA**

**SEMOPF**

Secretaria Municipal de  
Obras, Projetos e Fiscalização



## **TERMO DE REINÍCIO DE OBRA**

**Empresa: RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA.**  
**CNPJ 07.183.675/0001-62**

**Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGERIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACACIA OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS** neste município de Anchieta/ES.

**Contrato nº: 50/2023.**

**Concorrência Pública nº: 009/2012.**

**Processo nº: 14259/22.**

Pelo presente instrumento, informo à empresa contratada, RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA, será dado o reinício da obra de Urbanização da Orla da praia dos Castelhanos, a partir do dia 22/10/2025, determinando que a contratada possa dar continuidade aos serviços contratados.

Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.

Anchieta, 21 de Outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Erika Marvilla Martins**

Fiscal da Obra

Port: 767/25

\_\_\_\_\_  
**Flávio Sant'anna de Oliveira**

Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Fiscalização

Port: 764/25

\_\_\_\_\_  
**RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA**


**CNPJ 07.183.675/0001-62**



# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: a5ee8676210935297a072a080b5f02d0

Documento assinado por:

Erika Marvilla Martins	
CPF: ***.818.927-**	
Email Verificado: engerikamarvilla@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 06/11/2025 16:03:26

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 06/11/2025 16:03:29