

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 034-OBR/2023 FIRMADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE COLATINA E A EMPRESA TROPA CONSTRUTORA LTDA.

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2025, o **MUNICÍPIO DE COLATINA/ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.729/0001-74, com sede na Avenida Ângelo Giuberti, nº 343, Bairro Esplanada, Colatina - ES, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras, conforme Decreto nº 30.026/2025, **NILO ANDRÉ LOCATELLI DE OLIVEIRA**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **TROPA CONSTRUTORA LTDA.**, neste ato denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ nº 11.300.304/0001-90, com sede na Rua Nivaldo Gomes Guimarães, nº 403, Loja 01, bairro Santa Mônica, Colatina-ES, CEP 29709-205, representada pelo Sr. ANDRÉ SUAWE LUDOVICO, sócio/administrador, nos termos do Processo Administrativo nº 11542/2023, mediante o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto do Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 034-OBR/2023.

1.1. Constitui objeto do contrato nº 034-OBR/2023, a Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, localizada à Avenida Costa Rica, s/n, Bairro Wady Miguel Jarjura, Município de Colatina/ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do objeto deste Termo.

2.1 - O presente termo tem por finalidade:

2.1.1 - **PRORROGAR** os prazos de:

- a) **EXECUÇÃO** por mais **90 (noventa) dias**;
- b) **VIGÊNCIA CONTRATUAL** por mais **90 (noventa) dias**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos efeitos financeiros.

Não há.

CLÁUSULA QUARTA – Dos novos prazos.

5.1 - Para execução deste termo aditivo, o prazo do contrato terá nova data de encerramento, sendo ela:

- a) **VIGÊNCIA CONTRATUAL**: 21/06/2025.

CLÁUSULA QUINTA - Da inalteração das demais cláusulas pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 034-OBR/2023.

7.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato supracitado.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma diante das testemunhas que também o subscrevem.

Colatina/ES, 11 de fevereiro de 2025.

CONTRATANTE

Município de Colatina/ES

CONTRATADA

TROPA CONSTRUTORA LTDA.