

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES

Relatório de Acompanhamento de Convênios e Contratos de Repasse

Novembro de 2025

RELATÓRIO

Data:	11/2025	Unidade:	COLATINA – ES	Relatório número	01
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA– ES			Mês	Novembro de 2025
Assunto/ Projeto:	Relatório de ações do Município de Colatina – ES				

OBJETIVO DO RELATÓRIO

- | |
|---|
| 1. Relatar situação dos contratos de repasse e convênios, elencando as pendências existentes e a definição de ações e prazos para regularização dos mesmos. |
| 2. Relacionar propostas de projetos que se encontram nos Ministérios para análise. |
| 3. Relacionar as principais obras que estão em andamento. |

1. **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF**

a. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse N° 966153/2024**
(019022/2024)

1. **Objeto:** Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 1.045.761,00;
3. **Repasse:** R\$ 1.035.303,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 10.458,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução – Cláusula Suspensiva;
- **Início da Vigência:** 16/09/2024;
- **Fim da Vigência:** 16/09/2027.

PENDÊNCIAS:

- Retirada da Cláusula Suspensiva.

AÇÕES:

- Monitorar a retirada da Cláusula Suspensiva – Elaboração/aprovação do projeto de engenharia, dominialidade da área, licenciamento ambiental e Plano de Sustentabilidade;
- Verificar junto ao setor de engenharia do município a previsão para o envio do projeto de engenharia para análise.

b. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse N° 953305/2023**
(51219/2023)

1. **Objeto:** Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas na Grande São Silvano, Colatina-ES.
2. **Valor Global:** R\$ 1.912.356,00;
3. **Repasse:** R\$ 1.892.456,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 19.900,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução – Cláusula Suspensiva (30/09/2024);
- **Início da Vigência:** 31/12/2023;
- **Fim da Vigência:** 31/12/2027.

PENDÊNCIAS:

- Retirada da Cláusula Suspensiva.

AÇÕES:

- Monitorar a retirada da Cláusula Suspensiva – Observar solicitação de complementação enviada dia 13/11/2025;
- Verificar junto ao setor de engenharia do município a previsão para o envio das complementações do projeto de engenharia para análise.

c. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse Nº 931570/2022**
(10092/2022)

1. **Objeto:** Implantação de pavimentação com enrocamento no lado norte, Beira-Rio Norte, no município de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 24.183.007,00;
3. **Repasse:** R\$ 23.943.007,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 240.000,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 25/07/2022;
 - **Fim da Vigência:** 25/07/2027.
- Projeto de engenharia aceito dia 21/05/2024.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

AÇÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão do procedimento licitatório;
- Verificar junto ao setor de licitações do município a data prevista para a conclusão e envio do procedimento licitatório para análise da CAIXA.

d. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse Nº 929210/2022**
(03933/2022)

1. **Objeto:** Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas no Município de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 416.999,99;
3. **Repasse:** R\$ 314.437,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 102.562,99.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 27/05/2022;
 - **Fim da Vigência:** 27/05/2026.
- Projeto de engenharia aprovado dia 29/02/2024.

PENDÊNCIAS:

- Aprovação do procedimento licitatório.

AÇÕES:

- Monitorar a aprovação do procedimento licitatório - processo enviado para análise dia 13/11/2024;
- Solicitar a prorrogação do prazo de vigência do contrato de repasse, visto que está encerrando.

e. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse N° 929133/2022**
(05222/2022)

1. **Objeto:** Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas na Região Central do Município de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 427.265,00;
3. **Repasse:** R\$ 422.965,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 4.300,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 27/05/2022;
 - **Fim da Vigência:** 27/05/2026.
- Projeto de engenharia aprovado dia 29/11/2024.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

AÇÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão do procedimento licitatório;
- Verificar junto ao setor de licitações do município a data prevista para a conclusão do procedimento licitatório e posterior envio à CAIXA através da plataforma transferegov.br;
- Monitorar a solicitação da prorrogação do prazo de vigência do contrato de repasse, visto que está encerrando.

f. **CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES – Contrato de Repasse Nº 913686/2021**
(27557/2021)

1. **Objeto:** Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 730.592,00;
3. **Repasse:** R\$ 723.352,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 7.240,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
- **Início da Vigência:** 28/10/2021;
- **Fim da Vigência:** 26/06/2026.
- Projeto de engenharia aprovado e licitado;
- Recursos liberados no valor de R\$ 613.999,88 – Último repasse realizado dia 14/07/2025.

PENDÊNCIAS:

- Execução da obra.

AÇÕES:

- Monitorar a execução da obra através dos boletins de medição;
- Verificar junto ao engenheiro fiscal do município a evolução da obra e a previsão para a conclusão do objeto.

g. **CEF - MINISTÉRIO DO ESPORTE – Contrato de Repasse N° 944482/2023**
(029856/2023)

1. **Objeto:** Reforma e Ampliação de Parque Aquático, no Município de Colatina/ES.
2. **Valor Global:** R\$ 477.725,00;
3. **Repasse:** R\$ 472.725,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 5.000,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 30/10/2023;
 - **Fim da Vigência:** 30/10/2026.
- Projeto de engenharia aprovado dia 23/04/2025.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

AÇÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão do procedimento licitatório;
- Verificar junto ao setor de licitações do município a data prevista para a conclusão do procedimento licitatório e posterior envio à CAIXA através da plataforma transferegov.br.

2. **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

a. **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – Convênio N°
947695/2023 (00123/2023)**

1. **Objeto:** Estruturar a Guarda Municipal de Colatina-ES, por meio da aquisição de viaturas caracterizadas.
2. **Valor Global:** R\$ 467.933,34;
3. **Repasse:** R\$ 462.933,34;
4. **Contrapartida:** R\$ 5.000,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Prestação de Contas Iniciada por Antecipação;
- **Início da Vigência:** 31/10/2023;
- **Fim da Vigência:** 30/11/2025.
- Termo de Referência aprovado e licitado;
- Recursos liberados no valor de R\$ 430.197,10 – Repasse realizado dia 12/02/2025.

PENDÊNCIAS:

- Prestação de contas.

ACÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão da prestação de contas;
- Verificar junto ao setor responsável do município a data prevista para a elaboração, conclusão e envio da prestação de contas final para análise.

3. **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**

a. **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – Convênio N° 956507/2024
(007274/2024)**

1. **Objeto:** Adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para atender os produtores rurais do município de Colatina-ES.
2. **Valor Global:** R\$ 432.000,00;
3. **Repasse:** R\$ 429.750,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 2.250,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 25/06/2024;
 - **Fim da Vigência:** 25/06/2027.
- Termo de referência aprovado dia 24/06/2024.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

ACÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão do procedimento licitatório;
- Verificar junto ao setor de licitações o município a data prevista para a conclusão e envio do procedimento licitatório através da plataforma transferegov.br.

b. **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – Convênio N° 918137/2021**
(503312/2021)

1. **Objeto:** Adquirir veículos utilitários para atender o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, junto aos produtores rurais do município de Colatina-ES.
2. **Valor Global:** R\$ 285.980,00;
3. **Repasse:** R\$ 275.517,50;
4. **Contrapartida:** R\$ 10.462,50.

INFORMACÕES GERAIS:

- **Status:** Prestação de Contas enviada para Análise;
 - **Início da Vigência:** 29/12/2021;
 - **Fim da Vigência:** 31/10/2024.
- Prestação de contas enviada para análise dia 16/12/2024.

PENDÊNCIAS:

- Aprovação da prestação de contas.

AÇÕES:

- Monitorar a aprovação da prestação de contas;
- Enviar um ofício ao MINISTÉRIO solicitando a aprovação ou manifestação quanto as pendências na prestação de contas enviada.

4. **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**

a. **MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – Convênio N° 915468/2021 (000073/2021)**

1. **Objeto:** Estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, incluindo o controle populacional de cães e gatos.
2. **Valor Global:** R\$ 257.800,00;
3. **Repasse:** R\$ 255.000,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 2.800,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Prestação de Contas em Análise;
- **Início da Vigência:** 26/11/2021;
- **Fim da Vigência:** 26/11/2023.
- Prestação de contas enviada para análise dia 24/09/2025.

PENDÊNCIAS:

- Aprovação da prestação de contas.

ACÕES:

- Monitorar a aprovação da prestação de contas;
- Enviar um ofício ao **MINISTÉRIO** solicitando a aprovação ou manifestação quanto as pendências na prestação de contas enviada.

5. **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

a. **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL –**

Convênio N° 868657/2018 (00178/2018)

1. **Objeto:** Adquirir equipamentos agrícolas: trator de pneu gabinado equipado com implementos agrícolas para atender os produtores rurais do município de Colatina-ES.
2. **Valor Global:** R\$ 192.500,00;
3. **Repasse:** R\$ 192.115,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 385,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Prestação de Contas enviada para Análise;
 - **Início da Vigência:** 15/01/2019;
 - **Fim da Vigência:** 14/01/2023.
- Prestação de contas enviada para análise dia 23/03/2023.

PENDÊNCIAS:

- Prestação de contas.

AÇÕES:

- Monitorar aprovação da prestação de contas;
- Enviar um ofício ao MINISTÉRIO solicitando a aprovação ou possíveis pendências da prestação de contas enviada.

6. **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME**

a. **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME – Convênio N° 827325/2016 (07019/2016)**

1. **Objeto:** Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social Básica - Aquisição De Bens.
2. **Valor Global:** R\$ 353.677,00;
3. **Repasse:** R\$ 338.677,00;
4. **Contrapartida:** R\$ 15.000,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
- **Início da Vigência:** 04/11/2016;
- **Fim da Vigência:** 31/12/2026.
- Projeto de engenharia aprovado e licitado;
- Recursos liberados em sua totalidade – Repasse realizado dia 05/07/2018;

PENDÊNCIAS:

- Aquisição dos materiais restantes.

ACÕES:

- Monitorar a aquisição/recebimentos dos materiais restantes;
- Verificar junto ao setor responsável do município se todos os itens contratados já foram entregues e se há itens que ainda não foram licitados e nem pagos.

7. MINISTÉRIO DAS CIDADES

a. MINISTÉRIO DAS CIDADES – Termo de Compromisso N° 965231/2024
(014035/2024)

1. **Objeto:** Novo Pac - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Regularização Fundiária no Município de Colatina-ES.
2. **Valor Global:** R\$ 999.625,20;
3. **Repasse:** R\$ 999.625,20;
4. **Contrapartida:** R\$ 0,00.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- Status: Em execução;
 - Início da Vigência: 26/07/2024;
 - Fim da Vigência: 26/07/2027.
- Projeto de engenharia aprovado dia 19/05/2025.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

ACÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão de um novo procedimento licitatório;
- Monitorar junto ao setor de licitação do município a data prevista para a finalização do procedimento licitatório para posterior envio ao MINISTÉRIO.

8. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

a. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Termo de Compromisso N° 962584/2024
(004318/2024)

1. **Objeto:** Construção de Escola em Tempo Integral, no Bairro Honório Fraga, município de Colatina/ES - com projeto próprio.
2. **Valor Global:** R\$ 9.499.753,30;
3. **Repasse:** R\$ 9.404.755,76;
4. **Contrapartida:** R\$ 94.997,54.

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Status:** Em execução;
 - **Início da Vigência:** 05/07/2024;
 - **Fim da Vigência:** 05/07/2028.
- Projeto de engenharia aprovado dia 29/05/2025.

PENDÊNCIAS:

- Procedimento licitatório.

AÇÕES:

- Monitorar a elaboração/conclusão de um novo procedimento licitatório;
- Monitorar junto ao setor de licitação do município a data prevista para a finalização do procedimento licitatório para posterior envio ao MINISTÉRIO.

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES

RELATÓRIO SIGA

Novembro de 2025

CONVÊNIOS ESTADUAIS - COLATINA/ES								
Nº	MUNICÍPIO	ÓRGÃO	Nº DO CONVÊNIO	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR CONTRAPARTIDA	STATUS NA PLATAFORMA	VIGÊNCIA
1	COLATINA/ES	DER	004/2023	Implantação e revitalização de acesso a via urbana da sede do município de Colatina com a Rodovia BR-259 - Km 44, com extensão total de 5,83 km	R\$ 57.896.621,89	R\$ 0,00	Em execução - Observação: Ficar atento nas Prestações de Contas Parciais.	05/09/2023 à 30/09/2026
2	COLATINA/ES	FEHAB	011/2022	Construção de 32 Unidades Habitacionais no município de Colatina-ES	R\$ 4.609.810,57	R\$ 2.145.810,57	Em execução - Observação: Ficar atento nas Prestações de Contas Parciais.	26/05/2022 à 31/12/2025
3	COLATINA/ES	SEAG	012/2022	Aquisição de 2.000 mudas de manga.	R\$ 38.400,00	R\$ 15.360,00	Prestação de Contas Finalizada	29/12/2022 à 29/12/2024
4	COLATINA/ES	SEAMA	001/2022	Construção de barraginhas/condões leneares de coxos em propriedades rurais do município de Colatina/ES.	R\$ 59.743,59	R\$ 0,00	Prestação de Contas Finalizada	01/03/2022 à 31/12/2023
5	COLATINA/ES	SEDU	004/2018	Aquisição de mobiliários escolares para a Escola Municipal Comunitária Rural ºFazenda Pinottiº, localizada na comunidade de São João da Barra Seca neste Município.	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	Prestação de Contas em análise	01/11/2018 à 01/11/2019
6	COLATINA/ES	SEDURB	006/2023	Desapropriação de área urbana medindo 629.590,18m2, para utilidade publica, situada às margens da Rodovia BR-259, Bairro José de Anchieta, no município de Colatina/ES.	R\$ 9.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	Aguardando Complementação da Prestação	05/04/2023 à 04/04/2025
7	COLATINA/ES	SEDURB	001/2022	Implementação e recomposição asfáltica em 05 (cinco) ruas do bairro Ayrton Senna, totalizando 3,73 km de extensão e 1,25 km da Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha, neste município.	R\$ 6.911.338,19	R\$ 0,00	Aguardando Complementação da Prestação	04/03/2022 à 27/12/2024
8	COLATINA/ES	SEDURB	002/2022	Construção de Muro de Contenção na Rua Monsueto Zucarato, lateral do Campo de Futebol do Bairro Bela Vista em Colatina-ES	3.316.068,22	R\$ 0,00	Aguardando Complementação da Prestação	04/03/2022 à 30/04/2024
9	COLATINA/ES	SEDURB	022/2022	Implementação e recomposição asfáltica em 02 (duas) ruas do bairro Honório Fraga, totalizando 1,449 km de extensão, 0,8 km na rua Mario José Ferrari, bairro Lacê e em (03) três ruas do bairro Moacir Brotas, totalizando 2,421 km, neste município.	R\$ 5.562.697,26	R\$ 0,00	Prestação de Contas em análise	02/05/2022 à 28/04/2024
10	COLATINA/ES	SEDURB	006/2018	Recomposição e Recuperação da pavimentação a base de CBUQ na Avenida Presidente Castelo Branco (bairros Aeroporto e Santo Antônio); Avenida Presidente Kenedy (bairros Vila Lenira, Maria Ismênia e Vila Nova); Avenida Brasil e Rodovia Cônego João Guilherme º lateral da BR 259 (bairros Lacê, Maria das Graças, Castelo Branco, Santa Helena e Mario Giurizatto); Rua João Pretti, Rua Jacinto Bassetti e Avenida Silvio Avidos (bairro São Silvano); Rua Expedicionário Abílio dos Santos, Rua Cassiano Castelo, Rua Alexandre Calmon, Rua Germano Nauman Filho, Avenida José Zouain º beira rio, Avenida Luis Dalla Bernardina, Praça Belmiro Teixeira Pimenta, Praça da Rodoviária (bairros Centro, Esplanada e Santa Cecília).	R\$ 6.782.431,80	R\$ 0,00	Aguardando Complementação da Prestação	30/05/2018 à 31/12/2019
11	COLATINA/ES	SEG	002/2023	Implementação de Conselhos Municipais sobre drogas	R\$ 76.535,00	R\$ 0,00	Aguardando Prestação de Contas	23/12/2023 à 22/12/2025
12	COLATINA/ES	SEDURB	023/2024	Implementação e recomposição asfáltica em diversas ruas do bairro Colúmbia, Ruas Pardal, Uiapuru, Araponga, Rouxinol, Tucano, Gaivota, Tunísia, Dinamarca, Grécia, Itália, Paraguai, Bolívia, Brasil, Colúmbia, Austrália, Israel, Camarões, Espírito Santo, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Acre, Pará, Alagoas, Avenidas França e Tailândia, na rua João Juliane, bairro Honório Fraga e em (02) duas ruas do bairro José de Anchieta rua Virgílio Balarine e rua Reynaldo Ferrari Primo no município de Colatina/ES.	R\$ 8.168.738,19	R\$ 0,00	Em execução - Observação: Ficar atento nas Prestações de Contas Parciais.	16/04/2024 à 15/04/2026

CONVÊNIOS ESTADUAIS - COLATINA/ES								
Nº	MUNICÍPIO	ÓRGÃO	Nº DO CONVÊNIO	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR CONTRAPARTIDA	STATUS NA PLATAFORMA	VIGÊNCIA
13	COLATINA/ES	SEDURB	81/2024	Pavimentação e Drenagem da Estrada do Bairro Vicente Soella à ES-080, no Município de Colatina/ES.	R\$ 19.371.239,64	R\$ 0,00	Em execução - Observação: Ficar atento nas Prestações de Contas Parciais.	04/07/2024 à 04/07/2026

RELATÓRIO CAUC - COLATINA/ES

Relatório referente a débitos com o CAUC.

Quadro com itens e descrição:

CNPJ Pesquisado: o "CNPJ principal" do ente federado abaixo citado

Data Pesquisa: 24/11/2025

Ente Federado: 27.165.729/0001-74 - Colatina/ES

CNPJ principal: 27.165.729/0001-74 - MUNICIPIO DE COLATINA



3.2.3

Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope



SIOPE

3.2.3 - Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siope

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

Descrição: Apresenta a regularidade quanto ao envio das informações do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) ao Siope. No dia útil seguinte à homologação do Anexo 8 do RREO no Siope, o Cauc atualizará a situação do ente. Para saber como resolver uma pendência neste item, acesse a aba "Informações" e clique em "Perguntas Frequentes" - Relação de perguntas mais frequentes sobre o CAUC.

Descrição Técnica: Art. 165, § 3º da Constituição Federal; art. 51, § 2º, e art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; art. 38, § 1º, da Lei 14.113, de 25/12/2020; art. 29, XI, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023; art. 3º, inciso II, alínea a e art. 17, inciso II e § 2º da Portaria nº 549, de 07/08/2018, da STN.

Forma de atualização: Automática **Último acesso à fonte:** 24/11/2025

Inadimplência

4º Bimestre de 2025	3º Bimestre de 2025	2º Bimestre de 2025	1º Bimestre de 2025	6º Bimestre de 2024	5º Bimestre de 2024	4º Bimestre de 2024	3º Bimestre de 2024	2º Bimestre de 2024	1º Bimestre de 2024
27.165.729/0001-74 - MUNICIPIO DE COLATINA - Inadimplente									
Colatina									
Não Entregue	Não Entregue	Não Entregue	Não Entregue	Entregue	Entregue	Entregue	Entregue	Entregue	Entregue



CONTATOS

ATENDIMENTO GERAL

(27) 99842-8048

amunes@amunes.org.br

PRESIDÊNCIA DA AMUNES

(27) 99500-6501

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA – DF

Amorim - (61) 99976-4888

Christian Amorim - (61) 99614-9720