

CONTRATO Nº 008-OB/2024

ID-CIDADES Nº 2023.019E0500001.01.0005

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 008-OB/2024 FIRMADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 14.578.805/0001-21, com sede à Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, decreto funcional n.º 30.028/2025, e a empresa FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o número 20.327.178/0001-59, com sede na Rua Waldemar Siepierski, 200, sala 1508, Bloco 5, Torre D, Rio Branco, Cariacica – ES, CEP 29147-600, representada pelo(a) Sr. RAFAEL GARCIA DE SOUZA, sócio/administrador, nos termos do Processo Administrativo nº 020453/2023, mediante o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO Nº 008-OB/2024:

Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DESTE TERMO:

O presente termo tem por finalidade reajustar o valor contratado a partir de fevereiro/2025, com vigência até janeiro/2026, conforme utilização de índice de reajustamento de preços FGV no valor de 6,54%, somando ao contrato a importância de R\$ 98.770,65 (noventa e oito mil setecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS.

O valor atualizado do contrato passa a ser R\$ 3.178.738,26 (três milhões cento e setenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO REFORÇO DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A garantia contratual será estendida, pela Contratada proporcionalmente ao presente Termo de Apostilamento, perfazendo o valor do reforço de R\$ 4.938,53 (quatro mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Colatina-ES, 27 de novembro de 2025.

