

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03
CONTRATADA		ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP					
CONTRATO		049/2025					
LOCALIZAÇÃO		CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES					
OBJETO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES					
PERÍODO DA MEDIÇÃO		01/09/2025 A 30/09/2025					
% FIS ACUMULADO		23,51%					
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL		
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES</b>							
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 1.306,91</b>		
02.03	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,94	R\$ 8,95	R\$ 26,31		
02.04	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,80	R\$ 34,13	R\$ 300,34		
02.08	Demolição de revestimento com azulejos	M2	20,83	R\$ 47,06	R\$ 980,26		
<b>4</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>R\$ 14.200,42</b>		
04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULAR E SEESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	120,91	R\$ 54,17	R\$ 6.549,69		
04.02	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	142,30	R\$ 12,13	R\$ 1.726,10		
04.03	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	385,40	R\$ 11,13	R\$ 4.289,50		
04.04	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25MPa- considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	M3	2,52	R\$ 648,86	R\$ 1.635,13		
<b>TOTAL</b>						<b>15.507,33</b>	
DATA:				DATA:			
CONTRATADA:				FISCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03	
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP							
CONTRATO	049/2025							
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES							
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES							
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025							
% FIS ACUMULADO	23,51%							
ITEM	SERVIÇOS				UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES								

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03	
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP							
CONTRATO	049/2025							
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES							
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES							
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025							
% FIS ACUMULADO	23,51%							
ITEM	SERVIÇOS				UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES								

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03	
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP							
CONTRATO	049/2025							
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES							
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES							
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025							
% FIS ACUMULADO	23,51%							
ITEM	SERVIÇOS				UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES								

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03	
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP							
CONTRATO	049/2025							
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES							
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES							
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025							
% FIS ACUMULADO	23,51%							
ITEM	SERVIÇOS				UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES								

MEMÓRIA DE CÁLCULO						BM	03		
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP								
CONTRATO	049/2025								
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES								
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES								
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025								
% FIS ACUMULADO	23,51%								
ITEM	SERVIÇOS					UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES									