

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032023-035818 / 2023**

Programa: **09032023**

Situação: **Ciente**

Beneficiário: **27.165.570/0001-98 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO (ES)**

Emenda Parlamentar: **202330930006-EVAIR VIEIRA DE MELO**

[Dados Básicos](#)[Dados Orçamentários](#)[Plano de Trabalho](#)[Análises](#)[Relatório Gestão](#)

Total de Custeio Emenda

R\$ 0,00

+



Total de Investimento Emenda

R\$ 1.000.000,00

=



Total do Plano de Ação Emenda

R\$ 1.000.000,00

Período de Execução: 36 meses

02/10/2023 - 02/10/2026

Dados Básicos

Situação

Enviado para análise

Os recursos do Plano de Ação foram indicados no orçamento próprio do Beneficiário? (Obrigatório)

Sim Não

Classificação Orçamentária de Despesa (Obrigatório)

015001.0412200061.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 0000040

Fonte: 189900000000

Caracteres restantes: 4854

Execução Orçamentária

Declaro que os recursos do plano de ação não serão utilizados para despesa de pessoal e serviço da dívida.

Prazo de Execução em meses (Obrigatório)

36

Data fim prevista: 02/10/2026

Histórico de Alterações do Prazo de Execução

Responsável	Data/Hora	Prazo (Meses)	Justificativa	Detalhamento da justificativa
00375556770	11/10/2024 09:03	36		

Dados do Executor

Total da Emenda Disponível

Total de Custeio da Emenda Disponível

Total de Investimento da Emenda Disponível

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lista de Executores

Executor	Objeto	Valor Custeio	Valor Investimento	Ações
27.165.570/0001-98 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO CENTRO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	

Anexos

Lista de Anexos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
----------------------	-----------------	-------

FONTE DO RECURSO	FONTE DO RECURSO.pdf	
ORÇAMENTO - ORÇAMENTO SINTÉTICO	02 ORÇAMENTO - ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf	
CURVA ABC SERVIÇOS	02.1 CURVA ABC SERVIÇOS.pdf	
MEMORIA DE CÁLCULO.	03 MEMORIA DE CÁLCULO.pdf	
COMPOSIÇÃO BDI	04 COMPOSIÇÃO BDI.pdf	
ORÇAMENTO ANALÍTICO	04.1 ORÇAMENTO ANALÍTICO.pdf	
CRONOGRAMA	05 CRONOGRAMA.pdf	
COTAÇÕES	06 COTAÇÕES.pdf	
BDI.	07 BDI.pdf	
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO	08 COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO.pdf	
ENCARGOS SOCIAIS	09 ENCARGOS SOCIAIS.pdf	
PROJETO ARQUITETÔNICO	10 PROJETO ARQUITETÔNICO.pdf	
PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO	11 PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO.pdf	
PROJETO ESTRUTURA METÁLICA	12 PROJETO ESTRUTURA METÁLICA.pdf	
PROJETO ELÉTRICO	13 PROJETO ELÉTRICO.pdf	
PROJETO HIDRÁULICO	14 PROJETO HIDRÁULICO.pdf	
PROJETO SANITÁRIO	15 PROJETO SANITÁRIO.pdf	
PROJETO CABEAMENTO E SONORIZAÇÃO	16 PROJETO CABEAMENTO E SONORIZAÇÃO.pdf	
PROJETO CLIMATIZAÇÃO	17 PROJETO CLIMATIZAÇÃO.pdf	
PROJETO COMBATE INCÊNDIO	18 PROJETO COMBATE INCÊNDIO.pdf	
PROJETO SPDA	19 PROJETO SPDA.pdf	
MEMORIAL DESCRITIVO	20.01 MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	
MEM DESCRITIVO - PROJ CLIMATIZAÇÃO	20.02 MEM DESCRITIVO - PROJ CLIMATIZAÇÃO.pdf	
MEM DESCRITIVO - PROJ ELÉTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO	20.03 MEM DESCRITIVO - PROJ ELÉTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO.pdf	
PLANO DE APLICAÇÃO	PLANO DE APLICAÇÃO(assinado).pdf	
21 RRT - TEATRO CAXIAS	21 RRT - TEATRO CAXIAS.pdf	

DECLARAÇÃO COMPATIBILIDADE DE CUSTOS - TEARO CAXIAS

DECLARAÇÃO COMPATIBILIDADE DE CUSTOS - TEARO CAXIAS (2).pdf



Histórico

Histórico do Plano de Trabalho

Responsável	Data/Hora	Situação
78447704734	13/02/2025 14:05	Enviado para análise
78447704734	13/02/2025 14:05	Concluído
86345435104	31/01/2025 17:13	Em complementação
Sistema	24/01/2025 18:47	Enviado para análise
00375556770	11/10/2024 09:03	Concluído
00375556770	11/10/2024 08:30	Em elaboração

[Voltar](#)

REDES SOCIAIS



Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.