



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

LISTAGEM DE OBRAS PARALISADAS

Contrato	Objeto	Contratado	Motivo Paralisação	Previsão reinício
134/2023	Construção da quadra da escola de Melgaço.	CONSTRUTORA PAVSUL LTDA	Houve distrato do contrato, em fase de elaboração de novo processo licitatório.	Aguardando nova licitação
165/2024	Reforma da Quadra de Rapadura	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Aguardando aditivo para finalizar	Começo de Junho/2025
147/2023	Construção da quadra de Rio Ponte	VTR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Foi necessário um aditivo que já foi realizado, aguardando a empresa voltar com os serviços	28/5/2025
126/2024	Recapeamento Avenida Modulo	J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA	A empresa abandonou a obra e está em processo de destrato	Sem previsão
103/2024	Restauro da Casa da Cultura	A J G CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	Aguardando aditivos e reajustamento para continuar	Meados de Junho/2025
002/2024	Pavimentação Pedra Branca	MECPRO MANUTENCAO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA	Aguardando o Estado mandar os blocos para iniciar a obra	Sem previsão
162/2024	Contrução do CMEI Municipal	J & J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Aguardando a Prefeitura preparar o terreno para iniciar a obra	Começo de Junho/2025

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos