



Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e nove dias de julho de 2025, às 15:00h na Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto, situada à Rua Pedro de Alcântara Galvêas, compareceram os membros do **CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS**, instituído pela lei 784/2024 e nomeado pela e portaria 169/2025.

Na ocasião o Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Lanucio de Souza Rodrigues apresentou a esse conselho a prestação de contas da Obras de Construção do Centro Multiuso de Mundo Novo, município de Dorés do Rio Preto/ES, como também o andamento das demais ações do Fundo Cidades.

- Fundo Cidades, Construção Multiuso de Mundo Novo – Valor contratado R\$954.429,72, valor utilizado R\$943.730,24 que corresponde a 98,88% do percentual executado, após o termino ouve a devolução dos saldos remanescente como também de seus rendimentos no valor de R\$40.834,58, dando assim a obra por finalizada, seguindo para aprovação desse conselho.
- Fundo Cidades Projetos 2022 – Valor contratado R\$377.796,96, valor utilizado R\$ 360.971,96 que corresponde a 98,713% do percentual executado, ficando assim um saldo remanescente incluindo rendimentos no valor aproximado de R\$46 mil reais, a municipalidade já fez a solicitação junto à SEG para utilizar o saldo em outros projeto, estamos aguardando a resposta da Equipe do Fundo Cidades
- Fundo Cidades Projetos 2023 – Por falta de entregas foi necessário a rescisão contratual com a 1ª colocada, e contratada a 2ª Colocada no valor de R\$109.500,00, a elaboração está em execução, no entanto já foi solicitado a equipe do Fundo Cidades a autorização da substituição do contrato, mas até o momento não houve resposta.
- Fundo Cidades Contenção de Encosta Rua Heraldo de Almeida e Silva, valor contratado R\$2.682.499,91, valor utilizado R\$1.153.403,23 que corresponde a 43% do percentual executado.
- Fundo Cidades Contenção de Encosta Mundo Novo, valor contratado R\$549.499,96, valor utilizado R\$206.967,35 que corresponde a 37,66% do percentual executado, a obra já está quase concluída, porém foi solicitado junto a equipe do fundo cidades a liberação de recurso para dois aditivos, mas até o memento não temos resposta.




Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Fundo Cidades, Contenção Av. Firmino Dias, no centro de Dorcas do Rio Preto, no valor de R\$4.394.000,00, desse valor já encontra-se na conta o valor de R\$2.197.000,00. Estamos aguardando a empresa vencedora terminar o processo de liberação ambiental para dar ordem de serviço.
- Como falado anteriormente, como proposta para a elaboração de projetos, fica estabelecido como prioridades o Projeto de Limpeza e Desassoreamento do Rio Preto, em um trecho de aproximadamente 1.3km margeando a área urbana do Distrito Sede com estimativa de custo no valor de R\$175.262,00 e os projetos de construção e ampliação de 03 cemitérios, sendo eles no distrito Sede, Mundo Novo e Pedra Menina com estimativa de custo no valor de R\$302.216,91, mas até o momento ainda não teve análise.

Diante do apresentado, esse conselho **APROVOU** os relatórios e a prestação de contas final do Centro Multiuso de Mundo Novo.

Não havendo nada mais a ser tratado nessa reunião e após lida e aprovada, eu, Lanucio de Souza Rodrigues, secretário "ad hoc" lavro e assino a presente, que segue assinada pelos demais membros, conforme lista abaixo.


Lanucio de Souza Rodrigues
Membro – Presidente


Jorge Luiz Nacari
Membro


Alson José Silva
Membro

Maria Cristina Ribeiro Moreira
Membro


Leonardo Raimundo Evaristo
Membro

Juesélito do Amaral
Membro


Luciane Teresinha Pirovani Palácios
Controlador Geral Interno