



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

## Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses	
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024		Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%			
Primeira medição				Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%					
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar				
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)			
01 Serviços preliminares																	
1.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010331	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	1644,31	R\$ 11,24	R\$ 18.482,04	1644,31	R\$ 18.482,04	1644,31	R\$ 18.482,04	0,00	R\$ -			
1.2	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	70,64	R\$ 18,43	R\$ 1.301,90	70,64	R\$ 1.301,90	70,64	R\$ 1.301,90	0,00	R\$ -			
1.3	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010209	Demolição de alvenaria	m3	0,60	R\$ 62,90	R\$ 37,74	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,60	R\$ 37,74			
1.4	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010210	Demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001)	m3	125,83	R\$ 295,79	R\$ 37.219,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	125,83	R\$ 37.219,26			
1.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010234	Demolição de laje pré-moldada de concreto	m2	24,29	R\$ 27,27	R\$ 662,39	24,29	R\$ 662,39	24,29	R\$ 662,39	0,00	R\$ -			
1.6	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	010403	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	und	150,00	R\$ 55,46	R\$ 8.319,00	150,00	R\$ 8.319,00	150,00	R\$ 8.319,00	0,00	R\$ -			
Subtotal 01								R\$ 66.022,33	R\$ 28.765,33		R\$ 28.765,33		R\$ 37.257,00				
02 Instalação do canteiro de obras																	
2.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der	m2	8,00	R\$ 368,37	R\$ 2.946,96	8,00	R\$ 2.946,96	8,00	R\$ 2.946,96	0,00	R\$ -			
2.2	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	020350	Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x)	m	271,24	R\$ 212,37	R\$ 57.603,24	271,24	R\$ 57.603,24	271,24	R\$ 57.603,24	0,00	R\$ -			
2.3	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2,00	R\$ 1.876,59	R\$ 3.753,18	1,00	R\$ 1.876,59	1,00	R\$ 1.876,59	1,00	R\$ 1.876,59			
2.4	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	R\$ 1.198,40	R\$ 10.785,60	1,00	R\$ 1.198,40	1,00	R\$ 1.198,40	8,00	R\$ 9.587,20			
2.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	R\$ 817,82	R\$ 7.360,38	1,00	R\$ 817,82	1,00	R\$ 817,82	8,00	R\$ 6.542,56			
Subtotal 02								R\$ 82.449,36	R\$ 64.443,01		R\$ 64.443,01		R\$ 18.006,35				



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

## Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024			Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses	
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024			Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%	
Primeira medição								Período: 19/08/2024 a 08/10/2024			Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%	
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar			
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)		
03 Movimentação de terra																
3.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	154,50	R\$ 60,08	R\$ 9.282,36	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	154,50	R\$ 9.282,36		
3.2	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	030119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	231,10	R\$ 31,43	R\$ 7.263,47	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	231,10	R\$ 7.263,47		
3.3	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	54,62	R\$ 64,70	R\$ 3.533,91	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	54,62	R\$ 3.533,91		
3.4	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	030203	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m3	2,38	R\$ 257,54	R\$ 612,95	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,38	R\$ 612,95		
3.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	030209	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m3	32,82	R\$ 180,99	R\$ 5.940,09	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	32,82	R\$ 5.940,09		
Subtotal 03								R\$ 26.632,78		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.632,78		
04 Estruturas																
4.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	040206	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	384,60	R\$ 93,28	R\$ 35.875,49	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	384,60	R\$ 35.875,49		
4.2	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	040237	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	143,63	R\$ 794,79	R\$ 114.155,69	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	143,63	R\$ 114.155,69		
4.3	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	576,06	R\$ 12,41	R\$ 7.148,91	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	576,06	R\$ 7.148,91		
4.4	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	040246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	297,62	R\$ 13,51	R\$ 4.020,85	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	297,62	R\$ 4.020,85		
4.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	050503	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m2	2,04	R\$ 99,24	R\$ 202,45	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,04	R\$ 202,45		
Subtotal 04								R\$ 161.403,39		R\$ -		R\$ -		R\$ 161.403,39		
05 Revestimentos																
5.1	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	547,49	R\$ 54,19	R\$ 29.668,48	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	547,49	R\$ 29.668,48		



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

## Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024				Prazo de vigência: 12 meses				Prazo de Execução: 9 meses			
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024				Total Medido				R\$ 112.100,84				7,75%			
Primeira medição								Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado				R\$ 112.100,84				7,75%			
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar										
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)									
5.2	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	228,08	R\$ 7,71	R\$ 1.758,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	228,08	R\$ 1.758,50									
5.3	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	147,43	R\$ 63,03	R\$ 9.292,51	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	147,43	R\$ 9.292,51									
Subtotal 05								R\$ 40.719,49		R\$ -		R\$ -		R\$ 40.719,49									
06				Pisos																			
6.1	1750/2024	SINAPI	101092	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. af_05/2020	M2	1647,61	R\$ 323,15	R\$ 532.425,17	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1647,61	R\$ 532.425,17									
Subtotal 06								R\$ 532.425,17		R\$ -		R\$ -		R\$ 532.425,17									
07				Instalações hidrossanitárias																			
7.1	1750/2024	COMP.	14	Ponto de torneira para jardim, instalado em caixa em alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm), dim. 0,50x0,50m e h=0,40m, c/ tampa de ferro fundido 0,40m x 0,40m, lastro de brita de 0.05m de espessura. revest. interno com reboco	un.	4,00	R\$ 589,65	R\$ 2.358,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.358,60									
Subtotal 07								R\$ 2.358,60		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.358,60									
08				Instalações elétricas																			
8.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151703	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000w - 220/127v	und	1,00	R\$ 3.707,01	R\$ 3.707,01	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.707,01									
8.2	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	150123	Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica	und	1,00	R\$ 2.910,73	R\$ 2.910,73	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.910,73									
8.3	1750/2024	COMP.	18	Quadro de distribuição geral de energia, conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação.	un.	1,00	R\$ 6.327,50	R\$ 6.327,50	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 6.327,50									
8.4	1750/2024	COMP.	19	Quadro de comando e proteção, conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação.	un.	1,00	R\$ 2.398,25	R\$ 2.398,25	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.398,25									
8.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	150615	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	6,00	R\$ 205,39	R\$ 1.232,34	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.232,34									
8.6	1750/2024	COMP.	20	Caixa de passagem elétrica em formato cilíndrico, para instalação em piso, produzida em PVC, com 2 entradas e com adaptador universal compatível com diâmetros de 3/4" a 4" e com tampa (grelha) e porta tampa em PVC resistente a 500kg	un.	4,00	R\$ 601,32	R\$ 2.405,28	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.405,28									
8.7	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	150614	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	31,00	R\$ 159,97	R\$ 4.959,07	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	31,00	R\$ 4.959,07									
8.8	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151506	Haste de terra tipo copperweld - 5/8" x 2.40m	und	23,00	R\$ 267,62	R\$ 6.155,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	23,00	R\$ 6.155,26									



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses	
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024		Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%			
Primeira medição				Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%					
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar				
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)			
8.9	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151139	Eletroduto pead, cor preta, diam. 2", marca ref. kanaflex ou equivalente	m	65,00	R\$ 28,46	R\$ 1.849,90	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	65,00	R\$ 1.849,90			
8.10	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151137	Eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. kanaflex ou equivalente	m	225,00	R\$ 27,69	R\$ 6.230,25	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	225,00	R\$ 6.230,25			
8.11	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	040231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	3,63	R\$ 715,58	R\$ 2.597,56	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3,63	R\$ 2.597,56			
8.12	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151132	Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência tigre	m	15,00	R\$ 9,33	R\$ 139,95	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 139,95			
8.13	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151418	Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90°C hepr - 4,0 mm2	m	2691,00	R\$ 11,92	R\$ 32.076,72	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2691,00	R\$ 32.076,72			
8.14	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151419	Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90°C hepr - 6,0 mm2	m	620,00	R\$ 14,81	R\$ 9.182,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	620,00	R\$ 9.182,20			
8.15	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	151417	Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90°C hepr - 2,5mm2	m	36,00	R\$ 9,97	R\$ 358,92	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 358,92			
8.16	1750/2024	COMP.	21	Instalações elétricas do pergolado metálico - Fornecimento e instalação.	Conj.	1,00	R\$ 1.071,20	R\$ 1.071,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.071,20			
8.17	1749/2024	COMP.	22	Poste telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 8,00m, inclusive suportes para três luminárias e luminárias de LED de iluminação pública de 130w, fixado por chumbadores em base de concreto - Fornecimento e instalação.	un.	11,00	R\$ 4.894,18	R\$ 53.835,98	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 53.835,98			
8.18	1750/2024	COMP.	23	Poste em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 4,00m, inclusive suporte e luminária de LED de iluminação pública de 50w, fixado por chumbadores em base de concreto - Fornecimento e instalação.	un.	7,00	R\$ 2.006,41	R\$ 14.044,87	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 14.044,87			
8.19	1750/2024	COMP.	24	Refletor de LED de 150W, bivolt, temperatura da cor 6500K - luz branca, com proteção IP65, com corpo em alumínio fundido em alta pressão e vidro temperado - Fornecimento e instalação.	un.	2,00	R\$ 169,66	R\$ 339,32	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 339,32			
8.20	1750/2024	COMP.	25	Refletor de LED de 50W, bivolt, luz branca, com proteção IP65, com corpo em alumínio fundido em alta pressão e vidro temperado - Fornecimento e instalação.	un.	9,00	R\$ 64,00	R\$ 576,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 576,00			
8.21	1750/2024	COMP.	26	Balizador de chão tipo spot, com LED 12W bivolt, de embutir, para ser instalado em piso, na cor branco quente, com proteção IP67, a prova d'água - Fornecimento e instalação.	un.	10,00	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.680,00			
Subtotal 08							R\$ 154.078,31		R\$ -		R\$ -		R\$ 154.078,31				



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

## Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses	
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024		Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%			
Primeira medição				Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%					
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar				
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)			
09 Pintura																	
9.1	1749/2024	DER-EDIFICAÇÕES	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex	m2	103,12	R\$ 22,87	R\$ 2.358,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	103,12	R\$ 2.358,35			
9.2	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	190205	Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos	m2	141,37	R\$ 13,08	R\$ 1.849,12	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	141,37	R\$ 1.849,12			
9.3	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	190417	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m2	7,74	R\$ 50,02	R\$ 387,15	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	7,74	R\$ 387,15			
Subtotal 09								R\$ 4.594,62	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.594,62				
10 Serviços complementares diversos																	
10.1	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	321,08	R\$ 68,01	R\$ 21.836,65	277,79	R\$ 18.892,50	277,79	R\$ 18.892,50	43,29	R\$ 2.944,15			
10.2	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	99,13	R\$ 87,56	R\$ 8.679,82	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	99,13	R\$ 8.679,82			
10.3	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	9,20	R\$ 187,11	R\$ 1.721,41	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	9,20	R\$ 1.721,41			
10.4	1750/2024	COMP.	01	Fornecimento e instalação de revestimento em granito em superfícies de concreto	m²	7,19	R\$ 474,63	R\$ 3.412,59	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	7,19	R\$ 3.412,59			
10.5	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200715	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m2	23,16	R\$ 199,88	R\$ 4.629,22	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	23,16	R\$ 4.629,22			
10.6	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200728	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	m2	70,87	R\$ 252,20	R\$ 17.873,41	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	70,87	R\$ 17.873,41			
10.7	1749/2024	SINAPI	101735	Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020	M2	79,30	R\$ 477,64	R\$ 37.876,85	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	79,30	R\$ 37.876,85			
10.8	1749/2024	COMP.	02	Pergolado metálico 6,90m x 4,10m, com cobertura de vidro laminado e sistema de drenagem de águas pluviais, conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação	un.	1,00	R\$ 44.711,11	R\$ 44.711,11	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 44.711,11			
10.9	1749/2024	COMP.	03	Pergolado metálico 4,70m x 4,10m, com cobertura de vidro laminado e sistema de drenagem de águas pluviais, conforme detalhamento em projeto - Fornecimento e instalação	un.	1,00	R\$ 33.359,76	R\$ 33.359,76	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 33.359,76			



## Prefeitura Municipal de Ecoporanga

## Planilha de Medição

Obra:

Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local:				Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses	
Empresa contratada:				Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024		Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%			
Primeira medição				Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%					
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar				
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)			
10.10	1750/2024	COMP.	04	Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 8 m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho para amarração do cordel de sustentação da bandeira - Fornecimento e instalação.	un.	1,00	R\$ 2.492,40	R\$ 2.492,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.492,40			
10.11	1750/2024	COMP.	05	Mastro telecônico em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 7 m, inclusive roldana montada no topo do mastro e gancho para amarração do cordel de sustentação da bandeira - Fornecimento e instalação.	un.	2,00	R\$ 2.258,01	R\$ 4.516,02	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 4.516,02			
10.12	1750/2024	COMP.	06	Banco quadrado com tampo de granito e suportes de concreto, nas dimensões 2,40m x 0,40m x 0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos existentes (conforme detalhamento em projeto).	un.	4,00	R\$ 1.519,43	R\$ 6.077,72	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 6.077,72			
10.13	1749/2024	COMP.	07	Banco para jardim em madeira plástica com encosto, 1,50m de comprimento, fixado no piso de concreto com chumbadores (conforme detalhamento em projeto) - Fornecimento, montagem e instalação.	un.	38,00	R\$ 850,28	R\$ 32.310,64	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	38,00	R\$ 32.310,64			
10.14	1750/2024	COMP.	08	Banco retangular com tampo de granito e suportes de alvenaria de blocos cheios, nas dimensões 1,70m x 0,40m x 0,45m, inclusive chapisco, reboco e pintura, considerando o reaproveitamento dos tampos de granito dos bancos existentes (conforme detalhamento em projeto).	un.	10,00	R\$ 147,82	R\$ 1.478,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 1.478,20			
10.15	1750/2024	COMP.	09	Mesa retangular com quatro cadeiras com encosto produzidas em perfis de madeira plástica, apoiadas por tubo metálico central e fixadas no piso de concreto com chumbadores, incluindo pintura (conforme detalhamento em projeto) - Fornecimento, montagem e instalação.	conj.	4,00	R\$ 3.962,22	R\$ 15.848,88	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 15.848,88			
10.16	1750/2024	COMP.	10	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura.	m	15,90	R\$ 964,55	R\$ 15.336,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	15,90	R\$ 15.336,35			
10.17	1749/2024	COMP.	11	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, duplo corrimão, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados a 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil de tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico, inclusive pintura.	m	28,37	R\$ 1.246,96	R\$ 35.376,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	28,37	R\$ 35.376,26			
10.18	1749/2024	COMP.	12	Parque infantil produzido em madeira plástica, contendo 02 torres com plataforma, 01 escada com 6 degraus, 01 rampa de agarra, 01 teia de aranha, 01 escorregador, 01 tobogã, 01 túnel e 01 guarda-corpo/jogo da velha (conforme especificações em projeto) - Fornecimento, montagem e instalação.	un.	1,00	R\$ 36.501,61	R\$ 36.501,61	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 36.501,61			
10.19	1750/2024	COMP.	13	Plantio de arbusto em chachepot de madeira plástica, com 0,50m de diâmetro e 0,70m de altura - Fornecimento e plantio.	un.	3,00	R\$ 615,68	R\$ 1.847,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 1.847,04			
10.20	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	156,13	R\$ 34,10	R\$ 5.324,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	156,13	R\$ 5.324,03			



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Planilha de Medição

Obra: Reforma da Praça João Corsino de Freitas

Local: Praça João Corsino de Freitas, Centro, Ecoporanga/ES				Contrato n.º: 060/2024				Assinatura: 15/08/2024		Prazo de vigência: 12 meses		Prazo de Execução: 9 meses		
Empresa contratada: Construtora Martello Ltda. ME				Ordem de Serviços: 19/08/2024				Total Medido		R\$ 112.100,84		7,75%		
Primeira medição				Período: 19/08/2024 a 08/10/2024				Total Acumulado		R\$ 112.100,84		7,75%		
Item	Empenho	Referência		Descrição	Unid	Quant.	Valor unitário C/BDI	Valor Total	Executado nesta medição		Executado acumulado		À executar	
		Órgão	Código						Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
10.21	1750/2024	SINAPI	98511	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	Un	6,00	R\$ 150,43	R\$ 902,58	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 902,58
10.22	1750/2024	SINAPI	98509	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	Un	298,00	R\$ 51,79	R\$ 15.433,42	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	298,00	R\$ 15.433,42
10.23	1750/2024	COMP.	15	Replanteio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m.	un.	1,00	R\$ 43,15	R\$ 43,15	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 43,15
10.24	1750/2024	COMP.	16	Lixeira com tampa nas dimensões 0,86m de altura e 0,50m de diâmetro, produzida com réguas em madeira plástica, inclusive suporte fixo para lixeira, produzido em madeira plástica encapsulada no formato quadrado (90x90mm) e na cor preta - Fornecimento e instalação.	Unid.	7,00	R\$ 1.154,73	R\$ 8.083,11	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 8.083,11
10.25	1750/2024	COMP.	17	Letreiro turístico "Eu ♥ Ecoporanga" produzido em ACM, nas cores branco e vermelho, com dimensões totais de 4,90m x 1,95m x 0,20m (conforme detalhado em projeto) com estrutura interna produzida em tubos metálicos, confeccionado para fixação em piso de concreto (inclusive montagem das letras).	un.	1,00	R\$ 18.223,54	R\$ 18.223,54	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 18.223,54
10.26	1750/2024	DER-EDIFICAÇÕES	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	1876,11	R\$ 1,29	R\$ 2.420,18	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1876,11	R\$ 2.420,18
Subtotal 10								R\$ 376.315,95		R\$ 18.892,50		R\$ 18.892,50		R\$ 357.423,45
Valor Total								R\$ 1.447.000,00		R\$ 112.100,84		R\$ 112.100,84		R\$ 1.334.899,16