



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**  
**SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA**  
**E SERVIÇOS PÚBLICOS**

## **ORDEM DE PARALISAÇÃO**

A: Empresa  
**ACP RECONS ENGENHARIA LTDA**

Assunto: **REFORMA DO BANHEIRO, ALOJAMENTO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DO TIRO DE GUERRA 01-013**

Prezado,

Tendo em vista que a emissão da "Ordem de Início Serviço" foi assinada em 08 de Agosto de 2023, cujo objeto é "REFORMA DO BANHEIRO, ALOJAMENTO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DO TIRO DE GUERRA 01-013".

Considerando o Ofício nº 034/2023 emitido pelo 1º SGT e chefe de instrução do TG 01-013 Albert de Faria Paulino, informando sobre o encerramento das atividades em devido às festividades de final de ano e as férias dos funcionários de tal instrução, visto que nesse período não ficará nenhum responsável pelo TG.

Considerando que deve ter um tempo hábil para a execução do restante dos serviços, para posteriormente conclusão da obra.

Emitimos a presente "**ORDEM DE PARALISAÇÃO**" até que o Sargento e demais funcionários voltem de férias e possa retomar a execução da obra.

Destaca-se que o retorno está previsto para 01 de Fevereiro de 2024.

Guaçuí-ES, 22 de Dezembro de 2023

  
**PAULO VÍCTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO**  
Secretário Municipal de Obras,  
Infraestrutura e Serviços Públicos