

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA					OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL						
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"					MODALIDADE:						
			QUANTIDADE					LICITAÇÃO						
			QUANTIDADE EXECUTADA					Nº CONTRATO:				PERÍODO:		
			QUANTIDADE EXECUTADA					052/2025		04 MESES		R\$ 429.900,00		
			QUANTIDADE EXECUTADA					Nº DO ADITIVO:		Nº DE BOLETIM		VALOR DE ADITIVO		TERMINO OBRA
			QUANTIDADE EXECUTADA					01		01		R\$ 201.242,24		09/12/2025
			QUANTIDADE EXECUTADA					VALOR				VALOR EXECUTADO		
CÓDIGO	FORTE	ITEM	UNID.	REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL			
1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS											
S020305	DER-EDIF	01.01	m2	8,00	8,00		8,00	266,380000	R\$ 2.131,04	R\$ 2.131,04	R\$ 0,00	R\$ 2.131,04		
S020339	DER-EDIF	01.02	m3	152,16	136,94		136,94	23,029968	R\$ 3.504,24	R\$ 3.153,72	R\$ 0,00	R\$ 3.153,72		
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
S010209	DER-EDIF	01.05	M3	9,50	0,00		0,00	66,330526	R\$ 630,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S010214	DER-EDIF	01.06	M2	20,80	0,00		0,00	17,679808	R\$ 367,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S010215	DER-EDIF	01.07	M2	2,90	0,00		0,00	11,050000	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S010224	DER-EDIF	01.08	M2	85,58	85,58		85,58	19,489951	R\$ 1.667,95	R\$ 1.667,95	R\$ 0,00	R\$ 1.667,95		
S010223	DER-EDIF	01.09	UND	23,00	12,00		12,00	22,870000	R\$ 526,01	R\$ 274,44	R\$ 0,00	R\$ 274,44		
S010225	DER-EDIF	01.10	M2	4,80	3,60		3,60	27,439583	R\$ 131,71	R\$ 98,78	R\$ 0,00	R\$ 98,78		
S010240	DER-EDIF	01.11	UND	2,00	2,00		2,00	12,100000	R\$ 24,20	R\$ 24,20	R\$ 0,00	R\$ 24,20		
S010323	DER-EDIF	01.12	UND	33,00	4,00		4,00	12,100000	R\$ 399,30	R\$ 48,40	R\$ 0,00	R\$ 48,40		
97662	SINAPI	01.13	M	306,00	229,50		229,50	0,640000	R\$ 195,84	R\$ 146,88	R\$ 0,00	R\$ 146,88		
S142201	DER-EDIF	01.05	M	128,77	77,26		77,26	14,069970	R\$ 1.811,79	R\$ 1.087,05	R\$ 0,00	R\$ 1.087,05		
S142202	DER-EDIF	01.06	M	11,81	11,81		11,81	21,120237	R\$ 249,43	R\$ 249,43	R\$ 0,00	R\$ 249,43		
S142203	DER-EDIF	01.07	M	4,54	4,54		4,54	31,819383	R\$ 144,46	R\$ 144,46	R\$ 0,00	R\$ 144,46		
S142205	DER-EDIF	01.08	M	112,56	67,54		67,54	40,989961	R\$ 4.613,83	R\$ 2.768,46	R\$ 0,00	R\$ 2.768,30		
S142206	DER-EDIF	01.09	M	48,33	28,99		28,99	59,619905	R\$ 2.881,43	R\$ 1.728,38	R\$ 0,00	R\$ 1.728,38		
S010203	DER-EDIF	01.10	M2	78,90	58,34		58,34	30,950063	R\$ 2.441,96	R\$ 1.805,63	R\$ 0,00	R\$ 1.805,63		
S010206	DER-EDIF	01.11	M2	227,10	170,33		170,33	55,270013	R\$ 12.551,82	R\$ 9.414,14	R\$ 0,00	R\$ 9.413,87		
S010246	DER-EDIF	01.12	M2	1.781,54	1.781,54		1.781,54	4,189999	R\$ 7.464,65	R\$ 7.464,65	R\$ 0,00	R\$ 7.464,65		
S010319	DER-EDIF	01.13	M2	184,33	184,33		184,33	21,600011	R\$ 3.981,53	R\$ 3.981,53	R\$ 0,00	R\$ 3.981,53		
97631	SINAPI	01.05	M2	186,90	186,90		186,90	14,630016	R\$ 2.734,35	R\$ 2.734,35	R\$ 0,00	R\$ 2.734,35		
S010318	DER-EDIF	01.06	M2	81,28	60,96		60,96	15,500000	R\$ 1.259,84	R\$ 944,88	R\$ 0,00	R\$ 944,88		
S030304	DER-EDIF	01.07	M3	47,39	0,00		0,00	92,920025	R\$ 4.403,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3			REFORMA											
03.01			ACABAMENTOS											
S130103	DER-EDIF	03.01.01	M2	84,21	42,11		42,11	28,410046	R\$ 2.392,41	R\$ 1.196,35	R\$ 0,00	R\$ 1.196,21		
87263	SINAPI	03.01.02	M2	84,21	42,11		42,11	111,299964	R\$ 9.372,57	R\$ 4.686,84	R\$ 0,00	R\$ 4.686,84		
S050602	DER-EDIF	03.01.03	M2	6,45	0,00		0,00	93,229457	R\$ 601,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S120101	DER-EDIF	03.01.04	M2	12,90	0,00		0,00	8,000000	R\$ 103,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
S120303	DER-EDIF	03.01.05	M2	12,90	0,00		0,00	66,110078	R\$ 852,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA				OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL					
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"				MODALIDADE:					
							LICITAÇÃO					
							Nº CONTRATO:	PRAZO	VALOR DE CONTRATO	PERÍODO:		
							052/2025	04 MESES	R\$ 429.900,00			
			QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO					
			QUANTIDADE EXECUTADA				VALOR DE ADITIVO:					
							Nº DE BOLETIM					
							01					
							R\$ 201.242,24					
							TERMINO OBRA					
							09/12/2025					
							VALOR EXECUTADO					
							VALOR					
							VALOR EXECUTADO					
							ACUMULADO ANTERIOR					
							ACUMULADO ATUAL					
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL
S120301	DER-EDIF	03.01.06	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	186,90	0,00		0,00	38,750027	R\$ 7.242,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S190103	DER-EDIF	03.01.07	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	1851,39	842,21		842,21	24,130000	R\$ 44.674,04	R\$ 20.322,53	R\$ 0,00
96116	SINAPI	03.01.08	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	81,28	40,64		40,64	70,289985	R\$ 5.713,17	R\$ 2.856,58	R\$ 0,00
87265	SINAPI	03.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_FE	M2	186,90	140,18		140,18	61,200000	R\$ 11.438,28	R\$ 8.579,02	R\$ 0,00
S190117	DER-EDIF	03.01.010	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	2408,52	1.652,10		1.652,10	24,290000	R\$ 58.502,95	R\$ 40.129,51	R\$ 0,00
S190116	DER-EDIF	03.01.011	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	681,21	408,73		408,73	27,679996	R\$ 18.855,89	R\$ 11.313,64	R\$ 0,00
03.02			ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO									
S071704	DER-EDIF	03.02.01	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	27,20	0,00		0,00	977,040074	R\$ 26.575,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S061301	DER-EDIF	03.02.02	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE.ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M	UND	2,52	0,00		0,00	1007,210317	R\$ 2.538,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S190302	DER-EDIF	03.02.03	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	89,75	0,00		0,00	47,269972	R\$ 4.242,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACE-08	COMP	03.02.04	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1,1/2",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	53,30	0,00		0,00	374,539962	R\$ 19.962,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S190417	DER-EDIF	03.02.05	PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	184,33	0,00		0,00	52,519991	R\$ 9.681,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
010242	DER-EDIF	03.02.06	RETRADA DE VIDROS QUEBRADOS	M2	25,17	0,00		0,00	3,870083	R\$ 97,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
080102	DER-EDIF	03.02.07	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	25,17	0,00		0,00	430,139849	R\$ 10.826,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
060103	DER-EDIF	03.02.08	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	und	5,00	0,00		0,00	394,110000	R\$ 1.970,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
061303	DER-EDIF	03.02.09	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE.ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	und	8,00	0,00		0,00	1099,050000	R\$ 8.792,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
062204	DER-EDIF	03.02.10	RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA, EXCL. FERRAGENS, PORTA, MARCOS E ALIZARES	und	3,00	0,00		0,00	90,930000	R\$ 272,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
062212	DER-EDIF	03.02.11	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MARCO DE MADEIRA, EXCLUSIVE MARCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: PREGOS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA CHUMBAMENTO	und	5,00	0,00		0,00	17,020000	R\$ 85,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
062201	DER-EDIF	03.02.12	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE - IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE	und	5,00	0,00		0,00	115,190000	R\$ 575,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.03			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS									
S170538	DER-EDIF	03.03.01	CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, CIPLA OU AKROS	UND	4,00	0,00		0,00	33,870000	R\$ 135,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA				OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL					
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"				MODALIDADE:					
			QUANTIDADE				LICITAÇÃO					
			QUANTIDADE EXECUTADA				PREÇO UNITÁRIO					
			UNID.	QUANTIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR				
				REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO									
86901	SINAPI	03.03.02	UN	8,00	0,00		0,00	182,900000	R\$ 1.463,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170603	DER-EDIF	03.03.03	UND	4,00	0,00		0,00	185,020000	R\$ 740,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170304	DER-EDIF	03.03.04	UND	4,00	0,00		0,00	265,300000	R\$ 1.061,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86931	SINAPI	03.03.05	UN	12,00	0,00		0,00	623,650000	R\$ 7.483,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170519	DER-EDIF	03.03.06	UND	12,00	0,00		0,00	325,660000	R\$ 3.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACS-01	COMP	03.03.07	UND	12,00	0,00		0,00	84,460000	R\$ 1.013,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACS-02	COMP	03.03.08	UND	4,00	0,00		0,00	84,460000	R\$ 337,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170124	DER-EDIF	03.03.09	UND	4,00	0,00		0,00	603,420000	R\$ 2.413,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95547	SINAPI	03.03.10	UN	4,00	0,00		0,00	82,600000	R\$ 330,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170315	DER-EDIF	03.03.11	UND	8,00	0,00		0,00	292,070000	R\$ 2.336,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170601	DER-EDIF	03.03.12	UND	8,00	0,00		0,00	142,610000	R\$ 1.140,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170607	DER-EDIF	03.03.13	UND	4,00	0,00		0,00	410,110000	R\$ 1.640,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S170110	DER-EDIF	03.03.14	UND	4,00	0,00		0,00	84,560000	R\$ 338,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S080201	DER-EDIF	03.03.15	M2	3,76	0,00		0,00	692,101064	R\$ 2.602,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		03.04										
		03.04										
S170220	DER-EDIF	03.04.01	M2	2,40	1,20		1,20	432,791667	R\$ 1.038,70	R\$ 519,35	R\$ 0,00	R\$ 519,35
S120227	DER-EDIF	03.04.02	M	4,80	2,40		2,40	55,950000	R\$ 268,56	R\$ 134,28	R\$ 0,00	R\$ 134,28
S130311	DER-EDIF	03.04.03	M	1,44	0,00		0,00	27,347222	R\$ 39,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S050205	DER-EDIF	03.04.04	M2	46,15	23,08		23,08	481,730011	R\$ 22.231,84	R\$ 11.118,33	R\$ 0,00	R\$ 11.115,92
		03.05										
		03.05										
S150628	DER-EDIF	03.05.01	UND	2,00	0,00		0,00	9,720000	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S151402	DER-EDIF	03.05.02	M	16,20	0,00		0,00	7,759877	R\$ 125,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S151350	DER-EDIF	03.05.03	UND	2,00	0,00		0,00	147,010000	R\$ 294,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S151126	DER-EDIF	03.05.04	M	6,90	0,00		0,00	19,650725	R\$ 135,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CP-01	COMP	03.05.05	UND	2,00	0,00		0,00	304,180000	R\$ 608,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91953	SINAPI	03.05.06	UN	2,00	0,00		0,00	41,070000	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		03.06										
		03.06										
S170329	DER-EDIF	03.06.01	UND	8,00	4,00		4,00	192,320000	R\$ 1.538,56	R\$ 769,28	R\$ 0,00	R\$ 769,28
S170317	DER-EDIF	03.06.02	UND	4,00	3,00		3,00	142,850000	R\$ 571,40	R\$ 428,55	R\$ 0,00	R\$ 428,55

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA					OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL								
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"					MODALIDADE:								
			QUANTIDADE					LICITAÇÃO								
			UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA				PREÇO UNITÁRIO	VALOR EXECUTADO							
				REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL		REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL				
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO													
89482	SINAPI	03.06.03	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022					UN	12,00	6,00	6,00	47,030000	R\$ 564,36	R\$ 282,18	R\$ 0,00	R\$ 282,18
			TUBOS RÍGIDOS													
S141409	DER-EDIF	03.06.04	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	7,55	3,78	3,78	22,490066	R\$ 169,80	R\$ 85,01	R\$ 0,00	R\$ 84,90
S141410	DER-EDIF	03.06.05	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	74,61	37,30	37,30	25,629942	R\$ 1.912,25	R\$ 956,00	R\$ 0,00	R\$ 956,00
S141906	DER-EDIF	03.06.06	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	12,42	6,21	6,21	32,160225	R\$ 399,43	R\$ 199,71	R\$ 0,00	R\$ 199,72
S141907	DER-EDIF	03.06.07	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	60,02	30,01	30,01	44,410030	R\$ 2.665,49	R\$ 1.332,75	R\$ 0,00	R\$ 1.332,75
S141908	DER-EDIF	03.06.08	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	3,75	1,87	1,87	66,960000	R\$ 251,10	R\$ 125,22	R\$ 0,00	R\$ 125,22
S141909	DER-EDIF	03.06.09	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES					M	37,70	18,85	18,85	77,800000	R\$ 2.933,06	R\$ 1.466,53	R\$ 0,00	R\$ 1.466,53
			03.07 URBANISMO													
S050602	DER-EDIF	03.07.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM					M2	90,00	90,00	90,00	93,230000	R\$ 8.390,70	R\$ 8.390,70	R\$ 0,00	R\$ 8.390,70
S120101	DER-EDIF	03.07.02	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM					M2	204,00	204,00	204,00	8,000000	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,00
S120303	DER-EDIF	03.07.03	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM					M2	300,00	300,00	300,00	66,110000	R\$ 19.833,00	R\$ 19.833,00	R\$ 0,00	R\$ 19.833,00
S190117	DER-EDIF	03.07.04	PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX					M2	221,47	0,00	0,00	24,290017	R\$ 5.379,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S071107	DER-EDIF	03.07.05	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO					M2	13,38	0,00	0,00	1097,739910	R\$ 14.687,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S160718	DER-EDIF	03.07.06	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL					M2	17,39	0,00	0,00	28,319724	R\$ 492,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
190116	DER-EDIF	03.07.07	PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE					M2	78,53	0,00	0,00	27,679995	R\$ 2.173,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130317	DER-EDIF	03.07.08	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM					M	60,00	60,00	60,00	85,580000	R\$ 5.134,80	R\$ 5.134,80	R\$ 0,00	R\$ 5.134,80
			4 DRENAGEM													
			04.01 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO													
40892	DER-ES	04.01.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE PERDAS, COLCHÃO DE AREIA E TRANSPORTES DE AREIA E PARALELEPÍPEDO					M2	24,05	0,00	0,00	116,039917	R\$ 2.790,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4915669	SICRO	04.01.02	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO					M³	3,61	0,00	0,00	8,409972	R\$ 30,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40754	DER-ES	04.01.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.L.) H = 0,20 M					M2	24,05	0,00	0,00	1,920166	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4011276	SICRO	04.01.04	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO					M³	3,61	0,00	0,00	268,141274	R\$ 967,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4011352	SICRO	04.01.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA					M²	24,05	0,00	0,00	0,449896	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S010219	DER-EDIF	04.01.06	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)					M3	8,13	0,00	0,00	365,319803	R\$ 2.970,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
97083	SINAPI	04.01.07	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021					M2	101,66	0,00	0,00	4,220047	R\$ 429,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S030209	DER-EDIF	04.01.08	ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ADENSAMENTO					M3	10,17	0,00	0,00	193,050147	R\$ 1.963,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
97087	SINAPI	04.01.09	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021					M2	101,66	0,00	0,00	2,349990	R\$ 238,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATADA:			CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA					OBS.: PREENCHER APENAS A COLUNA EM AZUL													
LOCALIZAÇÃO:			BARRA DE SANTA ROSA - REFORMA EMEIEF "PROF. NELCI GOMES DA COSTA"					MODALIDADE:													
			QUANTIDADE					LICITAÇÃO													
			QUANTIDADE EXECUTADA					PREÇO UNITÁRIO													
			UNID.	QUANTIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR													
				REVISADO	NO MÊS	ACUMULADA ANTERIOR	ACUMULADA ATUAL	REVISADO	REALIZADO NO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL										
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO																		
190303	DER-EDIF	08.03	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERÊNCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE									M²	68,66	0,00		0,00	29,929945	R\$ 2.054,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9			PAVIMENTAÇÃO																		
10263	DER-EDIF	09.01	MEIO FIO 12 X 30 X 15 CM X 1 M									PÇ	8,40	0,00		0,00	37,470238	R\$ 314,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10267	DER-EDIF	09.02	BLOCO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - ESP= 08 CM, RESISTÊNCIA 35 MPA									M²	184,80	0,00		0,00	87,310011	R\$ 16.134,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40894	DER-EDIF	09.03	MEIO FIO (ASSENTAMENTO), INCLUSIVE CAIAÇÃO									M	8,40	0,00		0,00	40,090476	R\$ 336,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP.01		09.04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO "PAVI-S", ESPESURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO, EXCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO									M²	184,80	0,00		0,00	29,310011	R\$ 5.416,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL													R\$ 631.142,24	R\$ 211.784,38	R\$ 0,00	R\$ 211.784,38					
													VALOR DA MEDIÇÃO		R\$	211.784,38					

CONSTRUTORA
IBATIBENSE
LTDA:273729190
00162

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
IBATIBENSE
LTDA:27372919000162
Dados: 2025.10.02
14:01:29 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL CARVALHO FLORINDO DE FREITAS
Data: 02/10/2025 14:27:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
 CNPJ: 27.372.919.0001-62
 RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
 daniarqin@gmail.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- REFORMA DA ESCOLA EMEIEF PROFESSORA NELCI GOMES DA COSTA - MEDIÇÃO 01
LOCAL: IBATIBA-ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES

Relatório fotográfico feito a fim de demonstrar a execução dos serviços relativos à **REFORMA DA ESCOLA EMEIEF PROFESSORA NELCI GOMES DA COSTA - MEDIÇÃO 01**, estando ela em conformidade com o proposto pela Prefeitura Municipal de Irupi-ES, enaltecendo assim, a veracidade de sua execução e de todas as etapas seguidas de acordo com os requisitos estabelecidos em contrato firmado entre as partes.

Figura 01- assentamento da placa de obra



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:	Visto contratada:	
--------------------	-------------------	---

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 02- assentamento da placa de obra



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 03- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 04- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 05- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 06- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 07- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 08- lixamento de paredes- remoção de tinta antiga PVA



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 09- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 10- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 11- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 12- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 13- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 14- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 15- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 16- remoção de pintura antiga esmalte- grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 17- emassamento de paredes- exterior



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 18- demolição de revestimento em azulejos



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 19- abertura de rasgos para passagem de tubulações



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 20- remoção de grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 21- remoção de grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 22- remoção de forro



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 23- execução de alvenaria de vedação- muro frontal da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 24- execução de chapisco- muro frontal da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 25- execução de chapisco- muro frontal da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 26- execução de chapisco- muro frontal da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 27- execução de chapisco- muro frontal da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 28- execução de chapisco- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 29- execução de alvenaria de vedação- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 30- execução de alvenaria de vedação- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 31- execução de reboco- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Figura 32- execução de reboco- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 33- execução de reboco- muro da escola execução de correções em muretas



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:	Visto contratada:	
--------------------	-------------------	---

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 34- execução de reboco- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 35- execução de reboco- muro da escola



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 36- assentamento de madeiramento para execução de forro- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 37- abertura e fechamento de rasgos para passagem de tubulações-
novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 38- abertura e fechamento de rasgos para passagem de tubulações-
novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 39- vista geral das grades retiradas



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 40- demolição de piso



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 41- lixamento de pintura antiga em paredes



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 42- lixamento de pintura antiga em paredes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 43- demolição de revestimento com azulejos



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 44- demolição de revestimento com azulejos e novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 45- demolição de revestimento com azulejos e novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 46- execução de novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 47- execução de novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 48- execução de novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 49- demolição de revestimento em azulejos e execução de novas instalações hidrossanitárias



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 50- assentamento de azulejos e execução de regularização de base-piso sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 51- assentamento de azulejos e execução de regularização de base-piso sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 52- remoção de pintura antiga em portões



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 53- massa acrílica utilizada no emassamento de paredes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 54- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 55- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 56- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 57- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 58- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 59- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 60- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 61- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 62- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 63- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica e remoção de pintura em grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 64- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica e remoção de pintura em grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 65- execução do emassamento de paredes com duas demãos de massa acrílica



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 66- remoção de pintura em grades



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 67- assentamento de azulejos em paredes- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 68- assentamento de azulejos em paredes e revestimento em piso-sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 69- assentamento de azulejos em paredes e revestimento em piso sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 70- rejuntamento de revestimento de pisos e de paredes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 71- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 72- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:	Visto contratada:	
--------------------	-------------------	---

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 73- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura74- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 75- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 76- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 77- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Figura 78- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 79- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)


Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 80- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 81- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 82- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:	Visto contratada:	 CONSTRUTORA IBATIBENSE
--------------------	-------------------	--

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 83- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 84- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 85- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 86- execução de pintura de paredes e forros- interiores



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
 CNPJ: 27.372.919.0001-62
 RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
 daniarqin@gmail.com

Figura 87- tinta esmalte utilizada- verde colonial



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 88- tinta esmalte utilizada-laranja



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 89- tintas utilizadas



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 90- assentamento de peitoris em muros



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 91- assentamento de peitoris em muros



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 92- assentamento de peitoris em muros



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 93- assentamento de peitoris em muros



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 94- assentamento de revestimento em pisos- sanitários térreo



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 95- assentamento de revestimento em pisos- sanitários térreo



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 96- assentamento de divisórias em granito- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 97- assentamento de divisórias em granito- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 98- assentamento de divisórias em granito e de forros- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 99- assentamento de divisórias em granito e de forros- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 100- assentamento de forros- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 101- assentamento de forros- sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 102- retirada de alambrados existentes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 103- retirada de alambrados existentes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 104- retirada de alambrados existentes



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 105- execução de sapatas- novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 106- execução de sapatas- novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 107- execução de sapatas- novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 108- execução de mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 109- execução de mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 110- execução de chapisco da mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Figura 111- execução de chapisco da mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 112- execução de chapisco da mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 113- execução de mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 114- chumbamento dos mourões e execução de reboco em mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 115- chumbamento dos mourões e execução de reboco em mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, Nº 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 116- chumbamento dos mourões e execução de reboco em mureta em blocos-novo cercamento



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Figura 117- chumbamento das bancadas dos sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Figura 118- chumbamento das bancadas dos sanitários



Fonte: acervo próprio (2025)

Visto contratante:

Visto contratada:



CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62
RUA ELIAS ALCURE, N° 154, SALA 02, CENTRO-IBATIBA-ES (28)99951-3108
daniarqin@gmail.com

Irupi-ES, 12 de setembro de 2025.

Construtora Ibatibense LTDA
CNPJ: 27.372.919.0001-62

Visto contratante:	Visto contratada: CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA:27372 919000162 <small>Assinado de forma digital por CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA:27372919000 162 Dados: 2025.09.12 12:27:14 -03'00'</small>	 CONSTRUTORA IBATIBENSE
--------------------	--	--