

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ASSUNTO: 15ª MEDIÇÃO PARCIAL

EMPRESA: T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

CONTRATO: Nº 93/2024

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: Nº 89/2025

1. O período de referência desta medição da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE PEQUIÁ é de **01/10/2025 a 31/10/2025**.



Foto 01 – Instalação de ar condicionado.



Foto 02 – Instalação de ar condicionado.



Foto 03 – Instalação das condensadoras na laje técnica



Foto 04 – Instalação de ar condicionado.



Foto 05 – Instalação do sistema de energia solar fotovoltaica



Foto 06 – Instalação do sistema de energia solar fotovoltaica



Foto 07 – Instalação do sistema de energia solar fotovoltaica



Foto 08 – Instalação do sistema de energia solar fotovoltaica

Iúna, 10 de novembro de 2025.

Gáspero Abreu Caser
Engenheiro Civil
CREA/ES nº 018240/D
Matrícula nº: 310873

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 31e6e2e0bacf3868ebd45e6a83df58f6

Documento assinado por:

Gaspero Abreu Caser	
CPF: 09566307748	
Email Verificado: abreucaser@gmail.com	
IP: 177.11.120.129	Data: 11/11/2025 14:14:45

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 11/11/2025 14:14:47