

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**ASSUNTO:** 14ª MEDIÇÃO PARCIAL

**EMPRESA:** T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

**CONTRATO:** Nº 93/2024

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO:** Nº 89/2025

1. O período de referência desta medição da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE PEQUIÁ é de **01/09/2025 a 30/09/2025**.



*Foto 01 – Instalação das portas.*



*Foto 02 – Instalação das luminárias.*



*Foto 03 – Instalação das luminárias..*



*Foto 04 – Instalação das luminárias.*



*Foto 05 – Instalação das luminárias.*



*Foto 06 – Instalação das luminárias.*




Iúna, 13 de outubro de 2025.

**Gáspero Abreu Caser**  
Engenheiro Civil  
CREA/ES nº 018240/D  
Matrícula nº: 310873

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b0460bf042cb92a51d8d50fc313baab4

Documento assinado por:

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaspero Abreu Caser                       |                                                                                    |
| CPF: 09566307748                          |  |
| Email Verificado:<br>abreucaser@gmail.com |                                                                                    |
| IP: 177.11.120.129                        | Data: 14/10/2025 16:56:28                                                          |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 14/10/2025 16:56:32