

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ASSUNTO: 07ª MEDIÇÃO PARCIAL

EMPRESA: HD CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: Nº 96/2024

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: Nº 088/2025

1. O período de referência desta medição da obra de CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS é de **01/09/2025 a 30/09/2025**.



Foto 1 - Execução da concretagem das vigas e pilares da área técnica.



Foto 2 - Execução da concretagem das vigas e pilares da área técnica.



Foto 3 - Execução da alvenaria da área técnica.



Foto 4 - Execução da alvenaria da área técnica.




Foto 5 - Execução da alvenaria da área técnica.




Foto 6 - Execução da alvenaria da área técnica.



Foto 7 - Execução da alvenaria da área técnica.



Foto 8 - Execução das vergas de janelas e portas da área técnica.

Iúna, 14 de outubro de 2025.

Gáspero Abreu Caser
Engenheiro Civil
CREA/ES nº 018240/D
Matrícula nº: 310873

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b0cb53904d1360916eba36d6586dae6b

Documento assinado por:

Gaspero Abreu Caser	
CPF: 09566307748	
Email Verificado: abreucaser@gmail.com	
IP: 177.11.120.129	Data: 16/10/2025 09:06:05

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/10/2025 09:06:08