



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
Estado do Espírito Santo

OBJETO: Prestação de serviço de revitalização e manutenção de vias pavimentadas na sede e no interior do município de Jaguaré - ES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				ADESÃO ATA			AF Nº 07/2026			6ª MEDIÇÃO		
LOCAL: MUNICÍPIO: Jaguaré/ES												
REFERÊNCIA: DER-ES JANEIRO/2023 RODOVIAS / SICRO OUTUBRO/2023 / SINAPI DEZEMBRO/2023 / CESAN OUTUBRO/2023												
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 15/01/2026												
ATA Nº 52/2024 - CONCEIÇÃO DA BARRA												
Item	Especificações	Und.	Valor (R\$) Unitário + BDI	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA											
01.08	LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO HIDRÁULICO PORTÁTIL COM: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUÇÃO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ POR DIA; REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA); HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO SANITÁRIO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUÇÃO DOS DEJETOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DESTINAÇÃO FINAL DOS EFLUENTES SANITÁRIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS DO SANITÁRIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E AS FRENTE DE OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Unidade /mês	R\$ 3.987,13	12,00	R\$ 47.845,56	0,30%	4,00	R\$ 15.948,52	33,33%	2,50	R\$ 9.967,83	20,83%
SUBTOTAL 01					R\$ 47.845,56	41,56%		R\$ 15.948,52	33,33%		R\$ 9.967,83	20,83%
02	DRENAGEM											
02.01	REPARO DE BUEIROS TUBULARES	UND	R\$ 897,38	50,00	R\$ 44.869,00	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSCC E BSCC	M	R\$ 18,24	400,00	R\$ 7.296,00	26,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.03	REPARO DE CAIXA COLETORA	UD	R\$ 343,06	20,00	R\$ 6.861,20	40,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.04	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M	R\$ 35,67	500,00	R\$ 17.835,00	41,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.05	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA	UND	R\$ 138,47	100,00	R\$ 13.847,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.07	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P. EM VIAS URBANAS	UND	R\$ 920,35	4,00	R\$ 3.681,40	8,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.08	Corpo BSCC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 244,59	20,00	R\$ 4.891,80	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.09	Corpo BSCC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 386,34	25,00	R\$ 9.658,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.12	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M²	R\$ 222,57	10,00	R\$ 2.225,70	20,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 02					R\$ 111.165,60	23,98%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03	SERVIÇOS EM BLOCOS DE CONCRETO											
03.01	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	R\$ 106,86	15.000,00	R\$ 1.602.900,00	50,00%	3.701,00	R\$ 395.488,86	12,34%	1.990,84	R\$ 212.741,16	13,27%
03.02	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia.Vias Urbanas	M²	R\$ 165,91	6.407,82	R\$ 1.063.121,42	12,82%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.03	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	R\$ 72,89	300,00	R\$ 21.867,00	30,00%	150,00	R\$ 10.933,50	15,00%	100,00	R\$ 7.289,00	33,33%
03.04	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	R\$ 34,79	50,00	R\$ 1.739,50	5,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.05	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	M	R\$ 62,09	100,00	R\$ 6.209,00	0,77%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.06	Escavação manual em mat. 1º cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	M³	R\$ 114,04	100,00	R\$ 11.404,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.07	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR	M³	R\$ 195,93	275,00	R\$ 53.880,75	50,00%	45,70	R\$ 8.954,00	8,31%		R\$ -	0,00%
03.08	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M³	R\$ 23,82	500,00	R\$ 11.910,00	50,00%	500,00	R\$ 11.910,00	50,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 03					R\$ 2.773.031,67	22,04%		R\$ 427.286,36	15,41%		R\$ 220.030,16	7,93%
04	SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
04.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	M²	R\$ 6,43	400,00	R\$ 2.572,00	5,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.02	Remoção manual de revestimento asfáltico	M²	R\$ 343,29	20,00	R\$ 6.865,80	13,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.04	Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga	M²	R\$ 56,72	160,00	R\$ 9.075,20	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.05	Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)	M²	R\$ 100,15	75,00	R\$ 7.511,25	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.06	OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS	T	R\$ 725,58	21,00	R\$ 15.237,18	1,75%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 04					R\$ 41.261,43	4,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS											
05.01	Serviços de Limpeza com caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)	Horas	R\$ 261,95	50,00	R\$ 13.097,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.02	CAMINHÃO BASCULANTE 1518/48C PBT=19,0T (TRUCK 12,0T)	Horas	R\$ 367,33	15,00	R\$ 5.509,95	15,00%	15,00	R\$ 5.509,95	15,00%		R\$ -	0,00%
05.04	RETROSCAVADEIRA COM BRAÇO EXTENSIVO SOBRE PNEUS, DIESEL, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA 77 HP (57 KW), CAPACIDADE 0,18 E 0,76 M³	Horas	R\$ 235,95	1.320,00	R\$ 311.454,00	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.05	Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	Horas	R\$ 298,10	1.980,00	R\$ 590.238,00	50,00%	450,00	R\$ 134.145,00	11,36%	120,00	R\$ 35.772,00	6,06%
05.06	Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível	Mês	R\$ 11.073,39	6,00	R\$ 66.440,34	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 05					R\$ 986.739,79	49,36%		R\$ 139.654,95	14,15%		R\$ 35.772,00	3,63%
06	SINALIZAÇÃO DE OBRA											
06.01	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UND	R\$ 110,54	50,00	R\$ 5.527,00	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
06.02	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	R\$ 30,06	500,00	R\$ 15.030,00	50,00%	80,00	R\$ 2.404,80	8,00%	50,00	R\$ 1.503,00	10,00%
06.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	R\$ 775,93	25,00	R\$ 19.398,25	25,00%	19,00	R\$ 14.742,67	19,00%	16,00	R\$ 12.414,88	64,00%
SUBTOTAL 06					R\$ 39.955,25	27,45%		R\$ 17.147,47	42,92%		R\$ 13.917,88	34,83%
TOTAL GERAL					R\$ 3.999.999,30	24,48%		R\$ 600.037,30	15,00%		R\$ 279.687,87	6,99%

Jaguare - ES, 24 de abril de 2026.

Assinado por ADAO CARNEIRO FIRMINO 097.***.***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/04/2026 08:37:43

ADAO CARNEIRO FIRMINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/ES 056057/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE-ES
Estado do Espírito Santo

OBRA				ADESÃO ATA			AF N° 07/2026			5ª MEDIÇÃO		
OBJETO: Prestação de serviço de revitalização e manutenção de vias pavimentadas na sede e no interior do município de Jaguaré - ES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos												
LOCAL MUNICÍPIO: Jaguaré/ES												
REFERÊNCIA: DER-ES JANEIRO/2023 RODOVIAS / SICRO OUTUBRO/2023 / SINAPI DEZEMBRO/2023 / CESAN OUTUBRO/2023												
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 15/01/2026												
ATA N° 52/2024 - CONCEIÇÃO DA BARRA												
Item	Especificações	Und.	Valor (R\$) Unitário + BDI	QUANT.	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA											
01.08	LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO HIDRÁULICO PORTÁTIL COM: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUÇÃO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ POR DIA; REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA); HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO SANITÁRIO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUÇÃO DOS DEJETOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DESTINAÇÃO FINAL DOS EFLUENTES SANITÁRIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS DO SANITÁRIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E AS FRENTES DE OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Unidade/mês	R\$ 3.987,13	12,00	R\$ 47.845,56	0,30%	4,00	R\$ 15.948,52	33,33%	1,50	R\$ 5.980,70	12,50%
SUBTOTAL 01					R\$ 47.845,56	41,56%		R\$ 15.948,52	33,33%		R\$ 5.980,70	12,50%
02	DRENAGEM											
02.01	REPARO DE BUEIROS TUBULARES	UND	R\$ 897,38	50,00	R\$ 44.869,00	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC	M	R\$ 18,24	400,00	R\$ 7.296,00	26,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.03	REPARO DE CAIXA COLETORA	UD	R\$ 343,06	20,00	R\$ 6.861,20	40,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.04	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M	R\$ 35,67	500,00	R\$ 17.835,00	41,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.05	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA	UND	R\$ 138,47	100,00	R\$ 13.847,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.07	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P., EM VIAS URBANAS	UND	R\$ 920,35	4,00	R\$ 3.681,40	8,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.08	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 244,59	20,00	R\$ 4.891,80	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.09	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 386,34	25,00	R\$ 9.658,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.12	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M²	R\$ 222,57	10,00	R\$ 2.225,70	20,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 02					R\$ 111.165,60	23,98%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03	SERVIÇOS EM BLOCOS DE CONCRETO											
03.01	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	R\$ 106,86	15.000,00	R\$ 1.602.900,00	50,00%	3.701,00	R\$ 395.488,86	12,34%	1.710,16	R\$ 182.747,70	11,40%
03.02	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas	M²	R\$ 165,91	6.407,82	R\$ 1.063.121,42	12,82%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.03	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	R\$ 72,89	300,00	R\$ 21.867,00	30,00%	150,00	R\$ 10.933,50	50,00%	50,00	R\$ 3.644,50	16,67%
03.04	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	R\$ 34,79	50,00	R\$ 1.739,50	5,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.05	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	M	R\$ 62,09	100,00	R\$ 6.209,00	0,77%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.06	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	M³	R\$ 114,04	100,00	R\$ 11.404,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.07	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR	M³	R\$ 195,93	275,00	R\$ 53.880,75	50,00%	45,70	R\$ 8.954,00	16,62%	45,70	R\$ 8.954,00	16,62%
03.08	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M³	R\$ 23,82	500,00	R\$ 11.910,00	50,00%	500,00	R\$ 11.910,00	100,00%	500,00	R\$ 11.910,00	100,00%
SUBTOTAL 03					R\$ 2.773.031,67	22,04%		R\$ 427.286,36	15,41%		R\$ 207.256,20	7,47%
04	SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
04.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	M²	R\$ 6,43	400,00	R\$ 2.572,00	5,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.02	Remoção manual de revestimento asfáltico	M³	R\$ 343,29	20,00	R\$ 6.865,80	13,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.04	Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga	M³	R\$ 56,72	160,00	R\$ 9.075,20	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.05	Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)	M²	R\$ 100,15	75,00	R\$ 7.511,25	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.06	OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS	T	R\$ 725,58	21,00	R\$ 15.237,18	1,75%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 04					R\$ 41.261,43	4,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS											
05.01	Serviços de Limpeza com caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)	Horas	R\$ 261,95	50,00	R\$ 13.097,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.02	CAMINHÃO BASCULANTE 1518/48C PBT=19,0T (TRUCK 12,0T)	Horas	R\$ 367,33	15,00	R\$ 5.509,95	15,00%	15,00	R\$ 5.509,95	100,00%	15,00	R\$ 5.509,95	100,00%
05.04	RETROSCAVADEIRA COM BRAÇO EXTENSIVO SOBRE PNEUS, DIESEL, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA 77 HP (57 KW), CAPACIDADE 0,18 E 0,76 M³	Horas	R\$ 235,95	1.320,00	R\$ 311.454,00	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.05	Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	Horas	R\$ 298,10	1.980,00	R\$ 590.238,00	50,00%	450,00	R\$ 134.145,00	22,73%	330,00	R\$ 98.373,00	16,67%
05.06	Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível	Mês	R\$ 11.073,39	6,00	R\$ 66.440,34	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 05					R\$ 986.739,79	49,36%		R\$ 139.654,95	14,14%		R\$ 103.882,95	10,53%
06	SINALIZAÇÃO DE OBRA											
06.01	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UND	R\$ 110,54	50,00	R\$ 5.527,00	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
06.02	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	R\$ 30,06	500,00	R\$ 15.030,00	50,00%	80,00	R\$ 2.404,80	16,00%	30,00	R\$ 901,80	6,00%
06.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	R\$ 775,93	25,00	R\$ 19.398,25	25,00%	19,00	R\$ 14.742,67	76,00%	3,00	R\$ 2.327,79	12,00%
SUBTOTAL 06					R\$ 39.955,25	27,45%		R\$ 17.147,47	42,92%		R\$ 3.229,59	8,08%
TOTAL GERAL					R\$ 3.999.999,30	24,48%		R\$ 600.037,29	15,00%		R\$ 320.349,43	8,01%


Jaguare - ES, 10 de Fevereiro de 2026.

Assinado por ADAO CARNEIRO FIRMINO 097.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
10/02/2026 09:01:57

ADÃO CARNEIRO FIRMINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/ES 056057/D





 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE-ES Estado do Espírito Santo									
OBRA OBJETO: Prestação de serviço de revitalização e manutenção de vias pavimentadas na sede e no interior do município de Jaguaré - ES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				ADESÃO ATA			AF Nº 56/2025		
LOCAL MUNICÍPIO: Jaguaré/ES									
REFERÊNCIA: DER-ES JANEIRO/2023 RODOVIAS / SICRO OUTUBRO/2023 / SINAPI DEZEMBRO/2023 / CESAN OUTUBRO/2023									
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/10/2025 a 30/11/2025									
ATA Nº 52/2024 - CONCEIÇÃO DA BARRA									
Item	Especificações	Und.	Valor (R\$) Unitário + BDI	QUANT.	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA								
01.08	LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO HIDRÁULICO PORTÁTIL COM: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUÇÃO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ POR DIA; REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA); HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO SANITÁRIO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUÇÃO DOS DEJETOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DESTINAÇÃO FINAL DOS EFLUENTES SANITÁRIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS DO SANITÁRIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E AS FRENTES DE OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Unidade/mês	R\$ 3.987,13	12,00	R\$ 47.845,56	0,30%	1,00	R\$ 3.987,13	8,33%
SUBTOTAL 01					R\$ 47.845,56	41,56%		R\$ 3.987,13	8,33%
02	DRENAGEM								
02.01	REPARO DE BUEIROS TUBULARES	UND	R\$ 897,38	50,00	R\$ 44.869,00	25,00%		R\$ -	0,00%
02.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC	M	R\$ 18,24	400,00	R\$ 7.296,00	28,67%		R\$ -	0,00%
02.03	REPARO DE CAIXA COLETORA	UD	R\$ 343,06	20,00	R\$ 6.861,20	40,00%		R\$ -	0,00%
02.04	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M	R\$ 35,67	500,00	R\$ 17.835,00	41,67%		R\$ -	0,00%
02.05	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA	UND	R\$ 138,47	100,00	R\$ 13.847,00	33,33%		R\$ -	0,00%
02.07	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P., EM VIAS URBANAS	UND	R\$ 920,35	4,00	R\$ 3.681,40	8,00%		R\$ -	0,00%
02.08	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 244,59	20,00	R\$ 4.891,80	25,00%		R\$ -	0,00%
02.09	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 386,34	25,00	R\$ 9.658,50	50,00%		R\$ -	0,00%
02.12	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M²	R\$ 222,57	10,00	R\$ 2.225,70	20,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 02					R\$ 111.165,60	23,98%		R\$ -	0,00%
03	SERVIÇOS EM BLOCOS DE CONCRETO								
03.01	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	R\$ 106,86	15.000,00	R\$ 1.602.900,00	50,00%	800,00	R\$ 85.488,00	5,33%
03.02	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas	M²	R\$ 165,91	6.407,82	R\$ 1.063.121,42	12,82%		R\$ -	0,00%
03.03	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	R\$ 72,89	300,00	R\$ 21.867,00	30,00%		R\$ -	0,00%
03.04	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	R\$ 34,79	50,00	R\$ 1.739,50	5,00%		R\$ -	0,00%
03.05	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	M	R\$ 62,09	100,00	R\$ 6.209,00	0,77%		R\$ -	0,00%
03.06	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	M³	R\$ 114,04	100,00	R\$ 11.404,00	33,33%		R\$ -	0,00%
03.07	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR	M³	R\$ 195,93	275,00	R\$ 53.880,75	50,00%	40,00	R\$ 7.837,20	14,55%
03.08	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	R\$ 23,82	500,00	R\$ 11.910,00	50,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 03					R\$ 2.773.031,67	22,04%		R\$ 93.325,20	3,37%
04	SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
04.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	M²	R\$ 6,43	400,00	R\$ 2.572,00	5,33%		R\$ -	0,00%
04.02	Remoção manual de revestimento asfáltico	M³	R\$ 343,29	20,00	R\$ 6.865,80	13,33%		R\$ -	0,00%
04.04	Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga	M³	R\$ 56,72	160,00	R\$ 9.075,20	50,00%		R\$ -	0,00%
04.05	Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)	M²	R\$ 100,15	75,00	R\$ 7.511,25	50,00%		R\$ -	0,00%
04.06	OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS	T	R\$ 725,58	21,00	R\$ 15.237,18	1,75%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 04					R\$ 41.261,43	4,00%		R\$ -	0,00%
05	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS								
05.01	Serviços de Limpeza com caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)	Horas	R\$ 261,95	50,00	R\$ 13.097,50	50,00%		R\$ -	0,00%
05.02	CAMINHÃO BASCULANTE 1518/48C PBT=19,0T (TRUCK 12,0T)	Horas	R\$ 367,33	15,00	R\$ 5.509,95	15,00%		R\$ -	0,00%
05.04	RETROSCAVADEIRA COM BRAÇO EXTENSIVO SOBRE PNEUS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 77 HP (57 KW), CAPACIDADE 0,18 E 0,76 M³	Horas	R\$ 235,95	1.320,00	R\$ 311.454,00	50,00%		R\$ -	0,00%
05.05	Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	Horas	R\$ 298,10	1.980,00	R\$ 590.238,00	50,00%	220,00	R\$ 65.582,00	11,11%
05.06	Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível	Mês	R\$ 11.073,39	6,00	R\$ 66.440,34	50,00%	1,00	R\$ 11.073,39	16,67%
SUBTOTAL 05					R\$ 986.739,79	49,36%		R\$ 76.655,39	7,77%
06	SINALIZAÇÃO DE OBRA								
06.01	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UND	R\$ 110,54	50,00	R\$ 5.527,00	50,00%	20,00	R\$ 2.210,80	40,00%
06.02	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	R\$ 30,06	500,00	R\$ 15.030,00	50,00%	100,00	R\$ 3.006,00	20,00%
06.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	R\$ 775,93	25,00	R\$ 19.398,25	25,00%	1,50	R\$ 1.163,90	6,00%
SUBTOTAL 06					R\$ 39.955,25	27,45%		R\$ 6.380,70	15,97%
TOTAL GERAL					R\$ 3.999.999,30	24,48%		R\$ 180.348,41	4,51%

Jaguaré - ES, 04 de Dezembro de 2025.

Assinado por ADAO CARNEIRO FIRMINO 097.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
04/12/2025 13:14:38

ADÃO CARNEIRO FIRMINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/ES 056057/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
Estado do Espírito Santo

OBJETO: Prestação de serviço de revitalização e manutenção de vias pavimentadas na sede e no interior do município de Jaguaré - ES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				ADESÃO ATA			AF Nº 55/2025			AF Nº 57/2025			3ª MEDIÇÃO		
LOCAL: MUNICÍPIO: Jaguaré/ES															
REFERÊNCIA: DER-ES JANEIRO/2023 RODOVIAS / SICRO OUTUBRO/2023 / SINAPI DEZEMBRO/2023 / CESAN OUTUBRO/2023															
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2025 a 23/10/2025															
ATA Nº 52/2024 - CONCEIÇÃO DA BARRA															
Item	Especificações	Und.	Valor (R\$) Unitário + BDI	QUANT.	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%	QUANT	TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA														
01.08	LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO HIDRÁULICO PORTÁTIL COM: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUÇÃO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ POR DIA; REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA); HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO SANITÁRIO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUÇÃO DOS DEJETOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DESTINAÇÃO FINAL DOS EFLUENTES SANITÁRIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS DO SANITÁRIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E AS FRENTES DE OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Unidade/mês	R\$ 3.987,13	12,00	R\$ 47.845,56	0,30%	2,00	R\$ 7.974,26	16,67%	1,00	R\$ 3.987,13	8,33%	3,00	R\$ 11.961,39	25,00%
SUBTOTAL 01					R\$ 47.845,56	41,56%		R\$ 7.974,26	16,67%		R\$ 3.987,13	8,33%		R\$ 11.961,39	25,00%
02	DRENAGEM														
02.01	REPARO DE BUEIROS TUBULARES	UND	R\$ 897,38	50,00	R\$ 44.869,00	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC	M	R\$ 18,24	400,00	R\$ 7.296,00	26,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.03	REPARO DE CAIXA COLETORA	UD	R\$ 343,06	20,00	R\$ 6.861,20	40,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.04	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M	R\$ 35,67	500,00	R\$ 17.835,00	41,67%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.05	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA	UND	R\$ 138,47	100,00	R\$ 13.847,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.07	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P. EM VIAS URBANAS	UND	R\$ 920,35	4,00	R\$ 3.681,40	8,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.08	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, realterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 244,59	20,00	R\$ 4.891,80	25,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.09	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, realterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 386,34	25,00	R\$ 9.658,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.12	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M²	R\$ 222,57	10,00	R\$ 2.225,70	20,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 02					R\$ 111.165,60	23,98%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03	SERVIÇOS EM BLOCOS DE CONCRETO														
03.01	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	R\$ 106,86	15.000,00	R\$ 1.602.900,00	50,00%	1.351,00	R\$ 144.367,86	4,50%	700,00	R\$ 74.802,00	4,67%	2.051,00	R\$ 219.169,86	13,67%
03.02	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre cocho de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim e transporte blocos e areia, Vias Urbanas	M²	R\$ 165,91	6.407,82	R\$ 1.063.121,42	12,82%	200,00	R\$ 33.182,00	0,40%	50,00	R\$ 8.295,50	0,78%	250,00	R\$ 41.477,50	3,90%
03.03	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	R\$ 72,89	300,00	R\$ 21.867,00	30,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.04	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	R\$ 34,79	50,00	R\$ 1.739,50	5,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.05	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	R\$ 62,09	100,00	R\$ 6.209,00	0,77%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.06	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	M³	R\$ 114,04	100,00	R\$ 11.404,00	33,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.07	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR	M³	R\$ 195,93	275,00	R\$ 53.880,75	50,00%	67,55	R\$ 13.235,07	12,28%	35,00	R\$ 6.857,55	12,73%	102,55	R\$ 20.092,62	37,29%
03.08	REATERO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA AF 08/2023	M²	R\$ 23,82	500,00	R\$ 11.910,00	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 03					R\$ 2.773.031,67	22,04%		R\$ 190.784,93	6,88%		R\$ 89.955,05	3,24%		R\$ 280.739,98	10,12%
04	SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA														
04.01	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	M²	R\$ 6,43	400,00	R\$ 2.572,00	5,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.02	Remoção manual de revestimento asfáltico	M²	R\$ 343,29	20,00	R\$ 6.865,80	13,33%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.04	Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga	M³	R\$ 56,72	160,00	R\$ 9.075,20	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.05	Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)	M²	R\$ 100,15	75,00	R\$ 7.511,25	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.06	OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUU INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS	T	R\$ 725,58	21,00	R\$ 15.237,18	1,75%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 04					R\$ 41.261,43	4,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS														
05.01	Serviços de Limpeza com caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)	Horas	R\$ 261,95	50,00	R\$ 13.097,50	50,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.02	CAMINHÃO BASCULANTE 1518/48C PBT=19,0T (TRUCK 12,0T)	Horas	R\$ 367,33	15,00	R\$ 5.509,95	15,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.04	RETROSCAVADEIRA COM BRAÇO EXTENSIVO SOBRE PNEUS, DIESEL, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA 77 HP (57 KW), CAPACIDADE 0,18 E 0,76 M³	Horas	R\$ 235,95	1.320,00	R\$ 311.454,00	50,00%	220,00	R\$ 51.909,00	8,33%		R\$ -	0,00%	220,00	R\$ 51.909,00	16,67%
05.05	Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	Horas	R\$ 298,10	1.980,00	R\$ 590.238,00	50,00%	440,00	R\$ 131.164,00	11,11%	220,00	R\$ 65.582,00	11,11%	660,00	R\$ 196.746,00	33,33%
05.06	Aluquel mensal de utilitário, inclusive combustível	Mês	R\$ 11.073,39	6,00	R\$ 66.440,34	50,00%	2,00	R\$ 22.146,78	16,67%	1,00	R\$ 11.073,39	16,67%	3,00	R\$ 33.220,17	50,00%
SUBTOTAL 05					R\$ 986.739,79	49,36%		R\$ 205.219,78	20,80%		R\$ 76.655,39	7,77%		R\$ 281.875,17	28,67%
06	SINALIZAÇÃO DE OBRA														
06.01	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UND	R\$ 110,54	50,00	R\$ 5.527,00	50,00%		R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.105,40	20,00%	10,00	R\$ 1.105,40	20,00%
06.02	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	R\$ 30,06	500,00	R\$ 15.030,00	50,00%		R\$ -	0,00%	250,00	R\$ 7.515,00	50,00%	250,00	R\$ 7.515,00	50,00%
06.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	R\$ 775,93	25,00	R\$ 19.398,25	25,00%		R\$ -	0,00%	1,50	R\$ 1.163,89	6,00%	1,50	R\$ 1.163,89	6,00%
SUBTOTAL 06					R\$ 39.955,25	27,45%		R\$ -	0,00%		R\$ 9.784,29	24,49%		R\$ 9.784,29	24,49%
TOTAL GERAL					R\$ 3.999.999,30	24,48%		R\$ 403.978,97	10,10%		R\$ 180.381,86	4,51%		R\$ 584.360,83	14,61%

Jaguare - ES, 23 de Outubro de 2025.

Assinado por ADAO CARNEIRO FIRMINO 097.***.***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
23/10/2025 13:20:38

ADAO CARNEIRO FIRMINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES 056057/D
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 644/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE-ES
Estado do Espírito Santo

OBRA		OBJETO: Prestação de serviço de revitalização e manutenção de vias pavimentadas na sede e no interior do município de Jaguare - ES, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				ADESÃO ATA		AF Nº 41/2025			1ª MEDIÇÃO		
LOCAL		MUNICÍPIO: Jaguare/ES											
REFERÊNCIA: DER-ES JANEIRO/2023 RODOVIAS / SICRO OUTUBRO/2023 / SINAPI DEZEMBRO/2023 / CESAN OUTUBRO/2023													
Item	Código	Referencial	Especificações	Und.	Valor (R\$) Unitário + BDI	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
01													
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA													
01.08	7010100220	CESAN	LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO HIDRÁULICO PORTÁTIL COM: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUÇÃO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ POR DIA; REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA); HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO SANITÁRIO QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUÇÃO DOS DEJETOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DESTINAÇÃO FINAL DOS EFLUENTES SANITÁRIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS DO SANITÁRIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E AS FRENTES DE OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Unidade/mês	R\$ 3.987,13	12,00	R\$ 47.845,56	1,00	R\$ 3.987,13	8,33%	1,00	R\$ 3.987,13	8,33%
SUBTOTAL 01							R\$ 47.845,56		R\$ 3.987,13	8,33%		R\$ 3.987,13	8,33%
02													
DRENAGEM													
02.01	40088	DER	REPARO DE BUEIROS TUBILÁREOS	UND	R\$ 897,38	50,00	R\$ 44.869,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.02	40743	DER	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BSTC E BSCC	M	R\$ 18,24	400,00	R\$ 7.296,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.03	40092	DER	REPARO DE CAIXA COLETORA	UD	R\$ 343,06	20,00	R\$ 6.861,20		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.04	40086	DER	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M	R\$ 35,67	500,00	R\$ 17.835,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.05	40087	DER	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA	UND	R\$ 138,47	100,00	R\$ 13.847,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.07	43060	DER	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPÃO F.F.A.P., EM VIAS URBANAS	UND	R\$ 920,35	4,00	R\$ 3.681,40		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.08	42757	DER	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 244,59	20,00	R\$ 4.891,80		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.09	42761	DER	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	UND	R\$ 386,34	25,00	R\$ 9.658,50		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
02.12	42981	DER	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M²	R\$ 222,57	10,00	R\$ 2.225,70		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 02							R\$ 111.165,60		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03													
SERVIÇOS EM BLOCOS DE CONCRETO													
03.01	40890	DER	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	R\$ 106,86	15.000,00	R\$ 1.602.900,00	1.400,00	R\$ 149.604,00	9,33%	1.400,00	R\$ 149.604,00	9,33%
03.02	42500	DER	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia, Vias Urbanas	M²	R\$ 165,91	6.407,82	R\$ 1.063.121,42		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.03	40895	DER	Melo fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	R\$ 72,89	300,00	R\$ 21.867,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.04	42507	DER	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	R\$ 34,79	50,00	R\$ 1.739,50		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.05	40663	DER	Melo-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	M	R\$ 62,09	100,00	R\$ 6.209,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.06	42943	DER	Escavação manual em mat. 1º cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	M³	R\$ 114,04	100,00	R\$ 11.404,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
03.07	7040100260	CESAN	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR	M³	R\$ 195,93	275,00	R\$ 53.880,75	82,75	R\$ 16.213,21	30,09%	82,75	R\$ 16.213,21	30,09%
03.08	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M²	R\$ 23,82	500,00	R\$ 11.910,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 03							R\$ 2.773.031,67		R\$ 165.817,21	5,98%		R\$ 165.817,21	5,98%
04													
SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
04.01	42496	DER	Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas	M²	R\$ 6,43	400,00	R\$ 2.572,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.02	4915668	SICRO	Remoção manual de revestimento asfáltico	M²	R\$ 343,29	20,00	R\$ 6.865,80	13,25	R\$ 4.548,59	66,25%	13,25	R\$ 4.548,59	66,25%
04.04	40110	DER	Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga	M³	R\$ 56,72	160,00	R\$ 9.075,20		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
04.05	40116	DER	Obturação de buracos com PMF (tudo incluído)	M²	R\$ 100,15	75,00	R\$ 7.511,25	75,00	R\$ 7.511,25	100,00%	75,00	R\$ 7.511,25	100,00%
04.06	42494	DER	OBTURAÇÃO DE BURACOS C/ CBUQ INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS EM VIAS URBANAS	T	R\$ 725,58	21,00	R\$ 15.237,18	21,00	R\$ 15.237,18	100,00%	21,00	R\$ 15.237,18	100,00%
SUBTOTAL 04							R\$ 41.261,43		R\$ 27.297,02	66,16%		R\$ 27.297,02	66,16%
05													
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS													
05.01	COMPOSIÇÃO 01		Serviços de Limpeza com caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)	Horas	R\$ 261,95	50,00	R\$ 13.097,50		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.02	30001	DER	CAMINHÃO BASCULANTE 1518/48C PBT=19,0T (TRUCK 12,0T)	Horas	R\$ 367,33	15,00	R\$ 5.509,95		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.04	30029	DER	RETROESCAVADEIRA COM BRAÇO EXTENSIVO SOBRE PNEUS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 77 HP (57 KW), CAPACIDADE 0,18 E 0,76 M³	Horas	R\$ 235,95	1.320,00	R\$ 311.454,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
05.05	30004	DER	Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t)	Horas	R\$ 298,10	1.980,00	R\$ 590.238,00	220,00	R\$ 65.582,00	11,11%	220,00	R\$ 65.582,00	11,11%
05.06	10586	DER	Aluguel mensal de utilitário, inclusive combustível	Mês	R\$ 11.073,39	6,00	R\$ 66.440,34	1,00	R\$ 11.073,39	16,67%	1,00	R\$ 11.073,39	16,67%
SUBTOTAL 05							R\$ 986.739,79		R\$ 76.655,39	7,77%		R\$ 76.655,39	7,77%
06													
SINALIZAÇÃO DE OBRA													
06.01	42046	DNIT	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UND	R\$ 110,54	50,00	R\$ 5.527,00	20,00	R\$ 2.210,80	40,00%	20,00	R\$ 2.210,80	40,00%
06.02	41359	DNIT	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	R\$ 30,06	500,00	R\$ 15.030,00	70,00	R\$ 2.104,20	14,00%	70,00	R\$ 2.104,20	14,00%
06.03	40937	DNIT	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	R\$ 775,93	25,00	R\$ 19.398,25	3,00	R\$ 2.327,79	12,00%	3,00	R\$ 2.327,79	12,00%
SUBTOTAL 06							R\$ 39.955,25		R\$ 6.642,79	16,63%		R\$ 6.642,79	16,63%
TOTAL GERAL							3.999.999,30		280.399,54	7,01%		280.399,54	7,01%

JAGUARE - ES, 15 de agosto de 2025.

Assinado por ADAO CARNEIRO FIRMINO 097.***.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
15/08/2025 15:00:04

JUAN REBONATO SOEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA/ES 056057/D
RG: 3104991-SPT/ES
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 765/2025

