

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Avenida Nove de Agosto, 2358 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES Tel. (027) 99599-9020 e-mail: engenharia@jaguare.es.gov.br

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra qualificada, insumos, equipamentos e ferramentas para a execução de pavimentação com bloco retangular e assentamento de guia nas Ruas Flordizio Sasso e Terezinha de Prá Trevisan, bairro centro, Jaguaré/ES.

 Contrato:
 003/2025

 Processo Administrativo:
 6230/2024

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré-ES Contratada: RC Construção e Engenharia LTDA

PLANILHA DO CONTRATO										1ª MEDIÇÃO (24/04/2025 a 24/07/2025)			ACUMULADO			
Item	Especificações	Und.	Qtd.	Valor unitário		Valor total		Qtd.	Valor total		Qtd.	٧	/alor total			
01	Serviços Preliminares					R\$	23.966,28									
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	8,00	R\$	469,47	R\$	3.755,76	8,00	R\$	3.755,76	8,00	R\$	3.755,76			
01.02	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1550,00	R\$	10,38	R\$	16.089,00	1550,00	R\$	16.089,00	1550,00	R\$	16.089,00			
01.03	SINALIZAÇÃO PROVISORIA DE OBRA	UND	2,00	R\$	56,61	R\$	113,22	2,00	R\$	113,22	2,00	R\$	113,22			
01.04	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M³	310,00	R\$	4,75	R\$	1.472,50	310,00	R\$	1.472,50	310,00	R\$	1.472,50			
01.05	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M <sub>3</sub>	310,00	R\$	8,18	R\$	2.535,80	310,00	R\$	2.535,80	310,00	R\$	2.535,80			
02	Canteiro de obras					R\$	13.215,92									
02.01	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	MÊS	3,00	R\$	1.273,42	R\$	3.820,26	3,00	R\$	3.820,26	3,00	R\$	3.820,26			
02.02	ALUGUEL MENSAL CONTEINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTAS, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO	MÊS	3,00	R\$	802,59	R\$	2.407,77	3,00	R\$	2.407,77	3,00	R\$	2.407,77			
02.03	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	MÊS	3,00	R\$	1.181,53	R\$	3.544,59	3,00	R\$	3.544,59	3,00	R\$	3.544,59			
02.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRAÇÃO DE OBRA	UND	2,00		R\$ 1.721,65	R\$	3.443,30	2,00	R\$	3.443,30	2,00	R\$	3.443,30			
03	Serviços de Pavimentação					R\$	178.551,71									
03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1609,00	R\$	93,74	R\$	150.827,66	1609,00	R\$	150.827,66	1609,00	R\$	150.827,66			



	Total:						229.824,99	Valor da 1 <sup>a</sup> medição:	R	\$ 229.824,99	Valor acumulado:	R\$	229.824,99
04.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$	14.091,08	R\$	14.091,08	1,00	R\$	14.091,08	1,00	R\$	14.091,08
04	Administração Local					R\$	14.091,08						
03.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	465,00	R\$	2,01	R\$	934,65	465,00	R\$	934,65	465,00	R\$	934,65
03.04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1550,00	R\$	2,73	R\$	4.231,50	1550,00	R\$	4.231,50	1550,00	R\$	4.231,50
03.02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	396,10	R\$	56,95	R\$	22.557,90	396,10	R\$	22.557,90	396,10	R\$	22.557,90

Assinado por LIVIA BISSA GROBERIO 156.\*\*\*.\*\*\* PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 25/08/2025 15:56:54

