

 Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES PAINEL DE CONTROLE - OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ Previsão Legal: Art. 45 - Lei 101/2000 (2019...)											
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos											
Data da atualização											
Imagem	Descrição da Obra	Secretaria	Contrato Empresa	Processo	Início da Obra	Previsão de Término	Situação da Obra	Valor contratado	Valor Pago	Fiscal do Contrato	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO NOTA LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO
	CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO IRMÃ TEREZA ALTOÉ	Secretaria Municipal de Saúde	0002/2020 N.G ENGENHARIA LTDA	4223/2019	14/03/2020	09/03/2021	CONCLUÍDA	R\$ 748.977,99	R\$ 993,785,01	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 182/2019	Dayana Mara dos Santos Silva Bizi Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 175/2020
	Construção da praça, no Bairro Novo Tempo, com fornecimento de material e mão de obra	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	013/2019 CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP	0568/2019	08/08/2019	10/05/2021	CONCLUÍDA	R\$ 931.090,01	R\$ 931.090,01	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 117/2021	Alice Venturini Oliveira Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
	Reforma na unidade de ensino CEIM Nova Esperança e CEIM Novo Tempo, com fornecimento de material e mão de obra, com intuito de proporcionar um ambiente	Secretaria Municipal de Educação	006/2019 RLC CONSTRUTORA LTDA ME	0974/2019	28/05/2019	27/08/2020	CONCLUÍDA	R\$ 113.206,48	R\$ 113.206,48	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 182/2019	Jader Sossai de Lima Secretário Municipal de Educação Portaria nº 105/2020
	Reforma, no centro esportivo Conilon, com fornecimento de material e mão de obra, para melhorias na estrutura dos vestiários e banheiros.	Secretaria Municipal de Esportes	07/2019 RLC CONSTRUTORA LTDA ME	288/2019	22/05/2019	20/05/2020	CONCLUÍDA	R\$ 28.112,99	R\$ 28.112,99	Elieser Biancardi Fiscal de Contrato Portaria Nº 182/2019	Geones Marcos Gussão Secretário Municipal de Esportes Portaria nº 444/2018
	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIESPORTIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA -1 ETAPA	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0001/2020 N.G. ENGENHARIA LTDA	4612/2019	15/01/2020	01/08/2022	CONCLUÍDA	R\$ 2.908.108,40	R\$ 3.965.968,84	Joyce Sartori de Oliveira Fiscal de Contrato Portaria Nº 495/2022	Elieser Biancardi Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos