



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

### ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### TERMO ADITIVO Nº 003/2026 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00007/2024

ID TCE-ES: 2024.041E0700001.01.0011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002354/2026

#### **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES E A EMPRESA JCN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**

O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Luiz Obermuller Filho, nº 85, Centro, Laranja da Terra/ES, CEP: 29.615-000, inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.097/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **JOADIR LOURENÇO MARQUES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado no Município de Laranja da Terra/ES, e do outro lado a empresa **JCN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, sediado à Rua São Geraldo, 88 - Centro - Divino das Laranjeiras - MG - CEP: 35265000, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Senhor **JOAO CARLOS ANGOLA NETO**, portador do CPF nº: [REDACTED], doravante designada **CONTRATADA** e por **LADY DE ALMEIDA STORCK SCARDUA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 002354/2026, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 085/2024, decorrente do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000007/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n. 085/2024 tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO** de empresa para execução de obra de construção de vestiários, cabine de transmissão e reforma do campo de futebol da comunidade de Vendinha, distrito de Joatuba, conforme convênio nº 050/2024 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria do Estado de Esportes e Lazer e o Município de Laranja da Terra/ES.
- 1.2 Vinculam esta contratação, independente de transcrição:
  - A) O termo de Referência/Memorial Descritivo;
  - B) A proposta do contratado;
  - C) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 2.1 Aditar o contrato pelo prazo de 90 dias com vigência em 07/06/2026 a 06/09/2026, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no art. 107 da Lei nº 14.133/2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.**

**3.1** - Ficam inalteradas as cláusulas ora firmadas.

Declararam as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, pôr estarem justas, assinam entre si o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Laranja da Terra/ES, em 03 de junho de 2026.

JOADIR  
LOURENCO  
MARQUES: [REDACTED]  
[REDACTED]

Assinado de forma digital por JOADIR LOURENCO MARQUES  
Dados: 2026.06.07 08:14:54 -03'00'

**JOADIR LOURENÇO MARQUES**  
**Prefeito Municipal**  
**Contratante**

JCN ENGENHARIA E  
CONSTRUTORA  
LTDA:45537716000160

Assinado de forma digital por JCN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA:45537716000160  
Dados: 2026.06.09 10:51:36 -03'00'

**LADY DE ALMEIDA STORCK SCARDUA**  
**JOAO CARLOS ANGOLA NETO**  
**JCN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**  
**Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

**1ª**  
**NOME:**  
**ASSINATURA:**  
**RG OU CPF:**

**2ª**  
**NOME:**  
**ASSINATURA:**  
**RG OU CPF:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**TERMO ADITIVO Nº003/2026 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00007/2024**

**ID TCE-ES: 2024.041E0700001.01.0011**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002354/2026**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA.**

**CONTRATADA: JCN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

**OBJETO** Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias do Contrato Administrativo n. 085/2024 tendo como objeto a CONTRATAÇÃO de empresa para execução de obra de construção de vestiários, cabine de transmissão e reforma do campo de futebol da comunidade de Vendinha, distrito de Joatuba, conforme convênio nº 050/2024 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria do Estado de Esportes e Lazer e o Município de Laranja da Terra/ES.

**VIGÊNCIA:** 06/06/2026 a 06/09/2026