





MEMORIAL DE CÁLCULO - MARECHAL FLORIANO, ES																					
CONTRATO Nº 0211/2025 - PROCESSO Nº 844/2025		Período		18/10/2025 à 17/11/2025		Valor Contrato		R\$ 1.715.895,80		Valor Acumulado Ant.		R\$ 968.550,31		Valor Medição Atual		R\$ 174.281,27		Valor Residual		R\$ 573.064,23	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção, operação e melhoramento do Sistema de Automação do Parque de Iluminação Pública do Município de Linhares - ES.																					
Duração: 11/03/2025 à 06/03/2026																					
Discriminação																					
Item	Unidade	Quant.	P. Unit. (R\$)	P. Total (R\$)	8ª Medição Contratual	Quant.	Valor Total (R\$)	Acumulado	Quant.	Valor Acum. (R\$)	Saldo Total (R\$)										
01	Mês	6	R\$ 66.659,42	R\$ 399.956,52	0,5	R\$ 33.329,71	R\$ 366.626,81	5,5	R\$ 366.626,81	0,5	R\$ 33.329,71										
02	Mês	6	R\$ 57.525,55	R\$ 345.153,30	0,5	R\$ 28.762,78	R\$ 316.390,53	5,5	R\$ 316.390,53	0,5	R\$ 28.762,78										
03	Horas	0	R\$ 297,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -										
04	Peças	1000	R\$ 783,56	R\$ 783.560,00	110	R\$ 86.191,60	R\$ 376.892,36	481	R\$ 376.892,36	519	R\$ 406.667,64										
05	Peças	100	R\$ 1.513,97	R\$ 151.397,00	14	R\$ 21.195,58	R\$ 54.502,92	36	R\$ 54.502,92	64	R\$ 96.894,08										
06	Mês	4	R\$ 3.118,03	R\$ 12.472,12	-	R\$ -	R\$ 12.472,12	4	R\$ 12.472,12	0	R\$ -										
07	Unidade	0	R\$ 13,29	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -										
08	Unidade	448	R\$ 34,67	R\$ 15.532,16	80	R\$ 2.773,60	R\$ 11.718,46	338	R\$ 11.718,46	110	R\$ 3.813,70										
09	Unidade	4630	R\$ 1,69	R\$ 7.824,70	1200	R\$ 2.028,00	R\$ 4.228,38	2502	R\$ 4.228,38	2128	R\$ 3.596,32										
		Total		R\$ 1.715.895,80		R\$ 174.281,27			R\$ 1.142.831,58		R\$ 573.064,23										

GALP TELEGESTAO
 Assinado de forma digital por GALP
 TELEGESTAO LTDA:19052352000119
 Dados: 2025.11.18 13:20:25 -03'00'


ANTÔNIO PERUCH
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/ES Nº 3.162-D

THIAGO FREITAS DO ROSARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 E SERVIÇOS URBANOS
 Decreto Municipal nº 12.445/2025

000001



ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMES Nº 3.162-D



ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAES Nº 3.162-D

CNPJ: 19.052.352/0001-19

INSC. ESTADUAL: 082.989.96-6

Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 1495, sala 1203, Torre AT (Edifício Corporate Center),
Santa Lúcia – Vitória / ES CEP 29.056-905

Telefone: (27) 3376-8188 Email: atendimento@galp-tech.com.br

000005



ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES Nº 3.162-D


CNPJ: 19.052.352/0001-19


INSC. ESTADUAL: 082.989.96-6



Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 1495, sala 1203, Torre AT (Edifício Corporate Center),
Santa Lúcia – Vitória / ES CEP 29.056-905

Telefone: (27) 3376-8188 Email: atendimento@galp-tech.com.br

000006




ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES Nº 3.162-D



ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES Nº 3.162-D

CNPJ: 19.052.352/0001-19


INSC. ESTADUAL: 082.989.96-6

Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 1495, sala 1203, Torre AT (Edifício Corporate Center),
Santa Lúcia – Vitória / ES CEP 29.056-905

Telefone: (27) 3376-8188 Email: atendimento@galp-tech.com.br

000008






ANTÔNIO PERUCHI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES Nº 3.162-D






ANTÔNIO PERUCHI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES Nº 3.162-D





ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES Nº 3.162-D




ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CRÉAVES Nº 3.162-D




ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREAVES Nº 3.162-D



ANTÔNIO PERUCH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/ES Nº 3.162-D